

PROGRAMA MEDIO AMBIENTAL TRANSFRONTERIZO
República de Haití - República Dominicana

Programa Binacional Apoyado por la Unión Europea

Informe de Consultoría
Diagnostico y propuesta para el
PLAN DE DESARROLLO DEL ECOTURISMO COMUNITARIO (PDEC)
DE LA CUENCA DE LOS LAGOS

Octubre 2003

por
Yacine Khelladi

Consultor

Versión Final – Octubre 2003

La versión final integra los aportes recibidos en la presentación de la versión preliminar 1, en Jimaní el día 25 de Julio 2003 en presencia del PMT, los CIELOS y la RETECO; y la restitución realizada en Jimaní el día 25 de Septiembre 2003, en presencia de miembros del comité transfronterizo y otras instituciones interesadas.

ÍNDICE DE CONTENIDOS

1	Resumen Ejecutivo	7
2	Contexto y antecedentes	11
2.1	Contexto de la consultoría	11
2.2	Objetivos de la consultoría.....	12
3	Actividades realizadas y aspectos metodológicos	13
3.1	Secuencia de actividades realizadas.....	13
3.2	Metodología desarrollada	14
3.3	Estado del proceso participativo de diagnóstico y planificación.	14
4	Resultados Generales del Diagnóstico	16
4.1	Políticas Nacionales y Entornos Reglamentarios	16
4.1.1	En la República Dominicana	16
4.1.2	En Haití	17
4.2	Los atractivos ecoturísticos de la cuenca de los lagos.	18
4.3	Resumen del diagnóstico de las actividades turísticas actuales y del conocimiento del trato a los visitantes	20
4.4	Tours operadores activos en el área	22
4.4.1	Tour operadores en Haití	22
4.4.2	Tour operadores en la República Dominicana.....	23
5	EL Plan Desarrollo del Ecoturismo Comunitario (PDEC)	25
5.1	Objetivo general del PDEC	25
5.2	Consideraciones metodológicas y estratégicas.....	25
5.3	Organización propuesta y articulaciones para la implementación del PDEC	26
5.4	Duración y cobertura propuesta para el PDEC.....	29
5.5	Productos ecoturísticos a desarrollar en el primer año.....	30
5.6	Rutas temáticas a ofrecer al final del primer año.....	31
5.7	Oferta de Servicios a desarrollar en el primer año	32
5.7.1	Resumen de todos los servicios a desarrollar	33
5.7.2	Guías Ecoturísticos	33
5.7.3	Transportes terrestres no motorizados (bicicletas, caballos y mulos)	34
5.7.4	Transporte motorizado (camión adaptado).....	34
5.7.5	Transporte marino (botes para el lago):.....	34
5.7.6	Alimentos y Bebidas.....	35
5.7.7	Alojamiento en casas de familia.....	35
5.7.8	Alojamiento Colectivos (Campings y centros comunitarios)	36
5.7.9	Grupos Culturales	36
5.7.10	Producción Artesanal	37
5.8	Servicios existentes a mejorar y/o fortalecer	38
5.9	Infraestructuras y equipos.....	38

6	Implementación del Plan de Desarrollo Ecoturístico Comunitario.....	41
6.1	Coordinación y articulación general.....	41
6.2	Fortalecimiento institucional de los CIELOS y la RETECO	42
6.3	Sensibilización al Ecoturismo y Educación Ambiental.....	44
6.4	Creación de las Microempresas Ecoturísticas Comunitarias.....	44
6.5	El Programa de Capacitación del PDEC	45
6.6	Apoyo a las empresas turísticas existentes, e incentivo a la creación de nuevas empresas locales.....	48
6.7	Herramientas para la sostenibilidad.....	49
6.7.1	Planes de manejo	49
6.7.2	Códigos de conducta y de ética.....	49
6.7.3	Monitoreo y evaluación	49
6.7.4	Certificación	50
6.8	Infraestructuras, equipos y rehabilitaciones.....	50
6.9	Promoción y comercialización	51
6.9.1	Estrategias de promoción y comercialización.....	51
6.9.2	El ritmo de la comercialización.....	52
6.9.3	Herramientas.....	52
6.9.4	Operación turística directa	53
6.10	El Cruce de la Frontera.....	53
6.11	Comunicaciones interna a la RETECO.....	53
6.12	Actividades iniciales propias de la RETECO	54
6.13	Planificación de actividades para la implementación del PDEC.....	55
6.14	Presupuesto tentativo del aporte del PMT al PDEC.....	57
7	Consideraciones sobre riegos y limitaciones en la implementación del PDEC... 59	
7.1	El apoyo y la articulación de los actores, las autoridades nacionales y locales, ...	59
7.2	El equilibrio de oportunidades de los dos lados de la frontera	59
7.3	La sostenibilidad del proceso institucional.....	60
7.4	La fragilidad de la operación del turismo	60
8	Articulación con el “Estudio de investigación de actividades (..) ecoturísticas para el PMT”.....	61
8.1	El contenido de la propuesta de 1999.....	61
8.2	Su articulación con el PDEC.....	61

9	Diagnósticos y Plan de Acción por Zona	62
9.1	Guía para la lectura de los diagnósticos y planificaciones por área	62
9.2	Identificación y Diagnostico Zona Sabana Real / Ángel Félix / Nan Palme / Savanne Bombe	64
9.3	Plan de Acción Sabana Real / Ángel Félix / / Nan Palme / Savanne Bombe	70
9.4	Identificación y Diagnostico Zona La Descubierta, Los Pinos, Bartolomé	78
9.5	Identificación y Diagnostico Zona Jimaní, El Limón, Boca de Cachón, Tierra Nueva, Las Lajas	96
9.6	Plan de Acción Zona Jimaní, El Limón, Boca de Cachón, Tierra Nueva, Las Lajas	102
9.7	Identificación y Diagnostico Zona Forêt des Pins / Fonds Verrettes / Pic la Selle..	110
9.8	Plan de Acción Zona Forêt des Pins / Fonds Verrettes / Pic la Selle	117
9.9	Identificación y Diagnostico Zona Fonds Parisien	124
9.10	Plan de Acción Zona Fonds Parisien	129
9.11	Identificación y Diagnostico Zona Duvergé / Las Baitoas / Vengan a Ver	136
9.12	Plan de Acción Zona Duvergé / Las Baitoas / Vengan a Ver	142
9.13	Identificación y Diagnostico Zona Cañera	150
9.14	Plan de Acción Zona Cañera	154
9.15	Identificación y Diagnostico Puerto Escondido	160
9.16	Plan de Acción Puerto Escondido.....	165
9.17	Zona De Ganthier	172
9.18	Zona de Thomazeau.....	175
9.19	Zona de Cabral / Cristóbal	180
9.20	Zona Neyba / Galván	181
9.21	Zona Villa Jaragua / Postrer Río / Los Ríos.....	181
9.22	Zona de Cornillon / Trou D'Eau	181

Anexos

Anexo 1: Listado parcial de socios potenciales para el PDEC	183
A. Instituciones gubernamentales	183
B. Ongs y fundaciones:	184
C. Agencias de cooperación y organismos de desarrollo	185
D. Intervención comunitaria.....	186
E. Organizaciones y gremios turísticos.....	187
F. Instituciones en la área fronteriza que proveen micro créditos.....	187
G. Artesanía :	189
Anexo 2: Leyes y reglamentación ecoturismo en Rep. Dominicana	190
Anexo 3 Características y costos de la infraestructura Ecoturística PMT	193
Anexo 4 : Bibliografía y Documentos	195
A. Documentos del PMT	195
B. Actas del Seminario Ecoturismo y Turismo Rural Como complemento de Sol y Playa Santo Domingo 5-7 Marzo 2003.....	195
C. Actas del Seminario « L'Ecotourisme, clé du développement durable » 27 Septembre 2002. Puerto Príncipe (parcial)	196
D. Artículos de Bolívar Troncoso Morales.....	196
E. Otros libros y publicaciones.....	197
F. Artículos de Prensa	198
Anexo 5 : Actividades de campo y entrevistas realizadas por el consultor	201
Anexo 6 Nota Metodológica Para Consultoría	205

Tablas

Tabla 1: Estado del proceso participativo por zona.....	15
Tabla 2 Resumen de atractivos identificados por zona / por tipo	19
Tabla 3 Resumen visitación, servicios turísticos y conocimiento en trato al turista.	21
Tabla 4 Tour operadores en Haití.....	22
Tabla 5 Tour operadores en la República Dominicana	23
Tabla 6 Actores y roles en la implementación del PDEC	27
Tabla 7 Productos por zona	30
Tabla 8: zona y rutas temáticas.....	31
Tabla 9 Todos los servicios a desarrollar	33
Tabla 10 Infraestructuras y los equipos contemplados para cada zona.....	39
Tabla 11 seguimiento a la organización de los CIELOS por zona	43
Tabla 12: Recipientes de la capacitación, por zona y renglón.	46
Tabla 13 Cronograma de actividades para las zonas con los 8 CIELOS activos,.....	55
Tabla 14 Cronograma de actividades para las zonas sin CIELOS activos,	56
Tabla 15 Presupuesto aportado por el PMT al Plan de Desarrollo Ecoturístico Comunitario	57

1 Resumen Ejecutivo

Este estudio presenta la **propuesta de Plan de Desarrollo Ecoturístico Comunitario** (PDEC) de la zona de las cuencas hidrográficas de los lagos Azuei y Enriquillo, y el diagnóstico sobre el cual se basa. Es producto de una consultoría llevada a cabo entre Marzo y Julio 2003, respondiendo a los objetivos del cuarto resultado del PMT definido como *“la promoción del ecoturismo en la zona aprovechando las diversas características y la excepcional belleza de la zona, para contribuir a aumentar y mejorar los ingresos de las familias de la región”¹*

La **definición metodológica** operacional utilizada es la del ecoturismo como herramienta para la conservación ambiental y el desarrollo sostenible de las comunidades. Esta tiene como eje principal la **participación de los actores locales**, en este caso las comunidades y sus organizaciones, en todo el proceso y desde su inicio. El proceso de esta consultoría a tenido como resultado la **creación y animación de 8 Comités de Iniciativa para el Ecoturismo**² de los dos lados de la frontera, con la participación de organizaciones y autoridades locales, quienes mas adelante han constituido la **Red Transfronteriza de Ecoturismo Comunitario, RETECO**.

El **diagnóstico** esta basado en un trabajo de identificación en el terreno, realizado con el apoyo y participación de actores locales y ha sido validado en cada una de las zonas, por los grupos organizados en los CIELOS. Los diagnósticos, detallados para cada zona priorizada³, presentan los atractivos identificados como potencialmente explotables por los actores locales, los servicios turísticos existentes, la visitación actual identificada, una apreciación de los conocimientos locales en cuanto al trato al turista, una lista de las organizaciones comunitarias o locales contactadas, y algunos de los principales proyectos de desarrollo de interés para el Plan de Desarrollo Ecoturístico Comunitario

¹ Fuente: Documento Plan operativo Anual 2002 (POA-2)

² CIELO = Comité de Iniciativa para el Ecoturismo Local

³ Ver capítulo 9 Diagnósticos y Plan de Acción por Zona

El **diagnostico general** muestra un **gran potencial para el desarrollo de actividades ecoturísticas**, a través del uso sostenible de innumerables atractivos naturales, culturales, sociales e históricos, y la posibilidad de ofrecer rutas temáticas o paquetes que atraviesan todo la región. para nichos de mercados específicos. A pesar de ello, **la visitación de turistas** nacionales o extranjeros, **es relativamente muy baja**. La situación descrita en el estudio inicial del PMT⁴ no ha cambiado mucho. Esto es a la vez causa y efecto de la baja disponibilidad de servicios para la visitación (guías, alojamientos, alimentos y bebidas, transportes, etc.) y consecuentemente un nivel muy bajo de experiencia y conocimiento en el trato al turista. El diagnostico identifica también, las políticas nacionales, leyes y acciones de las autoridades, que son de interés para el desarrollo del Plan de Desarrollo Ecoturístico Comunitario y el ecoturismo en la zona fronteriza.

El Plan de Desarrollo Ecoturístico Comunitario, también esta construido en base al **trabajo de planificación en cada zona** priorizada, con la participación de los grupos organizados en los CIELOS, quienes lo han validado. **Los planes de acción local**, definen los productos ecoturísticos potenciales de cada zona, detallando entre otros, lo servicios y atracciones que los componen, el tipo de producto, el perfil de visitante esperando y la ruta temática en la que se pueden integrar. En cada zona proponen un esquema de organización para el manejo de los productos ecoturísticos y la oferta de servicios, con la descripción detallada de los servicios que hay que desarrollar y las infraestructuras necesarias. Definen también las necesidades en términos de formación, acompañamiento y apoyo técnico, así como las herramientas de manejo sostenible y mercadeo.

El esquema general del PDEC presenta **las consideraciones metodológicas y estratégicas**, tales como la lógica participativa, el rol del PMT como facilitador del proceso, el concepto ampliado de sostenibilidad, la perspectiva transfronteriza, la definición de los beneficios directos e indirectos que el ecoturismo deberá traer a la comunidades involucradas. Propone desarrollar la oferta de servicios turísticos desde las comunidades (y empresas locales), garantizando su sostenibilidad, su promoción, y productos turísticos completos (y no solamente complementarios de turismo tradicional).

⁴ “Estudio de investigación de actividades demostrativas piloto y eco turísticas para el PMT” de No. 1999

El **montaje institucional** propuesto para la implementación del PDEC se articula con 5 actores: el Programa Medioambiental Transfronterizo, los Comités de Iniciativa para el Ecoturismo Local (CIELOS), La Red Transfronteriza de Ecoturismo Comunitario (RETECO), las Microempresas turística comunitarias, y otras instituciones interesadas. Su duración es de dos años y tiene prioridades establecidas en función del estado de avance de la organización a nivel local.

Para el primer año se **priorizan 22 productos ecoturísticos**, que resultan de la combinación de atractivos principales (el motivo principal de la visita), con atractivos secundarios (aspectos culturales, artesanía, etc.) y los servicios complementarios (alojamiento, transporte, alimentación, venta de productos), y **las rutas temáticas** que los integran.

La implementación del PMT contempla establecer una estructura de coordinación y articulación, el reforzamiento institucional de los CIELOS (en particular del lado Haitiano) y de la RETECO, le actividades de educación ambiental y sensibilización al ecoturismo, la creación de las micro empresas comunitarias (13), el apoyo técnico a los grupos locales, un extenso e intenso programa de capacitación con 240 beneficiarios/as en su primer año, además de las pequeñas empresas privadas de las zonas. Prevé igualmente el diseño e implementación de las herramientas de manejo sostenible (planes de manejo códigos de conducta y ética, certificación), de las infraestructuras, las actividades de promoción y mercadeo. Hace también énfasis en las necesarias gestiones para facilitar el cruce fronterizo, y las actividades propias de la RETECO, que van a asegurar las sostenibilidad a largo plazo del proceso. Un calendario tentativo, así como una estimación del aporte del PMT, para la implementación del PDEC, están también incluidos.

La implementación del PDEC no esta libre de limitaciones y riesgos, y se proponen estrategias de mitigación, principalmente para los relacionados al desequilibrio entre los actores de los dos lados de la frontera, sus debilidades institucionales, a la posible falta de articulación y apoyo de los socios estratégicos, y a la fragilidad de la operación turística.

EL PDEC deberá buscar articularse y buscar sinergias con todas las iniciativas existentes en la zona, como las del Servicio Forestal del Ministerio de Agricultura y Recursos Naturales de Haití en la zona de Forêt des Pins, o de la Secretaría de Estado de Medio Ambiente y Recursos Naturales⁵, quien está desarrollando una estrategia para las áreas protegidas que incluyen reforzar la visitación ecoturística.

⁵ Departamento de Ecoturismo, Subsecretaría De Áreas Protegidas y Biodiversidad

2 Contexto y antecedentes

2.1 Contexto de la consultoría

El Programa Medioambiental Transfronterizo se enmarca en los acuerdos de cooperación entre los países ACP (Asia Pacifico Caribe) y la Unión Europea, específicamente dentro de las actividades del Programa Regional para el Medio Ambiente de la región Caribe.

El objetivo global del PMT es *“contribuir con la participación de la población, al ordenamiento del territorio y al manejo sostenible de los recursos naturales, mediante la cooperación fronteriza”*

De los 4 objetivos resultados generales del PMT, el cuarto esta definido como *“la promoción del ecoturismo en la zona aprovechando las diversas características y la excepcional belleza de la zona, para contribuir a aumentar y mejorar los ingresos de las familias de la región”*⁶

Durante el primer año del programa *“se realizaron varios eventos de ecoturismo que permitieron demostrar el potencial de este sector para generar ingresos en la comunidades locales. Se capacitaron guías turísticos para iniciar el desarrollo de los recursos humanos para apoyar el proceso de desarrollo del sector. Se realizaron varios operativos de limpieza en varios lugares de atracción ecoturística. (...)”*⁷

El plan operativo del segundo año contempla para este resultado:

- *“Apoyo a las actividades turísticas y ecoturísticas en la cuenca de los lagos, en ambos lados de la frontera*
- *La recolección, el procesamiento, y difusión de informaciones sobre la zona*
- *Realizar dos senderos (eco)turísticos”*

Es este marco que se contrata un consultor para avanzar diseño del Plan de Desarrollo Ecoturístico Comunitario de la zona de los lagos.

⁶ Fuente: Documento Plan operativo Anual 2002 (POA-2)

⁷ id.

2.2 Objetivos de la consultoría

En la propuesta metodológica inicial⁸ los objetivos de la consultoría están definidos como :

- Avanzar el diagnóstico ecoturístico de la zona, incluyendo:
 - Una breve descripción de los recursos ecoturísticos en parte haitiana del PMT, incluyendo ubicación, acceso, potencial de desarrollo, estimación de inversiones;
 - Evaluación del potencial para involucrar a las comunidades en servicios a visitantes;
 - Identificar las empresas e instituciones mencionadas arriba, planificar y ejecutar la celebración de un taller con sus representantes para definir estrategias de desarrollo eco-turístico sostenible en las cuencas de los lagos.

- Proponer un plan de Desarrollo Ecoturístico, incluyendo:
 - Plan de desarrollo de la oferta;
 - Plan para sostenibilidad y manejo adecuado;
 - Plan de Mercadeo;

- Apoyo puntual a actividades del PMT tales como:
 - Feria Ecoturística del Cercado;
 - Taller de ecoturismo en Forêt des Pins;
 - Conformación de grupos locales y motivación de empresas;
 - Inserción de datos en inventario global de recursos

⁸ Anexo 6 Nota Metodológica Para Consultoría Para El Plan De Desarrollo Ecoturístico De La Zona De Los Lagos

3 Actividades realizadas y aspectos metodológicos

3.1 Secuencia de actividades realizadas

Entre Marzo y Julio 2003, se llevaron a cabo las siguientes actividades:

- **Coordinación y planificación** de las actividades con el equipo del PMT (Andreas Schubert y Antonio Pérez)
- Revisión de la **documentación** existente (en el PMT), búsquedas bibliográficas y en la prensa;
- **Identificación** de los actores locales en cada Zona.
- Numerosas **reuniones y entrevistas** con organizaciones y actores claves de la zona y de ámbito nacional
- Participación y **apoyo al PMT en actividades puntuales**: la Feria Ecoturística del Cercado; la Jornada Mundial del Medio Ambiente en Source Zabeth, Charla en la semana Aniversario del municipio de Duvergé, etc.
- Identificación y entrevistas a **operadores de turismo** activos en el área
- **Planificación y facilitación del Taller de Forêt des Pins** para la articulación de sus contenidos con los objetivos de⁹ :
 - la sensibilización a los conceptos y propuesta de trabajo del PMT
 - la movilización de las organizaciones para su participación
 - la realización de un diagnóstico ecoturístico rápido por zona
 - establecer pautas de planificación
- **Visitas de terreno** para diagnóstico
- **Reuniones de sensibilización** amplias con los grupos organizados, autoridades e instituciones locales
- Promoción de la conformación de los Comités de Iniciativa para el Ecoturismo Local (**CIELO**)
- **Promoción y facilitación** de la creación de la **Red Transfronteriza de Ecoturismo Comunitario (RETECO)**
- Reuniones con los coordinadores de los CIELOS para completar diagnóstico y elaborar una **planificación inicial**.
- **Consolidación** de los resultados del diagnóstico y de la planificación en este documento

Ver Anexo 5 : Actividades de campo y entrevistas realizadas por el consultor

⁹ Ver <http://www.kiskeya-alternative.org/yacine/pub/pet/Taller-FP-PET.htm>

3.2 Metodología desarrollada

Conformemente a la propuesta metodológica :

- Se trabajó en estrecha colaboración con la unidad coordinadora y los técnicos del PMT para la identificación de las zonas y actividades prioritarias;
- Se usaron herramientas para el levantamiento y de sistematización de los datos (formulario y cuestionarios para encuestas y entrevistas, etc.);
- Se llevaron a cabo visitas en el terreno para levantar datos y entrevistar contactos claves;
- Se revisó el material bibliográfico existente, estudios anteriores y otros materiales existentes sobre la región; En particular el documento “*Estudio de investigación de actividades demostrativas piloto y ecoturísticas para el PMT*” de Noviembre 1999, cuya articulación con el PDEC esta descrita en el capítulo 8 más adelante.
- Se organizaron reuniones en forma de talleres participativos en las comunidades con las organizaciones locales y con otros grupos interesados, para el diagnóstico y la planificación; de la que surgieron los Comités de Iniciativa para el Ecoturismo Local – CIELOS
- Se llevaron a cabo reuniones de intercambio con responsables de las áreas protegidas y de turismo ; grupos de operadores de turismo a nivel de los 2 países; asociaciones de ecoturismo o turismo alternativo en los dos países

El punto más relevante del proceso y de la metodología fue la realización de los **diagnósticos y de la planificación en una manera participativa.**

Durante este proceso se **crearon los Comités de Iniciativa para el Ecoturismo Local (CIELOS) en 8 de las 12 zonas** consideradas, quien a su vez se articularon en la **Red Transfronteriza de Ecoturismo Comunitario (RETECO).**

Esto refleja el esfuerzo realizado por cumplir con la definición operativa del Ecoturismo que propone como elemento clave la **participación de las comunidades locales en todo el proceso**, desde la planificación inicial.

3.3 Estado del proceso participativo de diagnóstico y planificación.

El proceso participativo de diagnóstico se llevó a cabo a partir de las reuniones y diálogos con las organizaciones y los líderes locales, sobre todo a partir del taller de Forêt des Pins (7 a 9 de mayo 2003).

Con el apoyo motivado de los participantes del taller, se convocaron en cada zona reuniones de sensibilización, cuyos participantes, en la mayoría de los casos, se constituyeron en los

comités de iniciativa. Es con estos grupos se realizó la planificación propuesta en cada zona, las cuales están detalladas en capítulo 9 “Diagnósticos y Plan de Acción por Zona”

La tabla siguiente presenta el estado de avance del proceso de organización local en vistas de la planificación y futura ejecución del Plan de Desarrollo Ecoturístico Comunitario en el área de los lagos.

Tabla 1: Estado del proceso participativo por zona

	Presente en el Taller de Forêt des Pins	Visitas en el Terreno e Identificación	Reuniones sensibilización con grupos locales	CIELO CREADO	Planificación participativa
Duvergé / Baitoas / Vengan a Ver	X	X	X	X	X
Puerto Escondido	X	X	X	X	x
Jimaní / El Limón / Boca de Cachón / Tierra Nueva	X	X	X	X	x
La Descubierta / Bartolomé	X	X	X	X	X
Sabana Real / Ángel Feliz / Savanne Bombe / Nan Palme	X	X	X	X	X
Fonds Verrettes / Forêt des Pins	X	X	X	X	X
Fonds Parisien	X	X	X	X	X
Ganthier	X	X			
Zona Cañera	X	X	X	X	X
Thomazeau	X	X	x		
Cornillon / Trou D'Eau	Después de no haber conseguido la participación de organizaciones de estas zonas en el taller de Forêt des Pins, en acuerdo con el equipo del PMT , estas comunidades no fueron priorizadas.				
Neyba / Galván					
Cabral / Cristóbal					
Postrer Río / Villa Jaragua / Los Ríos					

4 Resultados Generales del Diagnóstico

Este capítulo del informe, salvo la primera parte se basa en gran parte en la compilación de los datos que están detallados por zona en el capítulo 9 “Diagnósticos y Plan de Acción por Zona”

4.1 Políticas Nacionales y Entornos Reglamentarios

4.1.1 En la República Dominicana

La voluntad política del desarrollo turístico en el área se traduce en la República Dominicana en 2 leyes y un reglamento (todavía no aprobado), que son de sumo interés para el Plan de Desarrollo Ecoturístico Comunitario :

- La “*ley de fomento y desarrollo para los polos de escaso desarrollo y nuevos polos en provincias y localidades de gran potencialidad y creación del fondo oficial de promoción turística*” (No. 158-01) que prevé **exenciones fiscales totales y de 20 años para todas las inversiones turísticas** en el Polo Turístico IV el cual comprende Barahona, Bahoruco, Independencia y Pedernales. Dos de provincias estas incluidas dentro del área del PMT.
- La ley de “*Zona Especial de desarrollo Fronterizo*” (no. 28-01) **ofrece exenciones fiscales totales a todo tipo de actividades económicas** en la línea fronteriza.

Ver el Anexo 2: Leyes y reglamentación ecoturismo en Rep. Dominicana

- Los “*Requisitos para el registro y certificación de empresas ecoturísticas*”. Estos requisitos, todavía no aprobado por la Secretaría de Turismo, proponen una serie de definiciones y criterios, que dan orientaciones para el desarrollo del Plan de Desarrollo Ecoturístico Comunitario.¹⁰

La orientaciones de la Secretaría de Turismo se deducen de las actas del Seminario Ecoturismo y Turismo Rural Como Complemento de Sol y Playa (Santo Domingo 5-7 Marzo 2003) en las que se anunció el desarrollo de un **Proyecto para la implementación de un modelo de turismo de sol y playa complementado por Rural y Ecológico** en la República Dominicana – en el marco del cual se podrían articular acciones del PMT¹¹.

Ver en el Anexo 4 bibliografía lista de ponencias del seminario,

¹⁰ Ver <http://kiskye-alternative.org/certif/req-tur>

¹¹ *Esto aun entendiendo que el Plan de Desarrollo Ecoturístico Comunitario busca desarrollar un oferta integral y no solamente complementaria.*

4.1.2 En Haití

En términos de marco legal y reglamentario del desarrollo turístico solo existe el **Plan Director Turístico**, definido en 1997 por el Gobierno con el apoyo del PNUD, el cual está actualmente en implementación por parte del Ministerio de Turismo. Este plan no incluye en sus zonas prioritarias la zona fronteriza, no contempla como estrategia prioritaria el ecoturismo..

En las Actas del Seminario ¹² « **L'Ecotourisme, clé du développement durable** » del 27 de Septiembre 2002 se denotan en las alocuciones de la Sra. Duverson, Ministro de Turismo, y del Sr. F. Piou, asesor en Ecoturismo, una fuerte voluntad política de desarrollar el ecoturismo como una alternativa de desarrollo sostenible.

Los principales ejes mencionados en estas alocuciones son:

- La formulación de criterios claros y direcciones para el desarrollo del ecoturismo
- La integración de las poblaciones locales
- La integración de los actores – público, privado y Ongs
- La preparación y formación de las comunidades campesinas (desde la alfabetización)
- El inventario de los recursos y atractivos

El representante del Ministerio entrevistado, afirma que están desarrollando un eje de trabajo en ese sentido, estableciendo la cooperación con los actores para desarrollar criterios y reglamentos y acompañar los grupos no gubernamentales existentes que realizan acciones en ese sentido (Destination Djondjon, AP-Vallue, FONDSTAH).

¹² Alocución de Mme Martine Deverson, Ministro de Turismo de Haití, et « Eco tourisme : Quelle approche pour Haïti » Alocución de Mr Ferney Piou en las actas del seminario « L'Eco tourisme, clé du développement durable » 27 Septembre 2002.

4.2 Los atractivos ecoturísticos de la cuenca de los lagos.

La región de los lagos y las sierras que la rodean cuentan con innumerables atractivos naturales, culturales, sociales e históricos

Los que se identificaron y seleccionaron para este estudio, con miembros de las comunidades, son aquellos **atractivos que son potencialmente explotables por grupos locales**.

Clasificamos los atractivos considerados en cinco grandes categorías:

- **Atractivos naturales:** senderos y caminatas para un público general, vistas panorámicas, puntos de interés en cuanto a su biodiversidad; su fauna (aves, reptiles, etc.); su vegetación y flora (diferentes tipos de bosques y sabanas, plantas particulares), o por su gran belleza escénica. También se asocian a estos los **atractivos de “agroturismo”** como para observar y experimentar los procesos de cultivo y transformación de productos como la caña de azúcar, el café o el cacao.
- **Atractivos “deportivo y de aventura”:** caminatas largas y por senderos para caminantes entrenados, cuevas para explorar con equipos especializado, canyoning, rafting, parapente, etc.,
- **Atractivos de tipo balneario:** zurzas, baños de aguas azufradas, aguas dulces, aguas saladas o salobres, etc.
- **Atractivos culturales, sociales e históricos:** modos de vida, manifestaciones culturales tradicionales o originales (vivas), productos culturales, especialidades gastronómicas, artesanía, escenarios históricos, etc.
- **Atractivos de “medicina natural”:** conocimientos, cultivos, colecta, uso de plantas en la medicina tradicional local.

En los diagnósticos por zona (ver 9 Diagnósticos y Plan de Acción por Zona) se describen y clasifican estos atractivos.

En la tabla siguiente se establecen por zona los tipos de actividades ecoturísticas potenciales alrededor de los atractivos considerados.

Tabla 2 Resumen de atractivos identificados por zona / por tipo

X = atractivos presentes en la zona | XX = atractivos muy interesantes o de alta calidad

	Atractivos Naturales Y Agroturismo	Atractivos Deporte y Aventura	Atractivos de Balneario	Atractivos Culturales Sociales Históricos	Atractivos De Medicina Natural
Duvergé / Baitoas / Vengan a Ver	XX		XX	XX	X
Puerto Escondido	XX	XX		X	X
Jimaní / El Limón / Boca de Cachón / Tierra Nueva	XX		X	XX	XX
La Descubierta / Bartolomé	XX	X	XX	X	X
Sabana Real / Ángel Feliz / Savanne Bombe / Nan Palme	XX	XX		XX	XX
Fonds Verrettes / Forêt des Pins	XX	XX		X	XX
Fonds Parisien	XX		X	XX	X
Ganthier	X		X	X	X
Zona Cañera	X			XX	XX
Thomazeau	XX		X	X	X

4.3 Resumen del diagnóstico de las actividades turísticas actuales y del conocimiento del trato a los visitantes

A pesar de los múltiples e interesantes atractivos que encontramos en toda el área, la visitación de turistas nacionales o extranjeros, es relativamente muy baja.

En el lado Haitiano no se ha detectado una visitación organizada¹³ en ninguna de las áreas, y en el área Dominicana solo la zona del Lago Enriquillo tiene una visitación organizada y regular de turistas.

La situación descrita en el “*Estudio de investigación de actividades demostrativas piloto y eco turísticas para el PMT*” de Noviembre 1999 no ha cambiado mucho:

“ Salen buses en la madrugada desde Santo Domingo u otras ciudades del país para volver el mismo día en la noche. Las estaciones de las giras son generalmente: Las Caritas y la Azufrada, después bañarse en Las Barias o en Boca de Cachón, almorzar en la Descubierta o Jimaní y volver por el lado sur del lago. Como la ida y vuelta son largas (4 horas desde Santo Domingo), no queda mucho tiempo para realizar actividades en la zona. Turistas extranjeros vienen al Lago Enriquillo, principalmente con fines de visitar la Isla Cabritos para conocer los cocodrilos, las iguanas y el paisaje del lago. Proviene de diferentes centros turísticos (Juan Dolio, La Romana, Puerto Plata, entre otros). Vienen en buses o minibuses de diferentes agencias. Generalmente pasan una noche en La Descubierta o en Barahona, antes de trasladarse a la isla. La visitación de las montañas alrededor del Lago Enriquillo es muy limitado o casi nula. A veces vienen aficionados a la avifauna (birdwatchers) para conocer aves endémicas de los bosques.”

Algunos atractivos, en ambos lados de la frontera, en particular los puntos de agua, como las zurzas y balnearios, tienen una visitación significativa, en su gran mayoría de personas locales o de la región aledaña.

Esta baja visitación de turistas y su manejo por organizaciones externas al área, es a la vez causa y efecto de la baja disponibilidad de servicios para la visitación (guías, alojamientos, alimentos y bebidas, transportes, etc.) y consecuentemente un nivel muy bajo de experiencia y conocimiento en el trato al turista.

En la parte Dominicana solo en La Descubierta hay una significativa infraestructura receptiva de servicios, seguida por Jimaní y Duvergé que tiene varios hoteles y restaurantes.

¹³ Organizada = sea en la emisión (tour operadores, promoción, etc.) o en la recepción (estructuras y organización para la visita de los atractivos). Ósea no incluye los visitantes individuales o auto-organizados.

En la parte Haitiana hay un pequeño hotel en Fonds Verrettes, una infraestructura de cabañas en Forêt des Pins. Cabe nota varios hoteles en construcción en Fonds Parisien, y uno en la playa de Maneville en Thomazeau.

En los diagnósticos por área (ver capítulo 9 “Diagnósticos y Plan de Acción por Zona”) se describe la visitación actual y los servicios disponibles. En la tabla siguiente se sintetizan estos datos.

Tabla 3 Resumen visitación, servicios turísticos y conocimiento en trato al turista.

x = poco/a escaso/a | X = existe en la zona | XX = significativo/a

	Visitación	Recepción organizada de turistas	Servicios de Alojamiento y Alimentación	Conocimiento de Trato al Turista
Duvergé / Baitoas / Vengan a Ver	x	x	X	X
Puerto Escondido	x			
Jimaní / El Limón / Boca de Cachón / Tierra Nueva			X	X
La Descubierta / Bartolomé	XX	X	XX	XX
Sabana Real / Ángel Feliz / Savanne Bombe / Nan Palme				
Fonds Verrettes Forêt des Pins	x		X	
Fonds Parisien	x		X	
Ganthier				
Zona Cañera				
Thomazeau				

4.4 Tours operadores activos en el área

En la parte Haitiana no hay tour operadores activos en el área cubierta por el PMT.

En el parte Dominicana hay numeroso tours organizados, principalmente en el área del lago Enriquillo. Se contactaron sistemáticamente y se les presento el PMT para conocer su interés en futura colaboración. La respuesta fue positiva en la gran mayoría de los casos.

4.4.1 Tour operadores en Haití

Tabla 4 Tour operadores en Haití

Nombre	Turismo interno / receptivo	Actividades en el área del PMT	Contactado	Interesado
DOABN	SI	NO	SI	SI
Voyage Lumière	SI	NO	SI	SI
TAINO TOURS	No	NO	NO	?
Agenda La Citadelle	No	NO	NO	?
ANDTAH	SI	NO	SI	SI
UNIGLOBE	SI	NO	SI	SI
Chatelain Tours	NO	NO	NO	?
ABC	NO	NO	NO	?

4.4.2 Tour operadores en la República Dominicana

Tabla 5 Tour operadores en la República Dominicana

Nombre	Actividades en el la zona del PMT y el Sur de la Rep Dominicana	Contactado	Interesado
Tody Tours	Si: observación de aves en la Sierra de Bahoruco	SI	SI
DOMREP TOURS	Si: Lago Enriquillo y deportes / aventuras	SI	SI
Exotours	NO	SI	SI
Avisa	Si : Piscina térmica de Canoa / Laguna Rincón, Polo Magnético, Salto de agua Villa Marián en San Rafael, Parque Nacional Hoyo de Pelempito, Bahía Las Águilas San Cristóbal: Cuevas de Pomier, Castilla del Cerro, Iglesia (Ingenio Boca de Nigua Baní: Iglesia consagrada a la Virgen de Regla, poblado Las Tablas (santuario Las Piedras), Salinas (Dunas de Baní) Baile Sarandunga / La visita a la Laguna Rincón es una caminata por el sendero preparado por los guías de la Secretaría de Medio Ambiente. Almuerzo en restaurante típico.	SI	SI
Voyage	No	SI	SI
Metro Tours	Sur: Bahía de las Águilas, Cabo Rojo, Lago Enriquillo, Isla Cabritos, Monumento Iguana. / hotel Barceló Barahona.	SI	SI
Travel in Style	NO	SI	SI
(Turinter) Atón Dominicana	vuelta al Lago Enriquillo	SI	SI
Mapa Tours	NO	SI	SI
Prieto Tours	NO	SI	SI
Mansotur	Excursiones: Sur: Dunas de Baní, Cuevas de Pomier, Bahía de las Águilas, Lago Enriquillo, Frontera Jimaní, Las Matas de Farfán.	SI	SI
Connect Travel Services	NO	SI	SI
Jumbo Tours	NO	SI	SI
TUI	Barahona, Caritas, Lagos Enriquillo	SI	SI

Contracting AG			
Progreso Tours	Lago Enriquillo, Caritas, Neyba, Polo Magnético, Jimaní.	SI	SI
Intro Tours	Lago Enriquillo, Caritas, Neyba, Polo Magnético, Jimaní	SI	SI
Destination Tours Travel	NO	SI	SI
Viaje Pimentel	¿?	NO	¿?
Eddis Tours	NO	SI	SI
Mundi Tours	NO	SI	SI
Airp Tours	NO	SI	SI
Carib Recep.	NO	SI	SI
Normas Tours	NO	SI	SI
Tomas Tours	Excursiones incluyen el Sur	SI	SI
Zeppelin Tours	Anteriormente Lago Enriquillo	SI	SI
Camping Tours	Excursiones en el sur: las Dunas, las Salinas y la Bahía de la Caldera, la playa el Quemaito, vuelta al lago donde se conoce: el Polo Magnético, la Laguna de Cabral, la frontera en Jimaní, Las Barías, Las Marías, Las Zurza, La Descubierta, La Azufrada, El Lago Enriquillo y las Caritas, Las Cascada de San Rafael, Los Patos, Enriquillo y Paraíso	SI	SI

5 EL Plan Desarrollo del Ecoturismo Comunitario (PDEC)

5.1 Objetivo general del PDEC

Desarrollar la oferta de productos de ecoturismo comunitario como herramienta de conservación ambiental y de desarrollo comunitario sostenible, en las cuencas hidrográficas de los lagos Azuei y Enriquillo (área de cobertura del Programa Medio Ambiental Transfronterizo) .

5.2 Consideraciones metodológicas y estratégicas.

El proceso de desarrollo del Plan de Desarrollo Ecoturístico Comunitario es y deberá ser **participativo**, conducido desde y con los **actores locales** (organizaciones comunitarias, autoridades, empresas, etc.).

Programa Medioambiental Transfronterizo (**PMT**) **actúa como facilitador del proceso y coordinador** de los diferentes actores institucionales que pueden apoyar el Plan de Desarrollo Ecoturístico Comunitario.

Se considera la **sostenibilidad** de las actividades turísticas desde los puntos de vista **ambiental, cultural, social y económico**.

Se define el Plan de Desarrollo Ecoturístico Comunitario desde **una visión transfronteriza**, enfocando el área como una unidad geográfica, natural y socio-económica, promoviendo la cooperación y los intercambios binacionales a todos los niveles (comunitario, de visitantes, institucional, etc.). En particular la implementación del PDEC deberá buscar **priorizar establecer un equilibrio transfronterizo** en cuanto a crear las mismas oportunidades y posibilidades de desarrollo comunitario a partir del ecoturismo de los dos lados de la frontera., ya que las condiciones iniciales en términos de pobreza, degradación ambiental, oferta de servicios y experiencia, oportunidades de apoyo, no están en situación equilibrada.

El desarrollo de las ofertas turísticas deberá **aportar a las comunidades**

- Un **cambio en la visión y valoración** de los recursos y entornos (naturales, culturales, sociales)
- El **desarrollo de capacidades locales** : capacitación, organización, habilidades de manejo y de oferta de servicios, etc.
- **Benéficos económicos directos** significativos y a corto plazo, derivados de la recepción de visitantes.

Por esto el Plan de Desarrollo Ecoturístico Comunitario se concentra en desarrollar la **oferta de servicios turísticos desde las comunidades** (y empresas locales), garantizando su sostenibilidad y su promoción, y **productos turísticos completos** (y no solamente

complementarios de turismo tradicional), que ofrecen el área completa, por zona y/o por ruta temática.

5.3 Organización propuesta y articulaciones para la implementación del PDEC

La implementación de este Plan de Desarrollo Ecoturístico Comunitario requieren cinco tipos de actores, cada uno jugando un papel particular.

- El **Programa Medioambiental Transfronterizo** juega un papel **de facilitador y de apoyo a la implementación** del Plan de Desarrollo Ecoturístico Comunitario, coordinando los diferentes actores y actividades
- **Los Comités de Iniciativa para el Ecoturismo Local (CIELOS)**: son estructuras locales, una en cada zona, de tipo asociativa que incluyen empresarios (servicios de alojamiento, alimentos, transportes, etc.), grupos locales organizados, instituciones (escuelas, iglesias, etc.), ONGs y organismos de desarrollo, autoridades locales y nacionales representadas localmente. Cada CIELO coordina, monitorea y promueve los productos ecoturísticos en su zona, apoyándose en la oferta de servicios de las microempresas comunitarias, y otras empresas locales. Es la contraparte del Plan de Desarrollo Ecoturístico Comunitario a nivel local.
- **La Red Transfronteriza de Ecoturismo Comunitario (RETECO)** esta compuesta por representantes de los CIELOS. Es la contraparte del PMT para la implementación del Plan de Desarrollo Ecoturístico Comunitario. Se propone que asuma algunas funciones de tipo cooperativo como para la promoción y comercialización, el desarrollo de proyectos para fortalecer los CIELOS y sus ofertas, el monitoreo de sostenibilidad, la búsqueda de financiamientos, etc.
- **Microempresas turística comunitarias** : Sus consejos directivos están conformados en gran parte por las organizaciones comunitarias existentes. Son las entidades que manejan y ofrecen a nivel local los servicios de guías para recorridos, el alojamiento, alimentos y bebidas, transportes, actividades, artesanía, presentaciones culturales, etc.
- Otras **instituciones interesadas en apoyar** la implementación del Plan de Desarrollo Ecoturístico Comunitario coordinaran con el PMT y la RETECO, para lo que tenga que ver con el área en su totalidad, y con cada CIELO a nivel local


Se buscará en el proceso **responsabilizar y fortalecer las estructuras organizativas e institucionales de la RETECO, de los CIELOS y de las micro empresas comunitarias**, quienes **asumen las responsabilidades en el manejo de las operaciones ecoturísticas sostenibles**.

La tabla siguiente sintetiza los actores y su rol en la implementación del PDEC:

Tabla 6 Actores y roles en la implementación del PDEC

Tipo de Actor	Rol en la implementación del PDEC
<p>La Red Transfronteriza de Ecoturismo Comunitario (RETECO)</p> <p>Conformada por el conjunto de los CIELOS y microempresas comunitarias.</p>	<p>Contraparte para actividades del PDEC a nivel del área del PMT</p> <p>Responsable de la implementación de algunas acciones del PDEC</p>
<p>Programa Medioambiental Transfronterizo</p>	<p>Coordinación, acompañamiento y facilitación de PDEC</p> <p>Realiza ciertas actividades (infraestructuras, capacitaciones, etc.)</p>
<p>Otros socios institucionales (Ministerios y Secretarías de Estado, Autoridades Locales, Organismos de Desarrollo, Ongs, etc.)</p>	<p>Aportes y apoyos para la implementación del PDEC, coordinadas con el PMT y la RETECO</p>
<p>Los Comités de Iniciativa para el Ecoturismo Local (CIELOS)</p> <p>(integran los actores locales en cada zona: grupos y organizaciones de las comunidades, autoridades locales, empresas locales, ONGs, proveedores de servicios)</p>	<p>Contrapartes a nivel de cada Zona para actividades del locales PDEC</p> <p>Desarrollan e implementan actividades a nivel local .</p>
<p>Las Microempresas Turísticas Comunitarias (MTCs)</p>	<p>Beneficiarios</p> <p>Ofrecerán los servicios y productos turísticos a nivel comunitario-</p>
<p>Otras empresas locales (PyMEs) de servicios turísticos</p>	<p>Beneficiarias</p> <p>Participantes en los CIELOS, en algunas actividades y en las ofertas de productos,</p>

Esquema 1: Actores y Articulaciones para la implementación del Plan De Desarrollo Ecoturístico Comunitario



5.4 Duración y cobertura propuesta para el PDEC

Se propone la implementación de la primera fase del plan de Plan de Desarrollo Ecoturístico Comunitario durante dos años. Se contempla desde ya, una segunda de fase de años, que será diseñada al final de la primera, e implementada bajo la coordinación de la RETECO, después del final del término del PMT.

En el **primer año** se concentrará en **reforzar la capacidades de los actores** (RETECO, CIELOS y Micro empresas) y **desarrollar la oferta ecoturística comunitaria y sostenible**, en un **primer grupo** de zonas donde se han creado los CIELOS en el 2003 , que son:

- Duvergé / Baitoas / Vengan a Ver
- Puerto Escondido
- Jimaní / El Limón / Boca de Cachón / Tierra Nueva
- La Descubierta / Bartolomé
- Sabana Real / Ángel Feliz / Savanne Bombe / Nan Palme
- Fonds Verrettes / Forêt des Pins
- Fonds Parisien
- Zona Cañera

En ese mismo periodo se buscará **promover el proceso formación** de CIELOS, realizando el proceso de diagnóstico y planificación participativa, en un segundo grupo de zonas que son:

- Ganthier
- Thomazeau
- Cornillon / Trou D'Eau
- Neyba / Galván
- Cabral / Cristóbal
- Postrer Río / Villa Jaragua / Los Ríos

Se estima el tiempo necesario mínimo para establecer las primeras ofertas de manera sostenible a un **mínimo de 6 a 8 meses** después del lanzamiento del PDEC, en las zonas donde los procesos están más avanzados, con la **condición** de que todas **actividades contempladas se desarrollen como planificadas**.

Después de un año se estima que 85 a 90% de las ofertas ecoturísticas comunitarias del primer grupo de zonas estén empezando a ofertar sus productos.

Al final del primer año, se realizará conjuntamente con todos los actores, una **evaluación**:

- a) del proceso de desarrollo de la oferta
- b) del funcionamiento de la oferta turística
- c) de los primeros impactos sociales, económicos, ambientales en las comunidades
- d) los nuevos CIELOS y sus planes de desarrollo de zona
- e) del funcionamiento general de los CIELOS y de la RETECO
- f) los aspectos de coordinación con los diferentes socios institucionales

A la luz de los resultados de esa primera evaluación se reformulará, ajustará, mejorará, y/o ampliará el plan de trabajo para el segundo año.

5.5 Productos ecoturísticos a desarrollar en el primer año

A partir de los diagnósticos, y de manera participativa, se identificaron productos que se pueden desarrollar en cada zona en el marco del Plan de Desarrollo Ecoturístico Comunitario.

Esto consisten en la **combinación de atractivos principales** (el motivo principal de la visita), con **atractivos secundarios** (aspectos culturales, artesanía, etc.) y los **servicios complementarios** (alojamiento, transporte, alimentación, venta de productos) etc.

La tabla siguiente presenta los productos identificados por zona. En la sección relativa a cada zona de la sección (ver capítulo 9 “Diagnósticos y Plan de Acción por Zona”) se **detallan los elementos cada producto** (atractivos y servicios ofertados), el **tipo de producto** (aventura, cultural, etc.) y el **perfil general de los visitantes** esperados..

Tabla 7 *Productos por zona*

Zona	Productos / circuitos de la Zona
Duvergé / Baitoas / Vengan a Ver	<ul style="list-style-type: none"> • “Vengan a Ver”¹⁴ el Lago Enriquillo desde la orilla sur • Aguas y Bañerios de Las Damas¹⁵
Puerto Escondido	<ul style="list-style-type: none"> • Aves del Bahoruco • Caminatas Cimarronas en el Bahoruco
Jimaní / El Limón / Boca de Cachón / Tierra Nueva	<ul style="list-style-type: none"> • Sal, Sol, y Flamencos : Sendero Sur Lago Enriquillo • Camino al Viejo Paso: Jimaní– Las Lajas • Sendero Laderas Sur del Limón • Bañerío de Boca de Cachón • Granja de Cocodrilos de Boca de Cachón
La Descubierta / Bartolomé	<ul style="list-style-type: none"> • Descubriendo la Descubierta y el Lago Enriquillo • Aguas y Bañerios de La Descubierta • Aventuras por La Descubierta
Sabana Real / Ángel Feliz / Savanne Bombe / Nan Palme	<ul style="list-style-type: none"> • Los Bosques Fronterizos, Sierra de Neyba (HT/DR) • Caminatas y deportes en la Sierra de Neyba • Medicinal tradicional de Montaña
Fonds Verrettes / Forêt des Pins	<ul style="list-style-type: none"> • Caminatas en la Forêt des Pins • Hacia la cima del Pic la Selle
Fonds Parisien	<ul style="list-style-type: none"> • La Dulce brisa del Lago Azuéli • Ritos y Danzas al borde del Azuéli
Zona Cañera	<ul style="list-style-type: none"> • Descubriendo la vida del batey y la historia de la caña • Gaga y Tambores: Cultura y manifestaciones mágico-religiosas de los Bateyes • Medicina Tradicional Dominico-Haitiana

¹⁴ Nombre de una comunidad del municipio de Duvergé

¹⁵ Antiguo nombre de Duvergé

5.6 Rutas temáticas a ofrecer al final del primer año

A partir de la identificación y combinación de productos potenciales (enteros o partes) se pueden **definir varias rutas temáticas**. Son paquetes que incluyen los atractivos y servicios para varios días (entre 3 y 10 días).

Los temas ecoturísticos potenciales identificados son

- Los Lagos
- Aventuras y Montañas
- Zurzas y Baños
- Etno-Cultura
- Medicinas Naturales

Durante el proceso de desarrollo de la ofertas en cada zona, se preparan **paquetes específicos y rutas en función de los diferentes perfiles de visitantes y nichos de mercado** (nacionales, estudiantes, extranjeros, según edades y condición física, intereses particulares, etc.), cada uno con contenido, precios y servicios particulares.

La selección de los productos y servicios de cada zona a incluir, y las estrategias de comercialización, la establecerá la Red Transfronteriza de Ecoturismo Comunitario (RETECO) en coordinación con los CIELOS con el apoyo técnico del PMT.

Tabla 8: zona y rutas temáticas

	RUTA Los Lagos	RUTA Aventura y Montaña	RUTA Zurzas y Baños	RUTA Ecoturismo y Etno Cultura	RUTA Medicinas Naturales
Duvergé / Baitoas / Vengan a Ver					
Puerto Escondido					
Jimaní / El Limón / Boca de Cachón / Tierra Nueva					
La Descubierta / Bartolomé					
Sabana Real / Ángel Feliz / Savanne Bombe / Nan Palme					
Fonds Verrettes / Forêt des Pins					
Fonds Parisien					
Ganthier					
Zona Cañera					
Thomazeau					

5.7 Oferta de Servicios a desarrollar en el primer año

Para crear productos a partir de los atractivos considerados, el Plan de Desarrollo Ecoturístico Comunitario completará la oferta de servicios existentes y crear los servicios adicionales necesarios.

Estos servicios consisten en la oferta de alimentos y bebidas, alojamientos, transportes terrestres y marinos, guías ecoturísticos y atractivos complementarios como venta de artesanías y presentaciones culturales.

En los planes detallados por área, se detallan las características particulares de los servicios en de cada zona (ver el capítulo 9 Diagnósticos y Plan de Acción por Zona).

Estos servicios se **ofertarán en cada zona, bajo la responsabilidad de las empresas locales o de las microempresas turísticas comunitarias**, quien se encargarán de la **gestión administrativa y contable**, de los aspectos **logísticos**, y de garantizar la **calidad y la sostenibilidad** de la oferta, bajo la **supervisión y monitoreo del CIELO** de la zona.

El Plan de Desarrollo Ecoturístico Comunitario propone que **en cada zona se desarrollen varias ofertas de servicios con las mismas características**, a ser ofertados de manera alternativa, de manera **asegurar la permanencia de servicio y a permitir que un mayor número posible de personas se beneficien**.

Se discutirá en cada CIELO los procedimientos a seguir para escoger cual grupo de personas o empresas responderán a cada demanda de servicios en la zona.

5.7.1 Resumen de todos los servicios a desarrollar

En esta primera fase, el Plan de Desarrollo Ecoturístico Comunitario desarrollará la siguiente oferta de servicios :

Tabla 9 Todos los servicios a desarrollar

Servicios	Detalles
Guías Ecoturísticos	65 guías ofertando sus servicios en toda el área
Transportes terrestres no motorizados	28 grupos o ofertas de transportes terrestres (bicicletas caballos y mulos)
Transporte terrestre motorizado	1 sistema de camión adaptado
Transporte marino	3 microempresas ofertando transporte marino
Alimentos y Bebidas	35 integrantes de las microempresas comunitarias ofreciendo alimentos y bebidas (gastronomía típica)
Alojamiento en casas de familia	28 casas de familia habilitadas para ofrecer alojamiento
Alojamiento en Camping y centro comunitario	5 áreas de camping y 1 centro comunitario ofreciendo sus facilidades de alojamiento para grupos
Gropos Culturales	16 personas coordinando en las 8 zonas, las ofertas de espectáculos o manifestaciones culturales tradicionales
Producción Artesanal	7 nuevos grupos/talleres de artesanía con numerosos integrantes 1 coordinación de grupos existentes

5.7.2 Guías Ecoturísticos

Zona	Guías Ecoturísticos
Duvergé / Baitoas / Vengan a Ver	4 en Vengan a Ver 4 en Las Baitoas
Puerto Escondido	8 en Puerto Escondido
Jimaní / El Limón / Boca de Cachón / Tierra Nueva	3 en El Limón 3 en Tierra Nueva 3 en Boca de Cachón
La Descubierta / Bartolomé	6 en la Descubierta 3 en Bartolomé

	3 en Los Pinos / Malón
Sabana Real / Ángel Feliz / Savanne Bombe / Nan Palme	3 en Savanne Bombe y Nan Palme 4 en Sabana Real
Fonds Verrettes / Forêt des Pins	6 en Forêt des Pins / Barrasa 4 en Gros Cheval
Fonds Parisien	5 en Fonds Parisien
Zona Cañera	6 de diferentes Bateyes

Total De Guías : 65

5.7.3 Transportes terrestres no motorizados (bicicletas, caballos y mulos)

Zona	Cantidad de grupos o personas ofreciendo servicios de transporte terrestre
Duvergé / Baitoas / Vengan a Ver	1 en la Vengan a Ver 1 en Las Baitoas 1 en Duvergé (bicicletas)
Puerto Escondido	3 en Puerto Escondido
Jimaní / El Limón / Boca de Cachón / Tierra Nueva	2 en El Limón 2 en Boca de Cachón y Tierra Nueva 2 en Jimaní
La Descubierta / Bartolomé	3 en la Descubierta (1 bicicleta) 3 en Bartolomé 2 en Los Pinos / Malón
Sabana Real / Ángel Feliz / Savanne Bombe / Nan Palme	2 en Sabana Real
Fonds Verrettes / Forêt des Pins	2 en Forêt des Pins / Barrasa 2 en Gros Cheval
Fonds Parisien	0
Zona Cañera	2 en los Bateyes 6 y 5

Total De Grupos Ofreciendo Trasportes Terrestres: 28

5.7.4 Transporte motorizado (camión adaptado)

Zona	Transportes motorizado
La Descubierta / Bartolomé	1 en la Descubierta

TOTAL: 1

5.7.5 Transporte marino (botes para el lago):

Zona	Puntos de servicio de transporte marítimo
Duvergé / Baitoas / Vengan a Ver	1 En Las Baitoas / Duvergé
La Descubierta / Bartolomé	1 en la Descubierta
Fonds Parisien	1 en Fonds Parisien

TOTAL: 3

5.7.6 *Alimentos y Bebidas*

Zona	Cantidad de grupos ofreciendo servicios de alimentación y refrigerios,
Duvergé / Baitoas / Vengan a Ver	2 en la Vengan a Ver 2 en Las Baitoas
Puerto Escondido	3 en Puerto Escondido
Jimaní / El Limón / Boca de Cachón / Tierra Nueva	2 en El Limón 2 en Boca de Cachón y 2 en Tierra Nueva
La Descubierta / Bartolomé	2 en Bartolomé 2 en Los Pinos / Malón
Sabana Real / Ángel Feliz / Savanne Bombe / Nan Palme	2 en Savanne Bombe y Nan Palme 3 en Sabana Real
Fonds Verrettes / Forêt des Pins	3 en Forêt des Pins 2 en Gros Cheval
Fonds Parisien	4 grupos de mujeres en Fonds Parisien
Zona Cañera	4 grupos en dos bateyes a determinar

TOTAL 35 grupos ofreciendo servicios de alimentación y refrigerios

5.7.7 *Alojamiento en casas de familia*

Zona	Cantidad de casas habilitadas para recibir visitantes.
Duvergé / Baitoas / Vengan a Ver	10 en Duvergé
Puerto Escondido	5 en Puerto Escondido (para un total de 20-30 personas)
Sabana Real / Ángel Feliz / Savanne Bombe / Nan Palme	3 en Sabana Real (para 12-20 personas)
Fonds Verrettes / Forêt des Pins	5 en Gros Cheval (15-25 pers.) 5 en Oranie (15-25 pers.)

Total de casas habilitadas para recibir visitantes: 28

5.7.8 Alojamiento Colectivos (Campings y centros comunitarios)

Zona	Campings y centros comunitarios
Puerto Escondido	1 centro comunitario con capacidad para 40 personas en Puerto Escondido 2 áreas de camping en la zona del Parque Nacional Sierra de Bahoruco (Pueblo Viejo y Villa Aida)
Sabana Real / Ángel Feliz / Savanne Bombe / Nan Palme	1 área de camping en la zona del Parque Nacional Sierra de Neyba (Vuelta del 15)
Fonds Verrettes / Forêt des Pins	1 área de camping en la zona de Forêt des Pins 1 área de camping en la ruta al Pic La Selle

Total 5 camping y 1 centro comunitario

5.7.9 Grupos Culturales

Zona	Coordinación de grupos culturales
Duvergé / Baitoas / Vengan a Ver	2 personas para coordinar grupo en Duvergé y Vengan a Ver,
Puerto Escondido	2 personas para coordinar grupos en Puerto Escondido
Jimaní / El Limón / Boca de Cachón / Tierra Nueva	2 personas para coordinar grupos de El Limón, Tierra Nueva y Boca de Cachón
La Descubierta / Bartolomé	2 personas para coordinar grupo en La Descubierta - integrantes de Bartolomé y Los Pinos
Sabana Real / Ángel Feliz / Savanne Bombe / Nan Palme	2 personas para coordinar grupo en Nan Palme
Fonds Verrettes / Forêt des Pins	2 personas para coordinar grupo en Forêt des Pins y alrededores
Fonds Parisien	2 personas para coordinar grupo en Fonds Parisien
Zona Cañera	2 personas para coordinar grupos existentes repartido entre diferentes bateyes

TOTAL 16 personas capacitadas coordinando actividades y presentaciones culturales en las 8 zonas

5.7.10 Producción Artesanal

Zona	Talleres de Artesanía
Duvergé / Baitoas / Vengan a Ver	1 taller nuevo en Duvergé con participantes de Baitoas y Vengan a Ver
Puerto Escondido	1 taller nuevo en Puerto Escondido
Jimaní / El Limón / Boca de Cachón / Tierra Nueva	1 taller nuevo en Jimaní con integrantes de El Limón, Tierra Nueva y Boca de Cachón
La Descubierta / Bartolomé	1 taller nuevo en La Descubierta con integrantes de Bartolomé y Los Pinos
Sabana Real / Ángel Feliz / Savanne Bombe / Nan Palme	1 taller nuevo en Nan Palme
Fonds Verrettes / Forêt des Pins	Coordinación de grupos existentes en Fonds Verrettes y Forêt des Pins
Fonds Parisien	1 taller nuevo en Fonds Parisien
Zona Cañera	Refuerzo del taller en formación con integrantes de los diferentes bateyes

TOTAL 7 talleres nuevos 1- coordinación de grupos existentes

5.8 Servicios existentes a mejorar y/o fortalecer

El Plan de Desarrollo Ecoturístico Comunitario **mejorará la calidad de servicios existentes** en términos de alojamiento, alimentos y bebidas, transportes, etc., a través de talleres y seminarios..

También la RETECO deberá **monitorear y mejorar la sostenibilidad** (ambiental, social, cultural) de los proveedores de servicios existentes que integren los CIELOS .

5.9 Infraestructuras y equipos.

El Plan de Desarrollo Ecoturístico Comunitario contempla construir obras pequeñas, rehabilitar espacios, así facilitar la compra de implementos e equipos, para el desarrollo de la oferta de productos de ecoturismo comunitario.

En algunos casos serán **realizados con recursos del PMT y de los socios, y con contrapartes locales**. En otros casos (como botes y equipos) se propone que el PMT y los socios actúen como entidades financieras, **proponiendo los equipos a las microempresas en forma de compras financiadas** o de leasing (alquiler con derecho a compra).

En todos los casos, las infraestructuras, los equipos e implementos **serán asumidos y manejados responsablemente, por las microempresas y los CIELOS**, lo que requiere que se refuercen su **capacidad organizativa antes de la entrega**.

En los planes detallados por área, se detallan las características particulares de la infraestructuras en de cada zona (ver el capítulo 9 “Diagnósticos y Plan de Acción por Zona”).

Un estimación del costo y descripción de las infraestructuras fue realizada por el asesor internacional del PMT en Junio 2003 y esta reproducida, de manera resumida en el *Anexo 3 Características y costos de la infraestructura Ecoturística PMT*

En la tabla siguiente se resumen y cuantifican las infraestructuras y los equipos contemplados para cada zona

Tabla 10 Infraestructuras y los equipos contemplados para cada zona

Infraestructuras, equipos e implementos	Cantidad por Zona
Museos (En locales existentes a habilitar) Total : 3	1 en la Zona Cañera 1 en Descubierta 1 en Duvergé
Enramadas equipadas con letrinas y sistema de agua + agua potable Total : 14	2 en Zona Cañera 2 en Zona Duvergé 2 en Zona Fonds Parisien 2 en Zona Forêt des Pins 2 en Zona de Jimaní 2 en Zona la Descubierta 1 en Zona Puerto Escondido 1 en Zona Sabana Real / Nan Palme
Habilitación de casas de familia Total 28	5 en puerto escondido 10 en Duvergé 3 en Sabana Real 10 en Zona de Forêt des Pins
Habilitación y equipamiento del Centro Comunitario para uso como dormitorio	1 en Puerto Escondido
Habilitación de las cabañas del servicio forestal (MARNDR)	1 en Terre Froide (Fond Verrettes / Forêt des Pins)
Señalización / paneles	en todas la zonas
Miradores Total: 3	1 en Forêt des Pins 2 en Carretera La Descubierta – Los Pinos
Bicicletas (equipos) Total: 3	1 en Puerto Escondido 1 en Jimaní 1 en Descubierta
Área de camping Total: 5	2 en Puerto Escondido 2 en Forêt des Pins 1 en Sabana Real
Realización de senderos interpretativos Total: 4	1 en Puerto Escondido 1 en Forêt des Pins 1 La Descubierta / Los Pinos 1 en Zona Sabana Real
Equipos para cocina	2 en Puerto Escondido 2 en Zona de Duvergé

Total: 14	1 en Fonds Parisien 2 en Zona Forêt des Pins 1 en Sabana Real / Nan Palme 2 en Zona Cañera 2 en Zona Jimaní 2 en Zona La Descubierta
Materiales e implementos para taller de artesanía: Total: 7	1 en Puerto Escondido 1 en Zona de Duvergé 1 en Fonds Parisien 1 en Sabana Real / Nan Palme 1 en Zona Cañera 1 en Zona Jimaní 1 en Zona La Descubierta
Rehabilitación de Zurzas y zonas de Baños Total: 5	1 en La Descubierta 1 en Duvergé 1 en Fonds Parisien 1 en Boca de Cachón 1 en Zona Sabana Real / Nan Palme
Construcción de muelles o reparación del existente y habilitación local para guardar botes, etc. Total 3	1 en Descubierta 1 en Las Baitoas 1 en Fonds Parisien
Botes para lagos Total 6	2 en Descubierta 2 en Las Baitoas de Duvergé 2 en Fonds Parisien
Piscina para Zurza	1 en Cantón / Duvergé
Corredor ecológico	1 en Zona de Duvergé

6 Implementación del Plan de Desarrollo Ecoturístico Comunitario

6.1 Coordinación y articulación general

El PMT tiene que asumir inicialmente el rol de **promotor facilitador y coordinador de la ejecución del Plan de Desarrollo Ecoturístico Comunitario.**

Socializará la propuesta del Plan de Desarrollo Ecoturístico Comunitario a los posibles socios institucionales, para buscar su apoyo y organizar su participación, como:

- Ministerios y Secretarías de estado (Turismo, Agricultura, Medio Ambiente, etc.);
- Otras instituciones gubernamentales : Desarrollo fronterizo, Plan de Lucha contra la Pobreza, Desarrollo Comunitario, etc.;
- Autoridades regionales y locales (gobernaciones, ayuntamientos, autoridades militares y de policía);
- Cámaras de Comercio, asociaciones de empresas y profesionales;
- Autoridades fronterizas de migración y aduana;
- Organismos de formación y capacitación;
- Ongs y Organizaciones Internacionales de Desarrollo ;
- Escuelas, iglesias, etc.;
- Organizamos de financiamiento del desarrollo (micro créditos);
- Empresas privadas;
- Otras partes interesadas.

Ver Anexo 1: Listado parcial de socios potenciales para el PDEC

EL PMT asumirá este rol en la primera fase durante la cual acompañara y fortalecerá la capacidad institucional de la Red Transfronteriza – **RETECO** – **quien asumirá este rol posteriormente y progresivamente.**

6.2 Fortalecimiento institucional de los CIELOS y la RETECO

La base del Plan de Desarrollo Ecoturístico Comunitario del PMT son los Comités de Iniciativa Ecoturística Local (CIELOS)

Estos son organizaciones de tipo asociativa con todos los sectores interesados : organizaciones locales y comunitarias (campesinas, ecológicas, de mujeres, etc.), autoridades locales (ayuntamientos, bomberos, policía, etc.) , oficiales (turismo, medio ambiente, agricultura, educación etc.) sociedad civil (Iglesias), ONGs de desarrollo, organismos de cooperación activos en el área, etc.

Durante toda la duración del PDEC, el PMT tiene que:

Apoyar el fortalecimiento y la organización de los Comités de iniciativa ecoturística local (CIELOS) existentes. En particular el PMT debe promover que cada CIELO defina en una primera fase sus objetivos, identifique un modo de funcionamiento, una directiva, una estructura, un plan de trabajo y sus estrategias para ampliar su membresía y número de socios activos.

En las zonas donde no hay CIELO creados, se debe de iniciar el proceso: convocar a los actores locales, organizar reuniones de sensibilización y motivación, promover la conformación de comités de iniciativa si hay interés; etc.

Apoyar el fortalecimiento de la Red RETECO igualmente buscando promover que avance en el proceso (ya comenzado) de institucionalización, apoyar su funcionamiento y desarrollar progresivamente su capacidad de acción y gestión.

Fortalecimiento CIELOS en Haití

Será en particular importante crear los CIELOS de la parte Haitiana – Gantier y Thomazeau los contactos identificados (ver en los diagnósticos de estas zonas) a través del NDI y de las autoridades locales (magistrados) y reforzar los existentes – Forêt des Pins , apoyándose en el MARNDR y las instituciones miembros “del *“Rezo Forêt des Pins”*”.

La tabla siguiente resume la situación y el seguimiento necesario a los CIELOS por zona:

Tabla 11 seguimiento a la organización de los CIELOS por zona

Zona	CIELO	Acción
Duvergé / Baitoas / Vengan a Ver	Existe	CIELO a reforzar / estructurar
Puerto Escondido	Existe	CIELO a reforzar / estructurar
Jimaní / El Limón / Boca de Cachón / Tierra Nueva	En proceso	CIELO a crear a partir del embrión existente – y articulación de las 3 comunidades
La Descubierta / Bartolomé	Existe	CIELO a reforzar / estructurar
Sabana Real / Ángel Feliz / Savanne Bombe / Nan Palme	No se crean CIELO Ya que son los mismos integrantes que las microempresas.	CIELO es la coordinación de las dos microempresas
Fonds Verrettes / Forêt des Pins	Existe	CIELO a reforzar / estructurar
Fonds Parisien	Existe	CIELO a reforzar / estructurar
Ganthier	No Existe / contactos con ayuntamiento	Hacer gestionar para iniciar proceso
Zona Cañera	Existe	CIELO a reforzar / estructurar
Thomazeau	No Existe / contactos con ayuntamiento	Hacer gestionar para iniciar proceso
Cornillon / Trou D'Eau	No Existe	Hacer gestionar para iniciar proceso
Neyba / Galván	No Existe	Hacer gestionar para iniciar proceso
Cabral / Cristóbal	No Existe	Hacer gestionar para iniciar proceso
Postrer Río / Villa Jaragua / Los Ríos	No Existe	Hacer gestionar para iniciar proceso

6.3 Sensibilización al Ecoturismo y Educación Ambiental

El PMT y la RETECO coordinarán en esta fase una intensa campaña **para sensibilizar y educar las poblaciones locales** que entrarán en contacto con los visitantes y las autoridades locales.

Estas campañas tendrán como objetivos sensibilizarlos :

- A la problemática ambiental en su zona, impactos y posibles remedios;
- Al fenómeno turístico en general: peligros y beneficios;
- Al ecoturismo como forma particular y ventajosa del turismo;
- A las actitudes y comportamientos frente a los visitantes;
- A una guía de comportamiento y ética para ambas partes.

Estas actividades (charlas, seminarios, jornadas, talleres, concursos etc.) serán organizadas localmente por los CIELOS – y en particular con los miembros activos en educación como Escuelas, Iglesias, Sociedades Ecológicas, Bibliotecas, etc.

6.4 Creación de las Microempresas Ecoturísticas Comunitarias

El Plan de Desarrollo Ecoturístico Comunitario contempla **crear**, en las 8 zonas, un total de **13 micro empresas comunitarias** que constituirán la base para la oferta de servicios ecoturísticos.

EL PMT, la RETECO, los CIELOS y sus miembros, en particular las organizaciones involucradas en desarrollo comunitario, pondrán una atención particular a su **creación, organización, incorporación, estructuración, y a la capacitación** de sus responsables en gestión y manejo de la oferta de servicios.

El **capital** de estas microempresas estará constituido por los **aportes de los socios fundadores** (las organizaciones comunitarias, e individuos) y donaciones externas. El **financiamiento a través de micro créditos** para la compra de los equipos necesarios, será tramitado por la RETECO y el PMT

<ul style="list-style-type: none">• Creación y fortalecimiento de 13 microempresas comunitarias:• 26 personas a formar en gestión y manejo de la microempresa	3 en la zona de Jimaní 1 en la zona Cañera 1 en la zona de Puerto Escondido 1 en la zona de Duvergé 2 en la zona de La Descubierta 2 en la zona de Sabana Real / Nan Palme 2 en la zona de Forêt des Pins 1 en la zona de Fonds Parisien
--	---

6.5 El Programa de Capacitación del PDEC

Este es un **componente estratégico** en el Plan de Desarrollo Ecoturístico Comunitario, que debe asegurar que se capacitarán y formarán todas las **personas de las comunidades, integrantes de las microempresas**, en todos los renglones necesarios para la oferta de los productos contemplados.

El PMT y la RETECO de buscarán el apoyo de los socios potenciales identificados, movilizarlos alrededor de un programa de capacitación y seguimiento. Es esencial que a las sesiones y talleres de formación se le de un **seguimiento permanente** (monitoreo, reforzamiento de partes débiles) y que se **actualicen** periódicamente los contenidos.

Las capacitaciones eran en los siguientes temas:

- Gestión y manejo de la microempresa comunitarias;
- Guías ecoturísticos;
- Preparación de alimentos y bebidas, (gastronomía típica);
- Recepción de visitantes y alojamiento rural o comunitario;
- Mantenimiento , y cuidado de animales (manejo de caballo y mulos);
- Gestión Cultural;
- Coordinación taller de artesanía;
- Manejo y mantenimiento de botes en los lagos;
- Higiene y Calidad en restaurantes y Hoteles.

Los contenidos más detallado de cada formación, correspondientes a las necesidades específicas de cada zona están descritos en el capítulo 9 “Diagnósticos y Plan de Acción por Zona”.

Estos, se comprometerán a transmitir localmente los conocimientos y las habilidades adquiridas y transformarse en **desmultiplicadores locales**.

Será promovido el **acceso a la formación de la mujeres**. El PDEC debe en todo momento asegurar al menos la igualdad de posibilidades entre los géneros.

La tabla siguiente presenta el conjunto de renglones de capacitación para el Plan de Desarrollo Ecoturístico Comunitario. El calculo inicial suma **un total de 340 personas recipientes** del plan de capacitación.

Tabla 12: Recipientes de la capacitación, por zona y renglón.

Capacitación en ...	Personas por Zona	Cantidad total
<p>en gestión y manejo de la microempresa comunitarias</p> <p>13 microempresas turísticas comunitarias:</p>	<p>6 en Zona Jimaní</p> <p>2 en Zona Cañera</p> <p>2 en Puerto escondido</p> <p>2 en Zona Duvergé</p> <p>4 en Zona Descubierta</p> <p>4 en Zona Sabana Real</p> <p>4 en Zona Forêt des Pins</p> <p>2 en Zona Fonds Parisien</p>	26 personas
Guías ecoturísticos	<p>4 en Vengan a Ver</p> <p>4 en Las Baitoas</p> <p>8 en Puerto Escondido</p> <p>3 en El Limón</p> <p>3 en Tierra Nueva</p> <p>3 en Boca de Cachón</p> <p>6 en la Descubierta</p> <p>3 en Bartolomé</p> <p>3 en Los Pinos / Malón</p> <p>3 en Savanne Bombe y Nan Palme</p> <p>4 en Sabana Real</p> <p>6 en Forêt des Pins / Barrasa</p> <p>4 en Gros Cheval</p> <p>5 en Fonds Parisien</p> <p>6 de diferentes Bateyes</p>	65 personas
Preparación de alimentos y bebidas, (gastronomía típica)	<p>dos personas por cada uno de los 35 ofertas de alimentos y bebidas</p> <p>4 pers. en Vengan a Ver</p> <p>4 pers. de Las Baitoas</p> <p>6 pers. en Puerto Escondido</p> <p>4 pers. en El Limón</p> <p>4 pers. en Boca de Cachón</p> <p>4 pers. en Tierra Nueva</p> <p>4 pers. en Bartolomé</p> <p>4 pers. en Los Pinos / Malón</p> <p>4 pers. en Savanne Bombe y Nan Palme</p> <p>6 pers. en Sabana Real</p> <p>6 pers. en Forêt des Pins</p> <p>4 pers. en Gros Cheval</p> <p>8 pers. en Fonds Parisien</p> <p>8 pers. en dos bateyes a</p>	70 personas

	determinar	
Recepción de visitantes y alojamiento rural o comunitario	1 personas por cada una de las 28 casas de familia habilitadas para ofrecer alojamiento (10 en Duvergé, 5 en Puerto Escondido 3 en Sabana Real , 5 en Gros Cheval , 5 en Orianie,) + 2 personas Puerto escondido (centro comunal) + 3 personas Forêt des Pins (cabañas del servicio forestal) + 10 personas de los 5 camping	43 personas
Capacitación cuidado y manejo de caballo y mulos, mantenimiento equipos bicicletas.	58 personas de los 29 grupos o ofertas de transportes terrestres (bicicletas caballos y mulos) 2 pers. de Vengan a Ver 2 pers. de Las Baitoas 2 pers. de Duvergé (bicicletas) 6 pers. de Puerto Escondido 4 pers. de El Limón 4 pers. de Boca de Cachón y Tierra Nueva 4 pers. de Jimaní 6 pers. de la Descubierta (1 bicicleta) 6 pers. de Bartolomé 4 pers. de Los Pinos / Malón 4 pers. de Sabana Real 4 pers. de Forêt des Pins / Barrasa 4 pers. de Gros Cheval 4 pers. de los Bateyes 6 y 5	58 personas
Gestión cultural	16 personas coordinando, 2por cada una de en las 8 zonas, presentaciones y muestras culturales	16 personas
Coordinación de taller de artesanía	20 personas de los 7 nuevos grupos/talleres de artesanía con numerosos integrantes y de grupos existentes	20 personas
Manejo y mantenimiento de botes en los lagos	9 personas de las 3 ofertas de transporte marino	9 personas

	3 de Las Baitoas / Duvergé 3 de la Descubierta 3 de Fonds Parisien	
Higiene y Calidad en restaurantes y Hoteles	15 personas de Descubierta 8 de Duvergé 6 de Jimaní 4 de Fonds Parisien	33 personas

6.6 Apoyo a la empresas turísticas existentes, e incentivo a la creación de nuevas empresas locales

El Plan de Desarrollo Ecoturístico Comunitario, a través de los CIELOS, promoverá la **creación de pequeñas empresas turísticas**, donde sea necesario para **complementar la oferta de servicios** como pequeños hoteles, restaurantes, transportes, etc.), principalmente en la pequeñas ciudades (Jimaní, Thomazeau, Fonds Parisien, etc.).

Para eso, el PMT, la RETECO, y los CIELOS identificarán las **necesidades en términos de servicios** complementarios, los mecanismos e **incentivos apropiados** (leyes de turismo, de desarrollo fronterizo), las fuentes posibles de **financiamiento**, y llevarán a cabo actividades de **sensibilización y motivación** de posibles **emprendedores locales**. Un apoyo técnico para la elaboración de **planes de negocio** podrá también ser facilitado.

Las pequeñas empresas locales existentes, que participan en los CIELOS, así como las recién creadas, serán integradas en el plan de capacitación para reforzar su capacidad, calidad de servicios y sostenibilidad. Se le ofrecerá apoyo y capacitación en:

- Planes de negocios;
- Administración y contabilidad
- Técnicas de manejo para la sostenibilidad ambiental;
- Higiene y calidad;
- Integración productos locales;
- Etc.

6.7 Herramientas para la sostenibilidad.

6.7.1 Planes de manejo

Los socios en la implementación del El Plan de Desarrollo Ecoturístico Comunitario (PMT, RETECO, y otros) **establecerán** en el primer año y para **cada atractivo un plan de manejo para garantizar la sostenibilidad** de su explotación y minimizar sus **impactos negativos directos o indirectos**.

Los planes de manejo serán **elaborados en conjunto y de manera participativa** por los técnicos y especialistas, los miembros del CIELO y de las microempresas de manera de **garantizar su factibilidad, su comprensión y aceptación** por todas las partes.

6.7.2 Códigos de conducta y de ética

Igualmente se realizarán **en conjunto y de manera participativa los códigos de conducta** para los visitantes en los que se detallará de manera positiva sus obligaciones, reglas de conducta y posibilidades durante la visitación de los atractivos y de las comunidades, y los **códigos de ética**, para las comunidades y las microempresas comunitarias donde se detalla las reglas de conducta y el trato que se le debe de ofrecer a el visitante .

En algunos casos reuniones de sensibilización serán organizarlas en la comunidades receptores para obtener un mejor entendimiento y lograr su **adhesión a estas “reglas del juego”**.

Estos códigos serán **impresos y distribuidos** a los que ofertan los servicios, a los operadores turísticos, a los visitantes y otras partes interesadas.

6.7.3 Monitoreo y evaluación

La RETECO implementara a través de los CIELOS un **mecanismo para monitorear el cumplimiento de estos planes de manejo y códigos, recibir quejas** de los visitantes o de las comunidades, para poder proponer las medidas correctivas necesarias.

En el **segundo año** la RETECO con el apoyo del PMT y de otros socios, desarrollará un sistema para **evaluar los impactos ambientales, culturales, sociales y económicos** consecuentes al desarrollo de Plan de Desarrollo Ecoturístico Comunitario y la visitación.

6.7.4 Certificación

A partir del segundo año la RETECO buscará el beneficio de un **mecanismo de certificación**, otorgado por un **tercera institución independiente**, para poder presentar un **“sello de calidad y de sostenibilidad”**, importante herramienta para el control de los impactos, pero sobre todo de **promoción y comercialización** hacia nichos de mercado exigentes en cuanto a la realidad del “eco” en el turismo.

6.8 Infraestructuras, equipos y rehabilitaciones

EL PMT, la RETECO y los CIELOS coordinarán los esfuerzos en la búsqueda de recursos y establecerán un **plan para la implementación de las infraestructura, rehabilitaciones de áreas y compras de equipos contempladas** en el capítulo 5.9 Infraestructuras y equipos.

En algunos casos serán **realizados con recursos del PMT y de los socios, y con contrapartes locales**. En otros casos (como botes y equipos) se propone que el PMT y los socios actúen como entidades financieras, **proponiendo los equipos a las microempresas en forma de compras financiadas** o de leasing (alquiler con derecho a compra).

En todos los casos, las infraestructuras, los equipos e implementos **serán asumidos y manejados responsablemente, por las microempresas y los CIELOS**, lo que requiere que se refuercen su **capacidad organizativa antes de la entrega**.

Se establecerán **contratos y/o acuerdos con los beneficiarios** (microempresas, CIELOS, etc.) especificando modos de financiamiento, responsabilidades, modalidades y planes de gestión, planes de mantenimiento, etc.

Un estimación del costo y descripción de las infraestructuras fue realizada por el asesor internacional del PMT en Junio 2003 y esta reproducida, de manera resumida en el *Anexo 3 Características y costos de la infraestructura Ecoturística PMT*

6.9 Promoción y comercialización

En la medida del avance del desarrollo de la oferta de los productos ecoturísticos, la RETECO y los CIELOS **establecerán las estrategias y las herramientas** para la promoción y comercialización de los productos ofertados con el apoyo inicial del PMT y los socios institucionales.

6.9.1 Estrategias de promoción y comercialización.

Algunas pautas estratégicas para la comercialización son:

- Identificar con precisión **nichos de mercado bien definidos**, preparar **variantes para cada producto** (mismos atractivos pero servicios diferentes) y establecer **estrategias específicas** hacia **públicos especiales**: escuelas, grupos ambientales, universidades, observadores de aves, deportistas, científicos, espeleólogos, etc..
- Establecer **alianzas estratégicas directamente con las asociaciones y gremios** de operadores turísticos, hoteles y restaurantes, asociaciones de empresas, etc.,, con el **apoyo de los organismos oficiales de promoción** de (eco) turismo,
- **Aliarse con ofertas similares de ecoturismo**, que sean serias y sostenibles, en el país y en la región Caribe **para oferta y/o promover de manera conjunta**.
- Preferir la **comercialización de paquetes y rutas completas** a operadores nacionales y extranjeros, y no ser solo complementarios del turismo de masas (es otro publico).
- Hacer énfasis sobre la oferta de **productos ecoturismo para “desarrollo comunitario”** :
 - Participar en las redes de ONGS, organismos internacionales y organismos de desarrollo que trabajan este tema
 - Buscar la comercialización a través la redes mundiales de ecoturismo y “comercio justo” (*fair trade tourism*)
- **Buscar diferenciarse del turismo de naturaleza** (auto denominado y) actualmente ofertado como ecoturismo **como realmente sostenible**, en especial a través de la **certificación** especializada.
- Utilizar como **ventajas competitivas** la **calidad** de los atractivos y de los servicios, la **minimización de los impactos** negativos y lo **beneficios directos a las poblaciones**, mas que los precios.
- Los **acuerdos y contratos** entre les microempresas, los CIELOS y los operadores de turismo, así como los pagos, se **realizaran a través la RETECO**, según

procedimientos establecidos conjuntamente, e incluirán una pequeña margen para financiar las gestiones de la RETECO

6.9.2 El ritmo de la comercialización

La introducción de los productos en el mercado se hará de **manera progresiva**. Se empezara con algunos productos individuales en la zonas mas avanzadas, para después ofertar las zonas completas, y por ultimo las rutas y paquetes.

Hay que tener **mucho cuidado con precipitarse** a ofrecer servicios a visitantes. La operación turística es muy frágil. Muy rápido se puede perder todo el esfuerzo de preparación y es muy difícil recuperarse. Un solo fallo puede **comprometer seriamente la posibilidades** del Plan de Desarrollo Ecoturístico Comunitario en cualquiera de las zonas, ya sea por desilusión de los comunitarios, de los visitantes o de los tour operadores, por problemas en la gestión y organización en el manejo de los turno, problemas en la repartición de los beneficios, problemas con el comportamiento de alguna de las partes, problemas de impactos ambientales inmediatos, mala calidad de los servicios .

Por eso, si bien se puede empezar la comercialización con algunos productos pilotos, en las comunidades que están mas avanzadas es **sumamente critico e importante que antes de empezar estén los diferentes elementos** en sitio como:

- Población local sensibilizada
- Mecanismo de organización (CIELO / Microempresa)
- Planes de gestión y conditos de conducta (para sostenibilidad)
- Capacitación para la oferta de servicios
- Etc.

6.9.3 Herramientas

En la primera etapa algunas de las estas herramientas son:

- La preparación y publicación de brochures, guías, folletos informativos y publicaciones.
- La señalización en las carreteras y comunidades.
- Oficinas de información de los CIELOS
- Paneles informativos en los lugares de los atractivos.
- Un sitio Web interactivo de la RETECO.
- Redes y comunidades virtuales en Internet
- Camisetas y gorras.
- La participación en/o la organización de muestras y ferias especializadas.
- Campañas de promoción en los medias tradicionales (periódicos, videos, radio y televisión) y en los medios especializados.

6.9.4 Operación turística directa

En una tercera etapa, después de haber afianzado su experiencia en la oferta de servicios y productos, la RETECO podrá **crear una empresa tour operadora propia** para ofertar y manejar directamente paquetes y rutas completas.

Tendrá para eso que manejar, entre otros, los aspectos legales y reglamentarios (licencias, seguros de responsabilidad civil, accidentes, etc.) de la operación turística directa, además de haber complementado sus mecanismos de comercialización y capacidades operación.

6.10 El Cruce de la Frontera

En la **situación actual** de control migratorio y la complejidad de los procesos administrativos para facilitar el cruce de la frontera, en particular para los vehículos, **no se puede desarrollar el ecoturismo transfronterizo.**

El PMT, la RETECO y los socios institucionales del Plan de Desarrollo Ecoturístico Comunitario establecerán una **estrategia para lograr acuerdos con y entre las autoridades nacionales de ambos países** para encontrar soluciones y mecanismos ágiles para el cruce de frontera.

6.11 Comunicaciones interna a la RETECO

El PMT, la RETECO y los socios institucionales del Plan de Desarrollo Ecoturístico Comunitario desde el inicio se desarrollarán una red de comunicaciones con medios mixtos para **asegurar la fluidez de los intercambios** entre ellos y los CIELOS en la implementación del PDEC y así como para prepararse a **coordinar la recepción de visitantes.**

En particular, en las zonas mas aisladas donde no hay servicio de teléfono, se contemplarán varias soluciones para asegurar la continuidad en la comunicación, como por ejemplo: acuerdos con transportistas que viajan diariamente en esta zonas, radiocomunicación en circuito privado, celulares y cargadores solares, etc.

6.12 Actividades iniciales propias de la RETECO

Desde el inicio del Plan de Desarrollo Ecoturístico Comunitario, la RETECO, con el apoyo inicial del PMT y de los otros socios, formulará un plan de desarrollo institucional y implementará una serie de actividades para su **fortalecimiento institucional y el desarrollo de sus capacidades**, en las áreas de :

- Fortalecimiento Institucional: formalización / incorporación, estructuración, organización, búsqueda de recursos, capacitación, etc.
- Promoción de los intercambios de información y experiencias entre los miembros (a través de boletines, charlas, visitas de intercambio)
- Desarrollo de proyectos especiales y específicos de interés del los miembros
- Mecanismo para el aval y canalización de proyectos de los miembros (CIELOS).

Algunas de estas actividades se identificaron e iniciaron en el marco de esta consultoría en los meses de Junio y Julio 2003,

Es en la medida del fortalecimiento de su capacidad, que la RETECO ira **asumiendo progresivamente la responsabilidad** y las funciones de implementación del Plan de Desarrollo Ecoturístico Comunitario

6.13 Planificación de actividades para la implementación del PDEC

Las primeras etapas para la implementación de las actividades, son la socialización de propuesta del Plan de Desarrollo Ecoturístico Comunitario a los posibles socios institucionales, (parcialmente identificados en el *Anexo 1: Listado parcial de socios potenciales para el PDEC*), para buscar su apoyo y organizar su participación, y la finalización planes de implementación precisos por zona (con presupuesto y cronograma, responsabilidades, etc.).

Las siguientes tablas presentan un planificación preliminar de las actividades, separando las que corresponden a las zonas con los 8 CIELOS activos, que están así priorizadas, y las que todavía no tienen.

Tabla 13 Cronograma de actividades para las zonas con los 8 CIELOS activos,

■ = Énfasis /prioridad □ = actividad permanente y seguimiento

Zonas de : Duvergé / Baitoas / Vengan a Ver - Puerto Escondido - Jimaní / El Limón / Boca de Cachón / Tierra Nueva - La Descubierta / Bartolomé - Sabana Real / Ángel Feliz / Savanne Bombe / Nan Palme - Fonds Verrettes / Forêt des Pins - Fonds Parisien - Zona Cañera	Año 1				Año 2			
	1	2	3	4	5	6	7	8
Actividades / Trimestre								
Socialización del PDEC - articulación de socios	■				■			
Finalizar planes de implementación precisos por área								
Institucionalización organización y reforzamiento de la red la RETECO	■	■						■
Reforzamiento de los CIELOS	■	■						
Sensibilización de las comunidades huéspedes		■						
Creación de las microempresas		■						
Capacitación para la oferta de servios (a miembros de microempresas, y miembros de PyMES de servicios turísticos)			■	■			■	
Realización de las infraestructuras y rehabilitación de espacios			■	■				
Preparación de las herramientas de manejo			■					
Promoción y mercadeo					■	■		
Oferta de servicios y productos ecoturísticos					■	■	■	■
Monitoreo y evaluación					■		■	■

Tabla 14 Cronograma de actividades para las zonas donde todavía no hay CIELOS activos,

Zonas de : Ganthier - Thomazeau- Cornillon / Trou D'Eau - Neyba / Galván- Cabral / Cristóbal- Postrer Río / Villa Jaragua / Los Ríos	Año 1				Año 2			
	1	2	3	4	5	6	7	8
Actividades / Trimestres								
Reuniones de sensibilización – creación de los CIELOS								
Finalizar los diagnósticos participativos - realizar las planificaciones precisas por zona – integración al PDEC y a la RETECO								
Reforzamiento de los CIELOS								
Sensibilización de las comunidades huéspedes								
Creación de las microempresas								
Capacitación para la oferta de servicios (a miembros de microempresas, y miembros de PyMES de servicios turísticos)								
Realización de las infraestructuras y rehabilitación de espacios								
Preparación de las herramientas de manejo								
Promoción y mercadeo								
Oferta de servicios y productos ecoturísticos								
Monitoreo y evaluación								

6.14 Presupuesto tentativo del aporte del PMT al PDEC

El presupuesto general del Plan de Desarrollo Ecoturístico Comunitario no puede ser calculado antes de establecer los planes de actividades por zona, y de establecer las contribuciones potenciales de los socios. No obstante, la contribución del Programa Medioambiental Transfronterizo fue calculada conjuntamente con el equipo técnico del PMT, tomado en base los elementos del Plan de Desarrollo Ecoturístico Comunitario.

Un estimación del costo y descripción de las infraestructuras fue realizada por el asesor internacional del PMT en Junio 2003 y esta reproducida, de manera resumida en el *Anexo 3 Características y costos de la infraestructura Ecoturística PMT*

El aporte total del PMT es estimado a 203,300.00 Euros para el POA 3 y 177,700.00 Euros para el POA 4, o sea un total de 381,000.00 Euros, sin la inclusión del Centro Binacional, que esta presupuestado a través del resultado 1 de los POA anuales.

Tabla 15 Presupuesto aportado por el PMT al Plan de Desarrollo Ecoturístico Comunitario

Actividades	Aporte en el POA 3 (euros)	Aporte en POA 4 (euros)	TOTAL (euros)
Apoyo creación grupos comunitarios ecoturísticos	2,000.00	1,000.00	3,000.00
Reforzamiento grupos comunitarios ecoturísticos existentes	1,000.00	2,000.00	3,000.00
Capacitación y formación grupos	25,000.00	25,000.00	50,000.00
Apoyo RETECO	0.00	0.00	0.00
Talleres de intercambio	500.00	500.00	1,000.00
Apoyo técnico y de organización	1,000.00	1,000.00	2,000.00
Asesoría planes de negocios	1,000.00	1,000.00	2,000.00
Facilitar acceso a micro créditos / otros incentivos	0.00	0.00	0.00
Apoyo al diseño de los productos (rutas temáticas, paquetes)	800.00	800.00	1,600.00
Apoyo actividades de promoción	1,500.00	1,500.00	3,000.00
Alianzas estratégicas	800.00	800.00	1,600.00
Herramientas de uso sostenible de los atractivos	300.00	500.00	800.00
Herramientas de impactos de las actividades ecoturísticas (nivel comunitario)	300.00	500.00	800.00
Establecer monitoreo calidad de servicio de las ofertas (nivel comunitario)	300.00	500.00	800.00

Establecer sistema de certificación sostenibilidad y calidad (nivel externo)	0.00	5,000.00	5,000.00
Elaborar brochures	3,000.00	3,000.00	6,000.00
Elaborar libros	20,000.00	20,000.00	40,000.00
Elaborar afiches	3,000.00	3,000.00	6,000.00
Página Web	3,000.00	1,000.00	4,000.00
Spots de televisión y radio	1,000.00	4,000.00	5,000.00
Documental	0.00	12,000.00	12,000.00
Gorras y Camisetas	5,000.00	5,000.00	10,000.00
Ferias ecoturísticas	20,000.00	20,000.00	40,000.00
Licitación construcción	100.00	100.00	200.00
Construcción	80,000.00	40,000.00	120,000.00
Monitorear y evaluar uso infraestructura	500.00	500.00	1,000.00
Senderos interpretativos	1,000.00	1,000.00	2,000.00
Senderos caminatas largas	500.00	500.00	1,000.00
Áreas de camping y picnic	500.00	500.00	1,000.00
Señalizar caminos y sitios	4,000.00	2,000.00	6,000.00
Preparar plan definitivo	2,200.00	0.00	2,200.00
Personal externo (consultorías y asesorías)	25,000.00	25,000.00	50,000.00
TOTAL	203,300.00	177,700.00	381,000.00

7 Consideraciones sobre riegos y limitaciones en la implementación del PDEC

7.1 El apoyo y la articulación de los actores, las autoridades nacionales y locales,

El PDEC implica necesariamente la articulación con las instituciones con actividades en la zona y relacionadas con sus objetivos, por eso es clave asegurar desde el inicio, y más allá de los lazos actualmente establecidos, la **participación activa y la estrecha coordinación con autoridades** responsables de la gestión de las áreas protegidas (Servicio Forestal del MARNDR en Haití, Secretaría de Medio Ambiente en Dominicana) y de la promoción del Turismo

También, la ejecución del Plan de Desarrollo Ecoturístico Comunitario va más allá de las capacidades actuales del PMT, en términos de recursos organizativos, humanos y financieros. Por eso es clave que el PMT use los mecanismos institucionales disponibles, asegurar en la fase inicial el apoyo y la participación de numerosas instituciones identificadas en el Anexo 1

7.2 El equilibrio de oportunidades de los dos lados de la frontera

A pesar de numerosas similitudes y de ser ambas zonas aisladas y más empobrecidas, relativamente a sus contextos nacionales, hay diferencias notables entre la parte Haitiana y la Dominicana. Estos se notan especialmente, y de manera desfavorable a la parte Haitiana, en términos del nivel de ingreso (a parte de Fonds Parisien, quien se beneficia de una fuerte actividad económica y del comercio transfronterizo), niveles educativos, en el nivel de degradación ambiental, en los niveles de organización de las comunidades, la visitación actual y experiencia en turismo, las infraestructuras etc.

Por esto la implementación del Plan de Desarrollo Ecoturístico Comunitario deberá **priorizar establecer un equilibrio transfronterizo** en cuanto a crear las mismas oportunidades y posibilidades de desarrollo comunitario a partir del ecoturismo de los dos lados de la frontera. Para esto deberá hacerse un esfuerzo inicial más intenso en la parte Haitiana, en cuanto a educación ambiental, acciones de recuperación y rehabilitación de áreas, apoyo a las organizaciones comunitarias para constituir los CIELOS y conformar microempresas, capacitación, y finalmente desarrollar una estrategia de mercadeo que permita compartir los beneficios de la manera más equilibrada posible entre los dos lados de la frontera. La Red Transfronteriza Ecoturismo Comunitario – RETECO - deberá tener en cuenta estos aspectos y monitorear sus propios esfuerzos en este sentido.

7.3 La sostenibilidad del proceso institucional

Es clave para que perdure el proceso, después del fin de la acción inicial de facilitación y coordinación del Programa Medioambiental Transfronterizo, que se haga énfasis en el fortalecimiento institucional de los CIELOS y de la RETECO, y que se desarrolle la capacidad de manejo y organización de los líderes que surjan, sea a nivel de los CIELOS, sea a nivel de la RETECO .

7.4 La fragilidad de la operación del turismo

Como se describe en la sección relativa a la promoción y mercadeo, la operación turística es muy frágil y se puede perder muy rápido todo el esfuerzo de preparación que es muy difícil recuperar.

Por esto, el ritmo de **la promoción y la oferta** efectiva de productos ecoturísticos, a pesar de la necesidad de poder mostrar resultados y actividades, **no puede preceder la preparación óptima de la oferta** y su entorno. Antes de emprender las operaciones turísticas, **hay que asegurarse que antes de empezar estén en sitio todo los elementos, críticos**, que las comunidades huéspedes hayan sido sensibilizadas, que la oferta de servicios sean de calidad, que estén debidamente organizados, que las áreas estén recuperadas, que los planes de manejo sostenible estén establecidos, etc.

8 Articulación con el “Estudio de investigación de actividades (..) ecoturísticas para el PMT”

8.1 El contenido del la propuesta de 1999.

En su primera parte el documento “*Estudio de investigación de actividades demostrativas piloto y ecoturísticas para el PMT*” de Noviembre 1999, propone le PMT desarrollo del ecoturismo en la zona de los lagos de forma transfronteriza, y plantea varios elementos como el rol del Centro de Interpretación (como parte de Centro de Desarrollo Sostenible - resultado 1 del actual POA 2) como polo de atracción, la creación de diferentes circuitos para diferentes tipos de visitantes, la promoción del turismo cultural, la construcción de estructuras en materias locales, la formación de guías ecoturísticos, la promoción de la artesanía local, la promoción a través de un sitio Web, la sensibilización de las comunidades, y actividades para la protección de las áreas visitadas. El documento identifica las infraestructuras necesarias que serian implementadas por el PMT: 4 subcentros de visitación , 8 áreas camping, 5 miradores, 4 senderos interpretativos, 5 senderos de caminatas largas, 11 paneles informativos, 4 3stanque de cocodrilos, 4 barcos y 5 muelles.

Después plantea la necesidad de actividades de promoción (utilizando herramientas como publicaciones, guías de interpretación, brochures, afiches, monografías, publicaciones, videos, postales, etc.) e identifica la necesidad de formación de guías, la sensibilización y capacitación comunitaria en las comunidades, actividades de mercadeo a través de relaciones publicas y promoción, bases de datos de operadores, difusión de noticias y establecimiento de alianzas estratégicas.

8.2 Su articulación con el PDEC

El proceso de diseño del Plan de Desarrollo Ecoturístico Comunitario que este documento describe, conducido de manera participativa a través de los comité de iniciativa local, valida la mayoría de los atractivos identificados, las propuestas de infraestructura del 1999. Pero además las articula con un visión global, objetivos específicos, estrategias de implementación y apropiación por los actores locales. Solo el centro de interpretación no esta tomado en cuenta, ya que el PMT, desagregó este del resultado relativo al ecoturismo en el POA 2 (resultado 1)

Los circuitos, están construidos a partir de los productos, ellos mismo diseñados como la combinación de atractivos potencialmente explotables y servicios que las comunidades pueden ofrecer. Las infraestructuras necesarias están identificadas (aunque no con la misma repartición) pero sobre todo están definidos los grupos que asumirán la responsabilidad de su manejo. La formación de guías y el desarrollo de la oferta de artesanía, están complementadas por los otros servicios (alojamientos, alimentos y bebidas, transportes, etc.) y la oferta de servicios organizada a través de micro empresas comunitarias. La estructura institucional para la implementación del Plan de Desarrollo Ecoturístico Comunitario se articula alrededor de los comités locales (CIELOS) y la red transfronteriza (RETECO).

9 Diagnósticos y Plan de Acción por Zona

9.1 Guía para la lectura de los diagnósticos y planificaciones por área

Los diagnósticos y planes de acción por zona representan la base con la cual se a construido el Plan de Desarrollo Ecoturístico Comunitario. Han sido realizados con la participación de los grupos locales organizados en los CIELOS.

Estos se presentan de manera estándar con dos partes principales: el diagnostico, y el plan de acción.

El diagnostico

El diagnostico, presenta primero los **datos generales de la zona** (estatus político, descripción geográfica general de la zona, clima y las condiciones de acceso)

Después detalla los **atractivos** identificados, **considerados como potencialmente explotables por los actores locales**. Estos son repartidos por categorías como: atractivos naturales, de deporte y aventura, agroturismo, atractivos culturales, balnearios, etc. Para **cada atractivo** se detallan su **nombre**, las **comunidades cercanas** que pueden participar en su explotación, si esta actualmente explotado (ofertado), y sus principales características (estado, interés particulares, potencial, etc.)

Siguen en el diagnostico los **servicios turísticos existentes** y la **visitación actual** identificada, así como una apreciación de los **conocimientos** existentes en cuando al trato al turista, una **lista de las organizaciones comunitarias** o locales contactadas (a menudo con los nombres de los integrantes representantes en el CIELO), y algunas de las principales instituciones con **iniciativas de desarrollo en la zona** que son de interés para los propósitos del Plan de Desarrollo Ecoturístico Comunitario

El plan de acción de zona

El plan de acción comienza definiendo los **productos potenciales de la zona**, que resultan de la combinación de atractivos principales (el motivo principal de la visita), con atractivos secundarios (aspectos culturales, artesanía, etc.) y los servicios complementarios (alojamiento, transporte, alimentación, venta de productos), y se precisa el tipo de producto (aventura, cultural, etc.) y el perfil general de los visitantes esperados o la ruta temática en el que podría enmarcar y la duración que tiene el “consumo” de este producto.

Sigue con un **propuesta de organización para el manejo de la oferta de servicios y productos a nivel de la zona**, definiendo qué grupo maneja cada parte de la oferta y de los servicios, y se describe la situación actual de estas organizaciones.

Después se hace una descripción de la **oferta de servicios a desarrollar**, incluyendo, la el tipo de servicio, la “cantidad”, la comunidad, los integrantes o quienes serían responsable de ofertarlo, y los detalles y características de la oferta.

Siguen una descripción de las **infraestructuras** (y/o los equipos) necesitados en la zona, con detalles sobre su ubicación, la responsabilidad de su manejo, y el rol del PMT en implementarla, etc.

Continúa el plan de acción con los detalles de la **necesidad de capacitación, apoyo técnico y acompañamiento**, especificando detalles de la capacitación o del apoyo, así como los beneficiarios. Terminan los planes con recomendaciones estándar para las **herramientas de manejo sostenible** y las de **comercialización y promoción**

9.2 Identificación y Diagnostico Zona Sabana Real / Ángel Félix / Nan Palme / Savanne Bombe

9.2.1 Datos Generales de la zona

Estatus Político	<i>Parte Dominicana</i> : Sección Ángel Félix / Paraje Sabana Real /Municipio La Descubierta <i>Parte Haitiana</i> : Sección del Municipio de Cornillon.
Descripción Geográfica General de la zona	Unidad geográfica en vertiente de la sierra de Neyba; Entre 1500 y 2000 metros de altitud; Frontera con Haití por el puesto “El Cacique” Parte Norte de las cuencas de los lagos; Bosque nublado, zonas de cultivos, zonas degradadas.
Clima en la zona	Clima Fresco y húmedo Temperaturas de 14 a 18 grados – Muy lluviosa entre Marzo y Octubre (hasta 2000 mil de lluvia)
Acceso a la zona	Parte Haitiana: desde Cornillon 3 horas, carretera llega cerca pero no hasta Nan Palme(una hora a pié). Una 6 a 7 horas de Puerto Príncipe. Mucho mas fácil y practico entrar por la parte Dominicana, por el puesto del Cacique (10 min. a Savanne Bombe) Parte Dominicana Carretera no Pavimentada desde La Descubierta, 24 Km. hasta Sabana Real Aprox. 1.5 horas

9.2.2 *Atractivos principales considerados*

9.2.2.1 **Atractivos naturales**

Nombre	Comunidades Cercanas	Exp. ¹⁶	Características
Parque Sierra de Neyba : Sendero interpretativo Rutas 2 y 3	Sabana Real	No	Bosque nublado Fauna y Flora : Cerdo cimarrón, Aves endémicas, insectos, Animales en extinción, gran diversidad de árboles, plantas etc.
Vista panorámica a los Lagos	Ángel Félix	No	En la Carretera subiendo de los Pinos
Ruta 4 – carretera internacional	Sabana Real	No	Posibilidad de hacerlo en bicicleta o caballo de Sabana real a “La 204”
Ruta de Sabana Real a Granda pasando por Savanne Bombe y Nan Palme	Savanne Bombe y Nan Palme	No	Vistas panorámicas excepcionales Mercado de Savanne Bombe los miércoles Zona explotaciones agrícolas tradicionales. Fauna y Flora, Aves Zurza de Agua Bajando a Granada cambio en la vegetación y la fauna.

¹⁶ Exp. = si el atractivo esta siendo explotado / visitado

9.2.2.2 Atractivos deporte y aventura

Nombre	Comunidades Cercanas	Exp.	Características
Cueva La Manacla	Sabana Real	No	Cueva con entrada vertical Presencia de Murciélagos Buena luz Vegetación y Fauna de interés
Área para despegue de parapente	Sabana Real	No	A confirmar la posibilidad con expertos en Parapente.
Cuevas verticales en Nan Palme, Madam Pyera, Gobe, etc,	Nan Palme	No	A explorar

9.2.2.3 Atractivos agroturismo

Nombre	Comunidades Cercanas	Exp.	Características
Conservación de suelos y cultivos orgánicos	Ángel Félix Sabana Real	No	Actividad piloto del PMT
Cafetales de Los Bolos	Los Bolos	No	No visitados .
Cultivos tradicionales	Savanne Bombe	No	Café y viveres, hortalizas, hierbas aromáticas, etc.

9.2.2.4 Atractivos culturales

Nombre	comunidades	Exp.	Características
Manifestaciones culturales originales (RD)	Sabana Real Ángel Félix	No	-Patronales -Carnaval -Palos en fiestas de : Día de la raza, Día de la Virgen de la Altagracia, Día de la Virgen de Fátima (Hondo Valle)
Artesanía	Savanne Bombe Nan Palme	No	-Esteras de Plátano, Macutos, Cestas, Tambores Muebles de madera, Casas típicas, Grandes sombreros -Bebidas de clairin con hojas
Manifestaciones culturales originales (HT)	Savanne Bombe Nan Palme	No	-Bailes Carabiné, Mangulina -Teatro popular , Gaga -Toques y bailes mágico religiosos (Vudú)
Medicina Tradicional	Todas	No	-Colecta y usos de las plantas de montaña para la medicina tradicional -Diferencias entre Haití y Rep. Dominicana

9.2.3 Servicios turísticos existentes y visitación actual

- No hay visitación ni servicios turísticos.

9.2.4 Cocimientos en trato al turista

No hay conocimiento ni experiencia en el trato al turista en la Zona .

9.2.5 Organizaciones comunitarias o locales contactadas:

Actualmente miembros del CIELO - Comité de Medioambiente Ecoturístico de Sabana Real – Lista a Completar

Institución o grupo	Contacto
Sabana Real: Asociación de Caficultores La Bella Asociación de Mujeres	Nelson Rosario Montero, Wascar Antonio Rosario Montero, De la Rosa Encarnación Vicente, Ramírez De Oleo , Alfredo De Oleo Morillo, Daniel Dias Montero, Silvio Vicente Encarnación, Miguel Vicente, Jesús Encarnación, Juan Morillo, Mario Vallejo, Mario Altagracia Medina Encarnación, Rafael Duval Encarnación, Santiago Medina Encarnación, Juana Vicente Encarnación, Dalidia Duval Mendez, Franklin Rosario, Luis Antonio Encarnación
Parques Nacionales	Miguel Medina Cueva Supervisor de Parques - Reserva Monumento de la Caoba y del parque Nacional Sierra de Neyba.

Actualmente miembros del Comité de Iniciativa ecoturismo de Savanne Bombe – Nan Palme – Lista a Completar

Institución o grupo	Contacto
ODPG de Nan Palm y Savanne Bombe	Amilcar Mori Duvelson Andre Duvelson Frankel Guerier Wilfrid Emanus Rival

9.2.6 Instituciones con Iniciativas de desarrollo en la zona

Lado Dominicano

- Visión Mundial / CAET (Emilio Decena / Delio Rincón)
- FUNDASUR
- PPS/PNUD (ex. Pronatura)
- DGDF
- DGDC
- PET/PMT

Lado de Haití:

- NDI
- ASODLO (tenía proyectos de Agua)
- PET/PMT

9.3 Plan de Acción Sabana Real / Ángel Félix // Nan Palme / Savanne Bombe

9.3.1 Productos a desarrollar / Perfil visitantes / Rutas :

“Productos” a desarrollar	Atractivos y servicios incluidos	Perfiles, rutas y duración
<p>El bosque Fronterizo, Sierra de Neyba y Chaîne du Trou D'eau (HT/DR)</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Sendero Interpretativo del Parque Sierra de Neyba (caminata corta) (2-3horas) - Cueva la Manacla (superficial) - Sendero en la parte de Haiti de Savanne Bombe hasta Granada (1 día) - Recorrido carretera internacional (a caballo, mulo o en bicicleta) (1-2 días) - Camping o Alojamiento en Familias (Sabana Real) - Representación Cultural y Artesanía - Refrigerios y Gastronomía típica 	<p>2-3-4 días</p> <p>Ruta Ecoturismo General</p>
<p>Caminatas y deportes en la Sierra de Neyba</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Sendero Interpretativo del Parque Sierra de Neyba (caminata corta) - Caminatas en el Bosque Nublado Senderos Largos - Sendero En la parte de Haití (1 día) de Savanne Bombe – hasta Granada - Parapente (Tarden o libre) - Cueva la Manacla (exploración adentro) - Cuevas de lado Savanne Bombe / Nan Palme - Recorrido carretera internacional (a caballo, mulo o en bicicleta) - Camping o Alojamiento en Familias (Sabana Real) - Representación Cultural y Artesanía 	<p>2-3-4 días</p> <p>Ruta Aventura y Deporte</p>

<p>Medicinal tradicional de Montaña</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Refrigerios y Gastronomía típica - Sendero con interpretación para colecta de plantas medicinales y aspectos socio-culturales de su uso - Usos y preparaciones de remedios y plantas medicinales en la comunidades de los dos lados - Sendero Interpretativo del Parque Sierra de Neyba (caminata corta) - Camping o Alojamiento en Familias (Sabana Real) - Representación Cultural y Artesanía - Refrigerios y Gastronomía típica <p style="text-align: center;">2-3-días Ruta Planta Medicinal</p>
---	---

9.3.2 Organización Propuesta

Organización	Descripción	Situación Actual
<p>CIELO de la zona</p>	<p>Las dos microempresas comunitarias coordinan en el mismo y único CIELO sus actividades y oferta de servicios en rutas comunes. Se coordina con el CIELO de La Descubierta para el transporte desde la orilla del Lago Enriquillo</p>	<p>A coordinar</p>
<p>Microempresa comunitaria turística de Sabana Real y Ángel Feliz</p>	<p>Se creará una microempresa comunitaria turística que coordinara y ofrecerá los servicios propuestos: guías, transporte (caballos/mulos) artesanía, alimentos y bebidas en la zona.</p> <p>Es miembro de la Red Transfronteriza (RETECO), quien coordina las actividades de: promoción, comercialización, desarrollo de proyectos de fortalecimiento, monitoreo de sostenibilidad, financiamiento etc.</p>	<p>Se creó el comité de iniciativa en Febrero 2003</p>

Microempresa comunitaria turística de Savanne Bombe y Nan Palme	Se creará una microempresa comunitaria turística que coordinará y ofrecerá los servicios propuestos: guías, transporte (caballos/mulos) artesanía, alimentos y bebidas, cultura, en toda la zona. Es miembro de la Red Transfronteriza (RETECO), quien coordina las actividades de: promoción, comercialización, desarrollo de proyectos de fortalecimiento, monitoreo de sostenibilidad, financiamiento etc.	Se creó el comité de iniciativa en Mayo 2003
Grupo de Artesanía	Será creada una casa- taller de formación y producción y venta de artesanía en Savanne Bombe o Nan Palme	Alojada en una institución existente miembro del CIELO
Grupo de Cultura	Coordina las presentaciones culturales y artísticas, y la visita de manifestaciones originales en Sabana Real y en Nan Palme	Alojada en una institución existente miembro del CIELO

9.3.3 Oferta de Servicios a Desarrollar

Tipo de servicio	Cantidad / Comunidad	Integrantes / Gestores	Detalles
Guías Ecoturísticos	3 en Savanne Bombe y Nan Palme 4 en Sabana Real	las 2 microempresas turísticas comunitarias	04 Capacidad de acompañar grupos e interpretar todos los “recorridos” (fauna, flora, aspecto socio culturales e históricos etc.): <ul style="list-style-type: none"> - Senderos interpretativos de Sierra de Neyba - Carretera internacional - Sendero largos y caminatas - Visita de la cueva, parapente, etc. - Plantas medicinales 03 para el Sendero en Haití (incluye cuevas y aspectos culturales)

Transportes terrestre	2 en Sabana Real	Microempresa turística de la Sabana Real	-Caballos / Mulos -Bicicletas
Alimentos y Bebidas	2 en Savanne Bombe y Nan Palme 3 en Sabana Real	Las 2 microempresas turísticas comunitarias	-Gastronomía típica -Refrigerios(a ser servidas en las enramadas o durante los recorridos)
Alojamiento	3 casas para 12 personas en Sabana Real	Microempresa turística de la Sabana Real	-Comodidad tipo refugio de Montaña: agua potable; letrina limpia, cocina, cama, colchas y frizas
Grupo Cultural	1 coordinación en Nan Palme	Las 2 microempresas turísticas comunitarias	-Combinación de grupos originales y grupos de representación -Bailes Carabiné, Mangulina, Teatro popular , Gaga Toques y bailes mágico religiosos (Vudú)
Producción Artesanal	1 en Nan Palme	Microempresa turística de Savanne Bombe y Nan Palme	-Esteras de Plátano, Macutos, Cestas, Tambores Muebles de madera, Grandes sombreros, instrumentos musicales. -Peinados y trenzas

9.3.4 Infraestructura y equipos

Infraestructura	Ubicación	Será manejada por	PMT
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Habitación 3 Casa de Familia en Sabana Real 	Sabana Real	Microempresa turística de la Sabana Real	<ul style="list-style-type: none"> -Habilitarlas, (limpieza, pintura, letrinas, muebles y camas etc.) -Sistema de filtro de agua potable,
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Sendero Interpretativo corto 	Parque Sierra de Neyba	Microempresa turística de la Sabana Real	PMT realiza el sendero
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Mirador Panorámico 	Ángel Feliz		-Construirlo
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Mirador Panorámico 	Nan Palme		-Construirlo
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Enramada ▪ Cocina Equipada 	Savanne Bombe	Microempresa turística de Savanne Bombe Nan Palme	<ul style="list-style-type: none"> -Habilitar infraestructura existente -Construcción de la Enramada (ubicada en lugar en lo alto con vista a los dos lagos) -Sistema de filtro de agua potable, -Micro crédito para la Cocina
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Área de camping 	Parque Nacional Sierra de Neyba	Microempresa turística de la Sabana Real	<ul style="list-style-type: none"> -Realizar la infraestructura -Sistema de filtro de agua potable, -Micro crédito para la Cocina
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Cocina Equipada 	Sabana Real	Microempresa turística de	-Habilitar infraestructura

		la Sabana Real	existente -Micro crédito para la Cocina
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Local para artesanía ▪ Materiales e implementos artesanía 	Nan Palme	Microempresa turística de Savanne Bombe Nan Palme	-Habilitar infraestructura existente -Apoyo al CIELO para obtener recursos externos para equipos
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Señalización 	Zona		Poner infraestructura

9.3.5 Capacitación, Apoyo Técnico y Acompañamiento

Actividad	Descripción
Actividades de Sensibilización y Educación ambiental	Charlas, talleres y otras actividades educativas desarrolladas por el CIELO y sus miembros, con el apoyo del PMT y de la RETECO
Desarrollo de 2 microempresas comunitarias	<ul style="list-style-type: none"> - Apoyo y seguimiento durante un año para el fortalecimiento y estructuración - Formación en gestión de microempresa (4 personas) - Apoyo en formulación de Plan de Negocio e incorporación
Formación de Guías	<ul style="list-style-type: none"> - 7 Guía de montaña - Formación en : <ul style="list-style-type: none"> ▪ Principio de Turismo y Ética ▪ Técnicas de guiado ▪ Primeros auxilios ▪ Historia y Geografía de la zona ▪ Cultura y Folklore de la zona ▪ Introducción a la biodiversidad :Aves, mamíferos, anfibios, plantas, insectos de la zona ▪ Acompañamiento e Interpretación de : <ul style="list-style-type: none"> ▪ Senderos interpretativos de Sierra de Neyba ▪ Carretera internacional

	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Sendero largos y caminatas ▪ Visita de la cueva, parapente, etc. ▪ Plantas medicinales ▪ Manifestaciones culturales
Formación para alimentos y bebidas	Para los/as integrantes de la microempresas comunitarias: menú gastronomía típica, organización, plan de negocio, higiene y calidad, etc.
Recepción de visitantes y alojamiento	Capacitación Para personas encargadas del recibir en casa de familia: como recibir el visitante, trato, higiene, etc.
Capacitación cuidado y manejo de caballo y mulos	Para integrantes de la microempresa comunitaria encargados de este renglón
Asesoría grupo cultural	Trabajo con los grupos originales y folklóricos existentes : sistematización de presentaciones y muestras culturales , organización de espectáculos, asesoría técnica , plan de negocio, etc.
Capacitación y asesoría grupo artesanía	Asesoría y apoyo para la constitución de un taller de artesanía integrado por jóvenes de las comunidades de la Zona. Diseño, producción y creatividad a partir de modelos tradicionales y modernos, usando materiales locales.. , organización asesoría técnica , plan de negocio, etc.

9.3.6 Herramientas de Manejo Sostenible

Desarrollar con el apoyo del PMT :

- Plan de Manejo para cada atractivo o entorno natural y sociocultural
- Códigos de conducta para visitantes
- Código de ética para anfitriones
- Sistema de monitoreo y evaluación de impacto integrado al de la Red Transfronteriza De Ecoturismo Comunitario (RETECO)

9.3.7 Herramientas de Comercialización y Promoción

- Señalización en los lugares donde funcionaran actividad de las microempresas
- Realización Brochures descriptivos de la Zona con apoyo del PMT
- A través de la Red Transfronteriza De Ecoturismo Comunitario (RETECO) :
 - Inserción de los “productos” locales en la estrategia y actividades de promoción y mercadeo de la región
 - Manejo de los aspectos legales, reglamentarios, seguros (responsabilidad civil, etc.)

9.4 Identificación y Diagnóstico Zona La Descubierta, Los Pinos, Bartolomé

9.4.1 Datos Generales de la Zona

Estatus Político	Municipios de La Descubierta, Provincia Independencia
Descripción Geográfica General de la zona	Parte baja de la Sierra de Neyba, Lago Enriquillo y alrededores, manglares, pantanos
Clima en la zona	Semi-árido, Húmedo en loma.
Acceso a la zona	Carretera principal de Jimaní a Neyba

9.4.2 Principales Atractivos Considerados

9.4.2.1 Atractivos naturales

Nombre	Comunidades Cercanas	Explotado¹⁷	Características Particulares
El Lago Enriquillo y la Isla Cabritos	La Descubierta Bartolomé	Si (Por Parques)	Fauna y Flora : crocodilos flamencos, gallinas de agua cucharetas, rey congo, garzas, En la Isla Cabritos hay un muelle , un centro de visitantes, una enramada; tres senderos interpretativos y un sitio para observar

¹⁷ Exp. = si el atractivo esta siendo explotado / visitado

La Plena	Los Pinos	No	cocodrilos Bosque semi húmedo Sendero ya identificado
Sendero de Panzo, y el Palmar	La Descubierta	No	Para bicicletas Panzo – El Palmar – Las Barías
Trocha de los Americanos	Bartolomé	No	-Fósiles de Arrecifes -Bayahondal -Manglares

9.4.2.2 Atractivos turismo balneario

Nombre	comunidades	Exp.	Características Particulares
Balneario Las Barías	La Descubierta	Si	Agua fría que nacen en una zona con árboles muy altos, visitada por gente del pueblo y turistas, Contaminadas por desagües domésticos; Basura y ruido Restaurante, discoteca y varios comedores y puntos de venta en cercanía. Explotación no controlada Antes se cobraba la entrada
Balneario La Azufrada	La Descubierta	Si	- piscina pequeña con agua azufrada, dentro de un manglar en la orilla del Lago Enriqueillo, visitada principalmente por turistas, en cercanía cafetería, muelle para salir a La Isla Cabritos -Entrada costo de 10 pesos cobrado por Parques -Zurzas,
Los Borbollones	Bartolomé	No	

				-Protegido (privado) pero en peligro -Nacimiento de Río
--	--	--	--	--

9.4.2.3 Atractivos turismo deportivo o de aventura

Nombre	comunidades	Exp.	Características Particulares
Cañón La Jalea Hierba Buena	Málon / Los Pinos	No	-Aventura Cañoning Rafting -Gran belleza -Vegetación -3 Km. de caminatas a veces inestable por lluvia
Cuevas valeriana	Granada	No	-Cueva -Carretera mala cuando llueve -Hay que bajar con cuerdas
Cañadas de Chichico y de la caoba	Bonete	No	-Cañoning -Acceso difícil en mulo

9.4.2.4 Atractivos históricos y socio-culturales

Nombre	comunidades	Exp.	Características
Las caritas	La Descubierta	Si	-Petroglifos en Piedra (tainos?) -Fósiles de arrecifes
Fabrica de Dulce y Trapiche	Granda	No	-Producción de dulce “rapadura”
Fabrica de Dulce y Trapiche	La Descubierta	No	-Trapiche abandonado que hay que buscar por Bonete
Fiesta de Palos	Los Pinos	No	- Noche de Palos 29/9 y Día de las Madres

Mangulina	La Descubierta		(se buscan los paleros de Villa Jaragua) -Hay Grupos Folklóricos - Mangulina
Gastronomía	La Descubierta	No	Torta de Casabe / Queso blanco tradicional
Artesanía		No	-Potencial con Roble y Cedro -Hacen Muñequitos con ripio de Plátano
Medicina natural	La Descubierta	No	-Hacen Tés y remedios
Patronales (17-24 de Junio)	La Descubierta	No	-Carrera de Caballo -Palo Encebado -Competencia de comida
Historia de la zona	La Descubierta Bartolomé Los Pinos		-Personajes -Agricultura -Hechos históricos

9.4.3 Servicios Turísticos Existentes y Visitación Actual

9.4.3.1 Servicios existentes

Tipo de servicios	Nombre	Localidad	Contactos	Capacidad y disponibilidad	Precios Actuales ¹⁸
Hotel	Hotel Iguana	La Descubierta	Pablo Medina	15 habitaciones (30 personas)	De RD\$ 150 a 200
Hotel	Hostal del Lago	La Descubierta	Sócrates Méndez (padre)	6 hab.	De RD\$ 150 a 200
Hotel	Mi Pequeño Hotel	La Descubierta	Julian Herrera	20 habitaciones buena categoría	De RD\$ 150 a 200
Hotel	Hotel Plaza Las Barias	La Descubierta	Eusibiades Méndez	10 habitaciones	De RD\$ 150 a 200
Hotel	Hotel Padre Billini	La Descubierta	William Medina (Flaco)	8 hab. Menor categoría	RD\$ 150
Restaurante	Restaurante Pucho	La Descubierta	Carlos Alberto Ramirez	15 personas (en preparación)	De RD\$ 100 a 200
Restaurante	Brahaman	La Descubierta	Sócrates Méndez (hijo)	20-40 personas	De RD\$ 100 a 200
Casa que recibe gente	El Maguey	La Descubierta	Alejandro Ramirez	Casa 4 habitaciones (alquila casa completa) Tiene nacimientos	RD\$ 3,500 Por fin de semana
Visita Lago Enriquillo y Isla Cabritos (Botes en el lago)	Áreas Protegidas	La Descubierta	Hermógenes Méndez	2 botes de 9 personas	RD\$ 50 p/p de entrada al parque más RD\$ 800 aprox. por bote con guía

¹⁸ En Junio 2003

9.4.3.2 Visitación actual

Esta es la zona dentro del área cubierta por el PMT que tiene más infraestructura turística y cantidad de visitantes .

El Lago y la Isla Cabritos y la Azufrada tuvieron una visitación global de aprox. 15,000 personas en el 2002s según las cifras del Departamento de Ecoturismo de la Secretaría de Medio Ambiente. Pero menos de 10% aproximadamente llega a visitar la isla Cabritos. En temporadas de fuerte demanda, el servicios de Parques no puede proveer capacidad suficiente.

Las Barías y la Azufrada reciben varios cientos de personas mensuales., mayormente de la zona y nacionales.

Hay alguna experiencia de recibir visitantes en la Zona, básicamente por las aguas y baños, y por ser el acceso al lago Enriquillo y su isla Cabritos. Este ultimo esta actualmente únicamente explotado por la Secretaría de Medio Ambiente, Dirección de Parques. Hasta hace pocos años existía una empresa dirigida por La Sra. Nunciatti que ofrecía estos mismo servicios, pero al irse, ninguna otra empresa privada a incursionado en el área.

Hay algunos hoteles y una empresa que prepara estadías completas. Pero si bien hay unos pocos extranjeros que visitan, estos, como los locales, usan pocos los servicios locales.

9.4.4 Conocimientos en trato al turista

En Bartolomé y Los Pinos no hay experiencia de trato al visitante.

El lago, la Isla Cabritos y la Azufrada están manejadas por la Secretaría de Medio ambiente (Áreas Protegidas), con personal local que tiene experiencia en el trato.

En La Descubierta hay conocimiento y experiencia en trato al visitante entre los empresarios hoteleros..

9.4.5 Organizaciones comunitarias o locales contactadas:

Actualmente miembros del CIELO¹⁹ – LA Descubierta
Lista a completar por Carlos Ramírez

Institución o grupo	Contacto
ASOGADE (Ass. Ganaderos)	Eduardo Peña
Escuela Don Bosco	Sol Fidencia Rodriguez
CENT. TEC. LINCOS	Jacobino Pérez Amador
Escuela Publica	Nuris M. Reyes
Asoc. Hermanas Mirabal	Carmen Encarnación
SOEDE	Lic. Tomás Aquino Ferreras
Áreas Protegidas	Hermógenes Mendez
Áreas Protegidas (Bartolomé)	Miguel Medina Cuevas
Fiscalía	Juan Pablo Pérez Báez
D. G. D. F. (Desarrollo Fronterizo)	Félix Matos
Foresta	. Mártires
Escuela Primaria	Benito Hernández Naut
Centro de Llamadas	Luis Nelis Duval
Hotel El Lago	Máximo Sócrates Méndez
Hotel Plaza Las Barías	Eusubiades Méndez (Fello)
Secretaría de Agricultura	Homero Trinidad
Asociación Bosque Seco	Tomás
Junta Central / Oficialía	Anselmo Ferreras B. Pedro Duval
Plaza Ramirito	Grecia Méndez, de Ramírez
Pucho Restaurante	Ingrid Custals y Carlos Ramirez

¹⁹ Comité de Iniciativa para el Ecoturismo Local

FUNDECUDE / Casa Miriam	DR. Miriam de Piñeiro
Dirección General de Desarrollo Comunitario	Milciades Emilio Ramírez
Ayuntamiento	Ricardo Trinidad
Ass. comunitaria Los Pinos	Jose Altagracia

9.4.6 Instituciones con Iniciativas de desarrollo en la zona

- CIEPO
- ADEFRON
- FUNDECUDE
- SUR FUTURO
- DGDC
- DGDF
- VISIÓN MUNDIAL
- PROPESUR
- PRONATURA

Plan de Acción Zona La Descubierta, Los Pinos, Bartolomé

9.4.7 Productos a Desarrollar o Reforzar / Perfil visitantes / Rutas :

“Productos” a desarrollar	Atractivos y servicios incluidos	Perfiles, rutas y duración
<p>Descubriendo la Descubierta y el Lago:</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Museo - Trapiche, fabrica y degustación de raspadura, dulce de leche, y queso - Senderos Panzo, El Palmar, La trocha de los Americanos (caballo o bicicleta o a pié) - Historia del municipio - Sendero Interpretativo de La plena - Balnearios Azufrada / Las Barías - El lago Enriquillo y la isla cabritos - Muestra de medicina Tradicional - Manifestaciones culturales (versión larga) - Gastronomía típica - Alojamiento - Artesanía - Transportes 	<ul style="list-style-type: none"> - Todos públicos - Especial Jóvenes, escolares, Estudiantes - 1-a 3 días - Ruta General Ecoturismo (suave)
<p>Aventuras por La Descubierta</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Senderos “suaves” - Panzo, El Palmar, Trocha Americanos (caballo, bicicleta o a pié) - Sendero interpretativo de La plena - El lago Enriquillo y la isla cabritos - Cañada de Hierba Buena, - Rió de Amada 	<ul style="list-style-type: none"> - Turismo Aventura - 1 a 3 días - Ruta Aventura

	<ul style="list-style-type: none"> - Cuevas valeriana (trapiche de Granada) - Cañadas de Chichico (bonete) y de la caoba (canyoning) - Manifestaciones culturales (versión corta) - Gastronomía típica - Alojamiento - Artesanía - Transportes 	
<p>Aguas y Bañeros de La Descubierta</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Bañeros Azufrada / Las Barías - Senderos “suaves” - Panzo, El Palmar, Trocha Americanos (caballo o bicicleta o a pié) - Sendero interpretativo de La plena - El lago Enriquillo y la isla cabritos - Manifestaciones culturales (versión corta) - Gastronomía típica - Alojamiento - Artesanía - Transportes 	<ul style="list-style-type: none"> - Ruta Bañeros - 1-2 días

9.4.8 Organización Propuesta

Organización	Descripción	Situación Actual
CIELO – La Descubierta	<p>Estructura de tipo asociativa que incluye empresarios (alojamiento, alimentos, transportes, servicios turísticos) , grupos organizados locales, escuelas e institutos, Iglesias, Ongs (CIEPO, etc.) y organismos de desarrollo (Visión Mundial, etc.) , ayuntamiento, organizaciones estatales (Parques, Foresta, SEA, DGDF, DGDC, Turismo, etc.).</p> <p>Incluye las organizaciones y microempresas abajo mencionadas y los Guías Ecoturísticos .</p> <p>Coordina, monitorea y promueve la oferta de servicios, recorridos, y otras actividades locales .</p> <p>Tendrá una oficina en un primer tiempo alojada en una institución existente, para coordinación, promoción , información y venta.</p> <p>Es miembro de la Red Transfronteriza (RETECO), quien coordina las actividades de: promoción, comercialización, desarrollo de proyectos de fortalecimiento, monitoreo de sostenibilidad, financiamiento etc.</p>	<p>Se creó el comité en Mayo 2003</p> <p>Esta en Proceso de estructuración</p>
Empresa transporte turístico en La Descubierta	<p>Maneja el bote en el lago, bicicletas y en camión adaptado. Utiliza otros servicios por el CIELO (guías, etc.)</p>	<p>A crear – apoyo del PMT</p>
Microempresa comunitaria de Bartolomé	<p>Microempresa comunitaria Para los servicios de: guías, transportes (mulo, caballo), alimentos y bebidas, y el manejo de la infraestructura (enramada, cocina)</p>	<p>A crear - apoyo del PMT y del CIELO Las organizaciones locales y de apoyo la conforman</p>

Microempresa comunitaria de Los Pinos	Para los servicios de: guías, transportes (mulo, caballo), alimentos y bebidas, y el manejo de la infraestructura (enramada, cocina)	A crear - apoyo del PMT y del CIELO Las organizaciones locales y de apoyo la conforman
Grupo de Artesanía	Será creada una casa- taller de formación y producción y venta de artesanía	Alojada en una institución existente miembro del CIELO
Grupo de Cultura	Coordina las presentaciones artísticas	Alojada en una institución existente miembro del CIELO

9.4.9 Oferta de Servicios a Desarrollar

Tipo de servicio	Cantidad (de personas a formar o micro empresas) y Comunidad	Integrantes / Gestores	Detalles
Guías Ecoturísticos	6 en la Descubierta 3 Bartolomé 3 en Los Pinos / Malón	- CIELO – La Descubierta - Micro empresa comunitaria en Bartolomé - Micro empresa comunitaria en Los Pinos	Guías par la interpretación de : lago Enriquillo, las caritas, balnearios, senderos suaves, sendero La Plena,. Aspectos históricos y culturales etc.
Transportes terrestre (bicicletas caballos y mulos)	3 en la Descubierta 3 Bartolomé (1 bicicletas) 2 en Los Pinos / Malón	- Micro Empresa / CIELO – La Descubierta - Micro empresa comunitaria en Bartolomé - Micro empresa comunitaria	Guías turismo deportivo (Los Pinos) Bicicletas en alquiler en la Descubierta Alquiler de Caballos y Mulos en La Descubierta y en las otras comunidades

Transporte motorizado (camión adaptado)	1 En La Descubierta	en Los Pinos - Micro Empresa / CIELO – La Descubierta	Capacitación específica para dueños de animales Sistema de bancos móviles para adaptar atrás de los camiones tipo Daihatsu que se alquilan en cada ocasión. Este transporte será también usado para subir a la Zona de Ángel Feliz, Sabana Real, Savanne Bombe, Nan Palme, parque Sierra de Neyba El PMT tiene previsto comprar 2 botes, uno de motor y otro de vela. Incentivar y proponerlo en forma de “leasing” al emprendedor local
Transporte marino (botes para el lago):	1 En La Descubierta	- Micro Empresa / CIELO – La Descubierta	
Alimentos y Bebidas	2 Bartolomé 2 en Los Pinos / Malón	- Micro empresa comunitaria en Bartolomé - Micro empresa comunitaria en Los Pinos	Se capacitan 2 grupos de personas de la comunidad, en preparación de bebidas y alimentos, cocina tradicional, higiene y calidad Se ubica créditos o donación para comprar un juego de equipos e implementos (estufas, vajilla, etc.) Se ubica en cada comunidad un lugar para ofrecer los alimentos (enramada, etc.) En alimentación hay capacidad disponible en La Descubierta para una primera fase. Talleres de calidad e Higiene a restaurantes existentes
Alojamiento	Talleres y seguimiento para 15 personas	Coordinación CIELO – La Descubierta	Talleres de calidad e Higiene a hoteles y restaurantes existentes . En alojamiento hay

			capacidad disponible en La Descubierta para una primera fase.
Grupo Cultural	2 personas para coordinar grupo en La Descubierta integrantes de Bartolomé y Los Pinos	Coordinación CIELO – La Descubierta	Para próxima fase Alojamiento en casas de familia en <u>La Descubierta</u> Se reforzara y organizara los grupos existentes, para presentaciones y muestras de la cultura local.
Producción Artesanal	2 personas para 1 grupo en La Descubierta con integrantes de Bartolomé y Los Pinos	Coordinación CIELO – La Descubierta	Se formarán al menos dos personas para liderar un taller de artesanía con jóvenes de las comunidades de la Zona
Comunicación telefónica		Coordinación CIELO – La Descubierta	Se ubicaran fuentes y recursos para proveer local, equipos, implementos, materiales etc. Actividad autónoma del CIELOc
Servicio de ambulancias		Coordinación CIELO – La Descubierta	Actividad autónoma del CIELO

9.4.10 Infraestructura y equipos

Infraestructura / Equipos	Ubicación	Será manejada por	PMT
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Recuperación de la zona de Las Barias 	La Descubierta	A determinar por el CIELO La Descubierta	-Apoyo en rehabilitación/limpieza
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Museo de La Descubierta ▪ Elementos del Museo 	La Descubierta	Una institución cultural o educativa Existente	-Apoyo en plan de negocio, organización, gestión de apoyos en curaduría , etc. -Apoyo al CIELO para obtener recursos externos
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Reparación muelle existente y habitación local para guardar los motores de los botes, etc. ▪ Bote para el lago Enriquillo ▪ Bicicletas 	La Azufrada	Empresa trasporte turístico a constituir	apoyo del PMT rehabilitación del muelle y del local -Apoyo en adquisición del bote y de las bicicletas (leasing o crédito)
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Sendero Interpretativo La Plena ▪ Enramada ▪ Cocina Equipada 	LA Plena / Los Pinos	Micro empresa comunitaria Los Pinos	-Realiza el Sendero y la Enramada -Micro crédito para la Cocina
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Enramada ▪ Cocina Equipada 	Bartolomé	Micro empresa comunitaria Bartolomé	-Realiza la Enramada -Micro crédito para la Cocina
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Local para artesanía ▪ Materiales e implementos artesanía 	La Descubierta	Institución existente miembro del CIELO	-Apoyo al CIELO para obtener recursos externos

9.4.11 Capacitación, Apoyo Técnico y Acompañamiento

Actividad	Descripción
Actividades de Sensibilización y Educación ambiental	Charlas talleres y otras actividades educativas desarrolladas por el CIELO y sus miembros, con el apoyo del PMT y de la RETECO hacia la población de la zona.
Acompañamiento para el fortalecimiento y estructuración del CIELO – La Descubierta	<ul style="list-style-type: none"> - Apoyo y seguimiento durante un año para el fortalecimiento y estructuración
Desarrollo de microempresas comunitarias	<ul style="list-style-type: none"> - Apoyo y seguimiento durante un año para el fortalecimiento y estructuración - Formación en gestión de microempresa 2 personas por comunidad - Apoyo en formulación de Plan de Negocio e incorporación
Desarrollo de Empresa Transporte Turístico	<ul style="list-style-type: none"> - Apoyo en formulación de Plan de Negocio e incorporación - Formación en gestión de microempresa - Formación para manejo y mantenimiento del bote - Apoyo a capacitación chóferes (camiones) - Micro crédito o contrato de Leasing para el bote, y de las bicicletas
Formación de Guías	<ul style="list-style-type: none"> - 6 pers. en la Descubierta, 3 Bartolomé, 3 en Los Pinos / Malón - Formación en : <ul style="list-style-type: none"> ▪ Principio de Turismo y Ética ▪ Técnicas de guiado ▪ Primeros auxilios ▪ Historia y Geografía de la zona ▪ Cultura y Folklore de la zona ▪ Introducción a la biodiversidad ▪ Aves, mamíferos, anfibios, plantas, insectos de la zona ▪ Interpretación ambiental y cultural de un sendero o recorrido (El Lago, Isla Cabritos, Las Caritas, Sendero La plena, senderos Aventura, etc.)

Formación para alimentos y bebidas	Para los/as integrantes de la microempresas comunitarias encargados de este renglón : menú gastronomía típica, organización, plan de negocio, higiene y calidad, etc.
Taller calidad e higiene	Para los Hoteleros y restaurantes de la Descubierta (aprox. 15 pers.) Para los integrantes de la microempresas comunitarias encargados de este renglón (8 pers.)
Capacitación cuidado y manejo de caballo y mulos	Para integrantes de la microempresas comunitarias encargados de este renglón (12 pers. De Bartolomé Los Pinos y La Descubierta)
Asesoría grupo cultural	Trabajo con los grupos originales y folklóricos existentes : sistematización de presentaciones y muestras culturales , organización de espectáculos, asesoría técnica , plan de negocio, etc.
Capacitación y asesoría grupo artesanía	Asesoría y apoyo para la constitución de un taller de artesanía integrado por jóvenes de las comunidades de la Zona. Diseño, producción y creatividad a partir de modelos tradicionales y modernos, usando materiales locales... , organización asesoría técnica , plan de negocio, etc.

9.4.12 Herramientas de Manejo Sostenible

A desarrollar con el apoyo del PMT :

- Plan de Manejo para cada atractivo o entorno natural y sociocultural
- Códigos de conducta para visitantes
- Código de ética para anfitriones
- Sistema de monitoreo y evaluación de impacto integrado al de la Red Transfronteriza De Ecoturismo Comunitario (RETECO)

9.4.13 Herramientas de Comercialización y Promoción

- A través de la oficina de Información del CIELO en La Descubierta (oferta y coordinación de los servicios y productos locales),
- Realización Brochures descriptivos de la Zona con apoyo del PMT
- A través de la Red Transfronteriza De Ecoturismo Comunitario (RETECO) :
 - Inserción de los “productos” locales en la estrategia y actividades de promoción y mercadeo de la región
 - Manejo de los aspectos legales, reglamentarios, seguros (responsabilidad civil, etc.)

9.5 Identificación y Diagnóstico Zona Jimaní, El Limón, Boca de Cachón, Tierra Nueva, Las Lajas

9.5.1 Datos Generales de la zona

Estatus Político	Provincia Independencia Municipio de Jimaní
Descripción Geográfica General de la zona	Ubicado entre los sistemas montañosos de Sierra de Bahoruco y Sierra de Neyba – Entre los lagos Azuquí y Enriquillo Zona de bosques secos, de manglares, pantanosas, salinas, corales, etc.
Clima en la zona	Tropical Seco

9.5.2 Atractivos principales considerados

9.5.2.1 Atractivos naturales

Nombre	comunidades	Exp. ²⁰	Características
Costa Sur del Lago Enriquillo y Bosque seco	Jimaní y el limón	No	-Bosque seco -Parte del lago secándose, salinas -Paisajes -Flamencos, Cocodrilos, Aves, Iguanas, Lagartos
Los Cachones de Jimaní: (El grande, El Lucia y las	Jimaní y Boca de cachón	Si	-Cachones y manantiales -Una pequeña represa (por cooperación Española)

²⁰ Exp. = si el atractivo esta siendo explotado / visitado

Barías)				-Hay visitación local (baños) -Esta en zona agrícola
Zona al Sur del Limón La Laguna y El Mortero Cascada Río Viejo	El-Limón	No		-Bosque seco -Laguna seca, con mangles, pantanosas, -Cascada o Salto en Río Viejo -Fauna y flora de interés
Balneario Boca de Cachón	Boca de Cachón	Si		-Cachón agua dulce no muy fría -Baño habilitado pero no le dan mantenimiento -Flora de interés (Caoba, Mangles, Helechos, Mamón de Puerco) ; Aves -Pozo La Furnía a proximidad -Hay Parador (kiosco y discoteca) construido por INFRATUR pero abandonado -Mucho desperdicios y basura
Monumento Las Caobas, Las Lajas y orilla Noreste lago Azuéi	Tierra Nueva / Boca de Cachón	No		-Lago Azuéi: cocodrilo, pesca, aves -Manantial de Agua Salobre -Frontera -Donde el Lago Azuéi y la Sierra se juntan -Aluviones -Ruina de la Aduana Vieja -Salados
Finca de Cocodrilos	Boca de Cachón	No		-Finca de cocodrilos en proyecto – Visión Mundial/PMT

9.5.2.2 Atractivos culturales

Nombre	comunidades	Exp.	Características
Gastronomía	Todas	No	-Moro de Djondjon; Chivo; Pan de Batata; Moro de Harina (Chacá); Arepas
Expresiones culturales Originales y folklóricos	El Limón (virgen de los remedios 8 de Septiembre)	No	-Veladas con Palos de El Limón: Espiritu Santo , San Miguel -Procesión de la Romería (En Septiembre) -Grupo Folklórico Lago Entequillo : Mangulina (Marina Moquete) -Barriles de Palo (palma cana) para apicultura -Canto de Hacha / convites / Coplas / Salve -Con plantes de Tierra -Botellas / “Guiros” (sedita)
Medicina Natural	Boca de Cachón	No	

9.5.3 Servicios turísticos existentes y visitación actual

9.5.3.1 Servicios existentes

Tipo de servicios	Nombre	Localidad	Contactos (es del Estado)	Capacidad y disponibilidad	Precios
Hotel Restaurante	Hotel Jimaní	Jimaní		25 Habitaciones	300 / 350 RD\$
Hotel	Hotel Bahoruco	Jimaní			
Hotel	JB	Jimaní			
Hotel	Independencia				200
Restaurante	El Flamenco	Jimaní	Jesulidi Manigat	25	100
Comedor	El Cayman	Jimaní		15-20	80
Comedor	De la Bomba	Jimaní		20	100
Comedor	De Tineo	Jimaní			80
Comedor	El Patio	Jimaní		30 a 40 personas, se puede hacer presentación	150

9.5.3.2 Visitación actual

En la zona no hay recepción organizada de turismo (tours, operadores, etc.)

En Jimaní hay experiencia de trato al turista en algunos negocios, que reciben por su condición de puesto fronterizo y cabecera de provincia. Hay unos cuantos comedores pero pocos restaurantes. En general atienden gente de paso, comerciantes, y oficiales. Muy pocos turistas que vienen o van a Haití se paran en Jimaní.

El Balneario de Boca de Cachón es visitado, principalmente por gente de la región. El Parador construido por INFRATUR (Banco Central) esta en estado de abandono.

9.5.4 Organizaciones comunitarias o locales contactadas:

En Jimaní

(coordinación para la estructuración del CIELO a cargo de Meregildo Novas)

Institución	Contacto
Sociedad Ecológica de Jimaní SOEJI	Justina Matos
Organización de Beneficencia Comunitaria ORBECO	Meregildo Novas
club Ecológico del Liceo	Senaldo G. Volquéz
Ayuntamiento Municipal	Llanelis Matos Cuevas
Gobernación	

Comité existente en Boca de Cachón.

Institución	Contacto
Comité Juvenil Deportivo y Cultural	Leonel Florián
Grupo de Mujeres la Esperanza	Luciana Cuevas (Dona NON)
Alcalde	
Comité Pro Desarrollo permanente	(profesor)
Asociación de Ganaderos Unidos	Miguel Florián Cuevas

Asociación de Agricultores “ La voluntad del Pueblo) Agricultor y transportista	Manuel Julián Julio Méndez, (cocotico)
Áreas Protegidas	Miguel Cuevas

9.5.5 Organizaciones y Actividades de Desarrollo

Institución	Contacto
SEC. De Turismo	Héctor Marino Pérez
SEC. De Agricultura	Diomedes Florián
Dirección General de Desarrollo Comunitario (educación)	Dolores Matos Suero
Dirección General de Desarrollo Fronterizo	Brandy Trinidad
Visión Mundial	Díaz T. Alexander Emilio Decena
FUNDEJUR	
Fundación Sierra de Bahoruco	
Fundación para el Desarrollo Fronterizo	
CIEPO	
¿	Margot Florian Hotel

9.6 Plan de Acción Zona Jimaní, El Limón, Boca de Cachón, Tierra Nueva, Las Lajas

9.6.1 Productos a desarrollar / Perfil visitantes / Rutas :

“Productos” a desarrollar	Atractivos y servicios incluidos	Perfiles, rutas y duración
<p>Sal, Sol, y Flamencos Sendero Sur Lago Enriquillo</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Recorrido largo interpretado por Guía por la orilla Sur del lago (bosque seco, lago, flora y fauna) saliendo del Limón o de Jimaní - En bicicleta, a pié o en caballo - Artesanía en el Limón - Refrigerios y Gastronomía típica en el Limón - Muestra cultural Original el Limón - Alojamiento en Jimaní o Descubierta 	<p>1 día Ruta Ecoturística General</p>
<p>Camino al Viejo Paso Sendero Jimaní Tierra Nueva – Las Lajas</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Recorrido largo interpretado por Guía por la zona hasta el lago Azuéli (bosque seco, lago flora y fauna) saliendo de Jimaní. En bicicleta, a pié o en caballo. - Baño en el balneario de Boca de Cachón (servicios en el recuperado parador) - Visita a la ruinas de la Aduana (historia) - Artesanía en Tierra Nueva y Boca de Cachón - Refrigerios y Gastronomía típica Boca de Cachón y en Las Lajas (grupo Tierra Nueva / enramada) - Muestra cultural - Alojamiento en Jimaní o Descubierta 	<p>1 día Ruta Ecoturística General</p>
<p>Sendero Laderas Sur del Limón</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Recorrido largo interpretado por las Laderas del la sierra, Mortero, Laguna del Limón : bosque seco, 	<p>1 día</p>

	<p>lago, flora y fauna, saliendo del Limón o de Jimaní en bicicleta, a pie o en caballo</p> <p>Casaca de Río Viejo (caminata larga y un poco difícil)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Artesanía en el Limón - Refrigerios y Gastronomía típica en el Limón - Muestra cultural Original el Limón - Alojamiento en Jimaní o Descubierta 	Ruta Ecoturística General Ruta Deportiva . Aventura (caminantes)
Balneario Boca de Cachón	<ul style="list-style-type: none"> - Baño en el balneario (servicios en el recuperado parador) - Paseo en los alrededores (La furnia) Fauna y Flora - Artesanía en Tierra Nueva y Boca de Cachón - Refrigerios y Gastronomía típica Boca de Cachón - Muestra cultural - Alojamiento en Jimaní o Descubierta 	1 a ½ día Ruta Ecoturística General
Granja de Cocodrilos de Boca de cachón	<ul style="list-style-type: none"> - Visita a la granja de cocodrilos - Interpretación - Menú especial - Refrigerios y Gastronomía típica Boca de Cachón - Muestra cultural - Baño en el balneario (servicios en el recuperado parador) - Alojamiento en Jimaní o Descubierta 	½ día Ruta Ecoturística General

9.6.2 Organización Propuesta

Organización	Descripción	Situación Actual
CIELO – Jimaní	<p>Estructura de tipo asociativa que incluye empresarios (alojamiento, alimentos, transportes, servicios turísticos) , grupos organizados locales, escuelas e institutos, Iglesias, Ongs y organismos de desarrollo, ayuntamiento, organizaciones estatales etc..</p> <p>Incluye las organizaciones y microempresas abajo mencionadas (El Limón – Boca de Cachón - Tierra Nueva) y los Guías Ecoturísticos .</p> <p>Coordina, monitorea y promueve la oferta de servicios, recorridos, y otras actividades locales .</p> <p>Tendrá una oficina en un primer tiempo alojada en una institución existente, para coordinación, promoción , información y venta.</p> <p>Es miembro de la Red Transfronteriza (RETECO), quien coordina las actividades de: promoción, comercialización, desarrollo de proyectos de fortalecimiento, monitoreo de sostenibilidad, financiamiento etc.</p>	Se esta coordinando la creación del comité (Junio 2003)
Microempresa comunitaria de El Limón	Microempresa comunitaria Para los servicios de: guías, transportes (mulo, caballo), alimentos y bebidas, y el manejo de la infraestructura (enramada, cocina), grupo cultural	A crear - apoyo del PMT y del CIELO
Microempresa comunitaria de Tierra Nueva	Microempresa comunitaria Para los servicios de: guías, transportes (mulo, caballo), alimentos y bebidas, y el manejo de la infraestructura (enramada, cocina),	A crear - apoyo del PMT y del CIELO

Microempresa comunitaria de Boca de Cachón	Microempresa comunitaria Para los servicios de: guías, transportes (mulo, caballo), alimentos y bebidas, y el manejo de la infraestructura (parador turístico cocina) Proyecto Especial de la granja de cocodrilos.	A crear - apoyo del PMT y del CIELO Ya se han reunido un conformedo un comité local en Boca de Cachón
--	--	--

9.6.3 Oferta de Servicios a Desarrollar

Tipo de servicio	Cantidad (de personas a formar o micro empresas) y Comunidad	Integrantes / Gestores	Detalles
Guías Ecoturísticos	3 en El Limón 3 en Tierra Nueva 3 en Boca de Cachón	- CIELO – Jimaní - Micros empresas comunitarias en El Limón, Tierra Nueva y Boca de Cachón	-Guías para la interpretación de : lago Enriquillo, senderos bosque seco, Lago Azuèi -Aspectos históricos y culturales etc. -Fauna y Flora -Guías turismo deportivo (El Limón)
Transportes terrestre de (bicicletas, caballos y mulos)	2 en El Limón 2 en Boca de Cachón y Tierra Nueva 2 en Jimaní	- CIELO – Jimaní - Micros empresas comunitarias en El Limón, Tierra Nueva y Boca de Cachón	-Bicicletas en alquiler en Jimaní -Alquiler de Caballos y Mulos en las otras comunidades -Capacitación específica para dueños de animales

Alimentos y Bebidas	2 en El Limón 2 en Boca de Cachón y 2 en Tierra Nueva	- Micros empresas comunitarias en El Limón, Tierra Nueva y Boca de Cachón	-Se capacitaran 2 grupos de personas de la comunidad, en preparación de bebidas y alimentos, cocina tradicional, higiene y calidad -Ubicar créditos o donación para comprar un juego de equipos e implementos (estufas, vajilla, etc.) -Ubicar en cada comunidad un lugar para ofrecer los alimentos (enramada, etc.) -Talleres de calidad e Higiene a restaurantes existentes en Jimaní
Alojamiento	Talleres y seguimiento para 15 personas	- CIELO – Jimaní	-Talleres de calidad e Higiene a hoteles y restaurantes existentes en Jimaní . -Para próxima fase Alojamiento en casas de familia en El Limón
Grupo Cultural	2 personas para coordinar grupos de El Limón, Tierra Nueva y Boca de Cachón	- Coordinación CIELO – Jimaní	-Se reforzara y organizara los grupos existentes, para presentaciones y muestras de la cultura local.
Producción Artesanal	2 personas para 1 grupo en Jimaní con integrantes de El Limón, Tierra Nueva y Boca de Cachón	- Coordinación CIELO – Jimaní	-Se formarán al menos dos personas para liderar un taller de artesanía con jóvenes de las comunidades de la Zona -Se ubicaran fuentes y recursos para proveer local, equipos, implementos, materiales etc.

9.6.4 Infraestructura y equipos

Infraestructura	Ubicación	Será manejada por	PMT
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Recuperación de la zona Balneario de Boca de Cachón y del Parador existente 	Boca de Cachón	Microempresa Boca de Cachón	<ul style="list-style-type: none"> -Apoyo en rehabilitación/limpieza del balneario y la negociación para manejo del Parador -Micro crédito para equipamiento del parador
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Alquiler de bicicletas 	Jimani	Institución existente miembro del CIELO	-Micro crédito para equipamiento
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Enramada ▪ Cocina Equipada 	El Limón	Micro empresa comunitaria El Limón	-Construcción de la enramada Micro crédito para la Cocina
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Enramada ▪ Cocina Equipada 	Las Lajas	Micro empresa comunitaria Tierra Nueva	-Construcción de la enramada -Micro crédito para la Cocina
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Local para artesanía ▪ Materiales e implementos artesanía 	Jimani	Institución existente miembro del CIELO	-Apoyo al CIELO para obtener recursos externos

9.6.5 Capacitación, Apoyo Técnico y Acompañamiento

Actividad	Descripción
Actividades de Sensibilización y Educación ambiental	Charlas talleres y otras actividades educativas desarrolladas por el CIELO y sus miembros, con el apoyo del PMT y de la RETECO hacia la población de la zona.
Acompañamiento para el fortalecimiento y estructuración del CIELO – Jimaní	<ul style="list-style-type: none"> - Apoyo y seguimiento durante un año para el fortalecimiento y estructuración
Desarrollo de microempresas comunitarias	<ul style="list-style-type: none"> - Apoyo y seguimiento durante un año para el fortalecimiento y estructuración - Formación en gestión de microempresa 2 personas por comunidad - Apoyo en formulación de Plan de Negocio e incorporación
Formación de Guías	<ul style="list-style-type: none"> - 9 pers. de El Limón, Tierra Nueva y Boca de Cachón - Formación en : <ul style="list-style-type: none"> ▪ Principio de Turismo y Ética ▪ Técnicas de guiado ▪ Primeros auxilios ▪ Historia y Geografía de la zona ▪ Cultura y Folklore de la zona ▪ Introducción a la biodiversidad ▪ Aves, mamíferos, anfibios, plantas, insectos de la zona ▪ Interpretación ambiental y cultural de un sendero o recorrido (El Lago, Bosque Seco, sendero Monumento las Caobas, Ladera al Sur del Limón y lago Azuéli)
Formación para alimentos y bebidas	Para los/as integrantes de la microempresas comunitarias encargados de este renglón : menú gastronomía típica, organización, plan de negocio, higiene y calidad, etc.
Taller calidad e higiene	Para los Hoteleros y restaurantes de la Jimaní (aprox. 15 pers.)
Capacitación cuidado y manejo de	Para los integrantes de la microempresas comunitarias encargados de este renglón (8 pers.) Para integrantes de la microempresas comunitarias encargados de este renglón (12 pers. de

caballo y mulos	El Limón, Tierra Nueva y Boca de Cachón)
Asesoría grupo cultural	Trabajo con los grupos originales y folklóricos existentes : sistematización de presentaciones y muestras culturales , organización de espectáculos, asesoría técnica , plan de negocio, etc.
Capacitación y asesoría grupo artesanía	Asesoría y apoyo para la constitución de un taller de artesanía integrado por jóvenes de las comunidades de la Zona. Diseño, producción y creatividad a partir de modelos tradicionales y modernos, usando materiales locales; organización asesoría técnica , plan de negocio, etc.

9.6.6 *Herramientas de Manejo Sostenible*

A desarrollar con el apoyo del PMT :

- Plan de Manejo para cada atractivo o entorno natural y sociocultural
- Códigos de conducta para visitantes
- Código de ética para anfitriones
- Sistema de monitoreo y evaluación de impacto integrado al de la Red Transfronteriza De Ecoturismo Comunitario (RETECO)

9.6.7 *Herramientas de Comercialización y Promoción*

- A través de la oficina de Información del CIELO en Jimaní (oferta y coordinación de los servicios y productos locales),
- Señalización en los lugares donde funcionaran actividad de las microempresas (El Limón / Boca de Cachón / Lajas)
- Realización de Brochures descriptivos de la Zona con apoyo del PMT
- A través de la Red Transfronteriza De Ecoturismo Comunitario (RETECO) :
 - Inserción de los “productos” locales en la estrategia y actividades de promoción y mercadeo de la región
 - Manejo de los aspectos legales, reglamentarios, seguros (responsabilidad civil, etc.)

9.7 Identificación y Diagnostico Zona Forêt des Pins / Fonds Verrettes / Pic la Selle

9.7.1 Datos Generales de la zona

Estatus Político	Secciones de los Municipios Thiotte y Fonds Verrettes
Descripción Geográfica General de la zona	Zona de montañas – Continuación de la Sierra de Bahoruco incluye el área protegida de Forêt des Pins (Bosque de pinos) aproximadamente a 1500-1700 metros el Pico La Selle, el mas alto de Haití por encima de los 2600 metros
Clima en la zona	Tropical templado Temperaturas frescas variables según altitud.,
Acceso a la zona	De Fonds Parisien a Forêt des Pins 2 horas en vehículo todo terreno (3:30 de Puerto Príncipe)_ Para Llegar a la cercanía del Pic La Selle casi dos horas mas de Forêt des Pins por carretera transitable en tiempo seco

9.7.2 Atractivos principales considerados

9.7.2.1 Atractivos naturales

Nombre	Comunidades Cercanas	Exp.²¹	Características
Bosque de Forêt des Pins	Forêt des Pins (Marché) Gros Cheval Orianié	Si (Por parte)	Bosque de pinos Zona protegida pero en grave peligro de desaparición Flora y Fauna de interés

²¹ Exp. = si el atractivo esta siendo explotado / visitado

	Chapotin Boucan Chotte Jardin Bois		Gran biodiversidad y aves endémicas Paisajes – Complejo de cabañas del MARNDR Excelente para caminatas a pié o caballo o mulo
Mirador de Terre Froide	Terre Froide	No	Mirador con vista magnífica al Lago Enriquillo y el Limón En días buena visibilidad vista hasta Neyba

9.7.2.2 Atractivos deporte / aventura

Nombre	Comunidades Cercanas	Exp.	Características
Pic La Selle	Gros Cheval	No	Pico mas alto de Haití Fauna y Flora. Para turismo de aventura/deporte A pié, Caballo o mulo Se llega por Gros Cheval → Trou Roche / Dlogresse
Cueva de Barrassa	Barrassa	No	Cueva que se puede cruzar a pié, fácil acceso. Hay abejas peligrosas. Murciélagos y flora de interés

9.7.2.3 Atractivos Culturales

Nombre	comunidades	Exp.	Características
Cultura local	Todas	No	Fiestas campestres Bailes: Bal panyol, Carabinye, mangulin, menuet coyo Troubadors

			Visita de Casa de Familia Rituales Mágico Religioso (Vudu) pero ninguno de gran impacto.
Mercado de los Sábados	Forêt des Pins	No	Amplio mercado regional de montaña. Poca artesanía pero visualmente impresionante,.
Riô Soliette	Soliette	No	Riô que baja a Jimaní – interés para expresar la complejidad y necesidad de lo binacional Dominio- Haitiano
Artesanía	Todas	No	Hay dos escuelas en Fonds Verrettes y una en Forêt de Pins Centro de Artesanía de Mme Nazaire Merisla Artesanía de pita / cabuya : porta vaso, servilletas, individuales, sombreros Tinajas de cemento (cruche ou canari) Bordado y pastelería repostería
Ruinas de Fonds Verrettes	Fonds Verrettes	No	Antes se hacia artesanias con Latannier / (bejuco?) canastas y bandejas Tiene ex alumnos/as en Thoman, Gwo Cheval (madame Ivon) Boukan Chatt (madame Messius) en Orianié y en Tet Sous.
Gastronomía típica	Todas	No	Destrucción causada por el ciclón, erosión de suelo, tuinas de iglesia en medio del río
			Donplin / Liane Panier / Miri

9.7.3 Servicios turísticos existentes y *visitación actual*

9.7.3.1 Servicios existentes

Tipo de servicios	Nombre	Localidad	Contactos	Capacidad y disponibilidad	Precios
Alojamiento	Cabañas del Servicio Forestal (Min. de agricultura)	Forêt des Pins	Hay que reservar y pagar en Puerto Príncipe en el ministerio (!)	Aprox. 60 personas Originalmente 18 cabañas turísticas con baño, y chimenea, y también equipadas con camas, mesas, sillas y otras facilidades.	
Alojamiento	Hotel Resto Complexe Guest House	Fonds Verrettes	Propietaria: Margaret Alsindor : 546 1385 en PAP	7 habitaciones, 1 baño colectivo	500 gourdes p/ personas con desayuno comida vale 150 gourdes

9.7.3.2 Visitación actual

En la Zona de Fonds Verrettes el hotel recibe visitantes que van a la región de manera individual (nacionales) lo fines de semana.

No hay visitación organizada actualmente. Algunos grupos parten de Puerto Príncipe y a se estima que alrededor de mil personas visitan el bosque anualmente.

Ongs, investigadores y estudiantes agrónomos usan el complejo de cabañas del MARNDR no usa los servicios locales (ni guías, ni alojamiento- ni alimentación).

9.7.4 Cocimientos en trato al turista

En el Hotel de Fonds Verrettes.

Algunos de los forestales escoltan las personas que visitan el centro del MANRDDR. Fuera de eso, no hay conocimiento ni experiencia en el trato al turista en la Zona .

9.7.5 Organizaciones comunitarias o locales contactadas:

La Mayoría son miembros del CIELO – Fonds Verrettes – Forêt des Pins - inicial

Institución	Comunidad	Nombres
Service Forestier #1 – MANRDR	Forêt des Pins	Ernst Augustin Genito Nomme Meralice Stephen Jean Zamor Duchase Philostrome Jean Claude Joseph Joel
OPAO	Orianie	Ozias Mérisier Rociny St louisnice Chery Dussene Dérachel Elmé
OTAA	Mabeuf	David Dérissaint
OJPDF	Mabeuf	St Sainteyr Pierre Paul
MOPO		Floriant Nelio
OCIPRODECOF	Orianie	Chery Meres Roselene Chery

FOCEDEF	Jardin Bois	David Jeune
CARITAS	Marché Forêt des Pins	Emmanuel Pierre
APDO	Orianie	Charles Bénisoit
COJPDF		Laflleur Phito
Org Paysan Barrassa	Barrassa	Reynal Jean
CIDO	Orianie	Chéry Ducene Zetrene Lucie 4063588 (PAP/WE)
(Ayuntamiento)SG Marie Fonds Verrettes C/o Zetrenne Gerars 4061981	Fonds Verrettes	Mérisca Ylogene Gerard Zetrenne
GVGC	Gros Cheval	Dérival Antoius Coriolan Norissaint Yvon Chery
Asociacion Randonneur Haitiens (ARHA)	Port au Prince	Ginette Lopez
Federación de Organizaciones comunitarias: FOPLAB:	Thiotte	Levoi Wilsino
Asociación Developman Calacou	Calacou / Gros Cheval	

9.7.6 Instituciones con Iniciativas de desarrollo en la zona

Las organizaciones que trabajan el la Zona son en general miembros de la Red de Organizaciones de Forêt de Pins (REZO Forêt de Pins; la coordinadora es Miriam Duret).

Aparate de las labores del centro forestal del MARNDR (conservación y protección, cooperativa) se identifico:

- El Proyecto de la Federación Luterana Mundial (FLM) basada en Thiotte, con Agro Acción Alemana
- Algunas acciones comunitarias de CARITAS (centro comunitario, caminos vecinales, etc.)
- Helvetas-Haití tiene intenciones de iniciar labores de protección de la Biodiversidad.
- Apoyos de la Embajada de Canadá en Orianie
- Que ASODLO esta representada pero no actualmente activa
- El proyecto de NDI sobre la participación ciudadana

9.8 Plan de Acción Zona Forêt des Pins / Fonds Verrettes / Pic la Selle

9.8.1 Productos a desarrollar / Perfil visitantes / Rutas :

“Productos” a desarrollar	Atractivos y servicios incluidos	Perfiles, rutas y duración
<p>Caminatas en la Forêt des Pins</p> <p>Randonnées a la Forêt des Pins</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Sendero Interpretativo en Forêt des Pins - Sendero largos (a caballo, mulo o a pié) pero no duros hasta caseta - Alojamiento en Fonds Verrettes o en camping Forêt des Pins o en la Cabañas de Forêt des Pins - Mirador de Terre Froide - Cueva Barrasa - Presentación Cultural - Refrigerios y Gastronomía típica - Artesanía 	<p>2-4 días</p> <p>Ruta Ecoturismo General Publico Escolar, Joven, etc.</p>
<p>Hasta la cima del Pic la Selle</p> <p>Aventura y Deporte</p> <p>Ecoturismo de Montaña</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Sendero Interpretativo en Forêt des Pins - Alojamiento en Fonds Verrettes o en camping Forêt des Pins o en la Cabañas de Forêt des Pins - Mirador de Terre Froide - Cueva Barrasa - Transporte hasta Dlogresse (cerca de Gros Cheval) - Subida al Pic la Selle con mulos - Dormida en área de camping en el pico - Presentación Cultural (En Forêt des Pins) - Refrigerios y Gastronomía típica - Artesanía (En Forêt des Pins) 	<p>3-4-5 días</p> <p>Ruta Aventura y Deporte</p> <p>(explotación parecida a la del pico duarte entre Diciembre y Marzo, épocas con menos llluvias)</p>

9.8.2 Organización Propuesta

Organización	Descripción	Situación Actual
Comité de iniciativa de Forêt des Pins – Fonds Verrettes	<p>Estructura de tipo asociativa que incluye empresarios (alojamiento, alimentos, transportes, servicios turísticos) , grupos organizados locales, escuelas e institutos, Iglesias, Ongs y organismos de desarrollo, ayuntamiento, organizaciones estatales etc..</p> <p>Incluye las organizaciones y microempresas abajo mencionadas (Forêt des Pins y Gros Cheval) .</p> <p>Coordina, monitorea y promueve la oferta de servicios, recorridos, y otras actividades locales .</p> <p>Tendrá una oficina en un primer tiempo alojada en una institución existente, para coordinación, promoción , información y venta.</p> <p>Es miembro de la Red Transfronteriza (RETECO), quien coordina las actividades de: promoción, comercialización, desarrollo de proyectos de fortalecimiento, monitoreo de sostenibilidad, financiamiento etc.</p>	-Se creó el comité de iniciativa en Julio 2003
Microempresa comunitaria de Forêt des Pins	Se creará una microempresa comunitaria turística que coordinará y ofrecerá los servicios propuestos: guías, transporte (caballos/mulos) artesanía, alimentos y bebidas en la zona.	-Grupo a crear
Microempresa comunitaria de Forêt	Se creará una microempresa comunitaria turística que coordinará y ofrecerá los servicios propuestos: guías, transporte (caballos/mulos) , alimentos y	-Grupo a crear

de Gros Cheval	bebidas, y el área de camping en la zona para la subida a Pic la Selle	
Grupo de Artesanía	Apoyo en e formación y producción y venta de artesanía a las casas existentes en Fonds Verrettes, Orianie y Forêt des Pins	- existe varios grupos
Grupo de Cultura	Coordina las presentaciones culturales y artísticas de Forêt des Pins	-Grupo a crear

9.8.3 Oferta de Servicios a Desarrollar

Tipo de servicio	Cantidad / Comunidad	Integrantes / Gestores	Detalles
Guías Ecoturísticos	6 en Forêt des Pins / Barrasa 4 en Gros Cheval	Microempresa turística comunitaria de Forêt des Pins y de Gros Cheval	-Capacidad de acompañar grupos e interpretar todos los “recorridos” (fauna flora aspecto socio culturales e históricos etc.): - Senderos interpretativos - Sendero largos y caminatas - Visita de la cueva, - Plantas medicinales - Aspectos históricos y culturales - Subida al Pic la Selle
Transportes terrestre	2 en Forêt des Pins 2 en Gros Cheval	Microempresa turística comunitaria de Forêt des Pins y de Gros Cheval	-Caballos / Mulos
Alimentos y Bebidas	3 en Forêt des Pins 2 en Gros Cheval	Microempresa turística comunitaria de Forêt des Pins y de Gros Cheval	-Gastronomía típica / refrigerios (a ser servidas en las enramadas o durante los recorridos o en el recorrido a Pic La Selle)

Alojamiento cabañas del servicio Forestal	Hay capacidad para 60 personas	Servicio forestal del MARNDR	-Comodidad tipo refugio de montaña (Hay que organizar la posibilidad de ofertar servicio localmente, mejorar la calidad y las atenciones) - alojamiento en casa campesinas.
Alojamiento en Casa de Familia	5 en Gros Cheval 5 en Orianie	Microempresa turística comunitaria de Forêt des Pins y de Gros Cheval	- infraestructura básica de camping
Alojamiento en Camping	1 área de Forêt des Pins 1 en camino al Pic la Selle	Microempresa turística comunitaria de Forêt des Pins y de Gros Cheval	-Coordina las presentaciones culturales de grupos originales y de representación
Grupo Cultural	1 Forêt des Pins	Microempresa turística comunitaria de Forêt des Pins	-Artesanía con pita / cabuya , Con higüero, guiro, -Uso de la Sábila, jabón de Yugo con la hoja del piñón, etc.
Producción Artesanal	Grupos existentes	A través del CIELO	

9.8.4 Infraestructura y equipos

Infraestructura	Ubicación	Será manejada por	PMT
Habilitación de las cabañas del servicio forestal	Forêt des Pins	Servicio forestal MARNDR	-Habilitación, limpieza, pintura, letrinas, muebles y camas etc. -Sistema de filtro de agua potable, etc.
Rehabilitación de 5 Casa de Familia en Gros Cheval y	Gros Cheval	Microempresa turística comunitaria de Gros	-Habilitación, limpieza, pintura, letrinas, muebles y camas etc.

Rehabilitación de 5 Casa de Familia en Orianie	Orianie	Cheval	-Sistema de filtro de agua potable, letrinas, etc. -Próxima Fase? -Habilitación, limpieza, pintura, letrinas, muebles y camas etc. -Sistema de filtro de agua potable, letrinas, etc. -Próxima Fase
Sendero Interpretativo en Forêt des Pins	Forêt des Pins	Microempresa turística comunitaria de Forêt des Pins	-Realizar el sendero
Área de camping Enramada Cocina Equipada	Forêt des Pins	Microempresa turística comunitaria de Forêt des Pins	-Realizar la enramada y el área de camping -Sistema de filtro de agua potable, letrinas -Micro crédito para la Cocina
Área de camping Enramada Cocina Equipada	Camino a Pic la selle Gros Cheval	Microempresa turística comunitaria de Gros Cheval	-Habilitar infraestructura existente -Micro crédito para la Cocina
Mirador de Terre Froide	Terre Froide	Microempresa turística comunitaria de Forêt des Pins	-Realizar infraestructura

9.8.5 Capacitación, Apoyo Técnico y Acompañamiento

Actividad	Descripción
Actividades de Sensibilización y Educación ambiental	Charlas talleres y otras actividades educativas desarrolladas por el CIELO y sus miembros, con el apoyo del PMT y de la RETECO
Desarrollo de las empresas	- Apoyo y seguimiento durante un año para el fortalecimiento y estructuración

comunitarias de Gros Cheval y Forêt des Pins	<ul style="list-style-type: none"> - Formación en gestión de microempresa (3 personas) - Apoyo en formulación de Plan de Negocio e incorporación
Formación de Guías	<ul style="list-style-type: none"> - 10 Guías de montaña - Formación en : <ul style="list-style-type: none"> ▪ Principio de Turismo y Ética ▪ Técnicas de guiado ▪ Primeros auxilios ▪ Historia y Geografía de la zona ▪ Cultura y Folklore de la zona ▪ Introducción a la biodiversidad :Aves, mamíferos, anfibios, plantas, insectos de la zona ▪ Acompañamiento e Interpretación de : <ul style="list-style-type: none"> ▪ Senderos interpretativos de Forêt des Pins ▪ Sendero largos y caminatas ▪ Subida al Pic La selle ▪ Plantas medicinales ▪ Manifestaciones culturales y aspectos históricos
Formación para alimentos y bebidas	Para los/as integrantes de la microempresa comunitaria: menú gastronomía típica, organización, plan de negocio, higiene y calidad, etc.
Recepción de visitantes y alojamiento	Para las casa de familias Gros Cheval, Orianie, y para el Centro de Forêt des Pins: capacitación para personas encargadas del recibir visitantes: como recibir el visitante, trato, higiene, etc.
Capacitación cuidado y manejo de caballo y mulos	Para integrantes de la microempresas comunitarias encargados de este renglón
Asesoría grupo cultural	Trabajo con los grupos originales y folklóricos existentes : sistematización de presentaciones y muestras culturales , organización de espectáculos, asesoría técnica , plan de negocio, etc.
Apoyo grupo artesanía	Apoyo a los talleres de artesanía existentes organización asesoría técnica , plan de negocio, etc.

9.8.6 Herramientas de Manejo Sostenible

A desarrollar con el apoyo del PMT :

- Plan de Manejo para cada atractivo o entorno natural y sociocultural
- Códigos de conducta para visitantes
- Código de ética para anfitriones
- Sistema de monitoreo y evaluación de impacto integrado al de la Red Transfronteriza De Ecoturismo Comunitario (RETECO)

9.8.7 Herramientas de Comercialización y Promoción

- A través de la oficina de Información de la Oficina del CIELO (oferta y coordinación de los servicios y productos locales),
- A través de la oficina de Servicio Forestal de Forêt des Pins
- Señalización en los lugares donde funcionaran actividad de la microempresa
- Realización Brochures descriptivos de la Zona con apoyo del PMT
- A través de la Red Transfronteriza De Ecoturismo Comunitario (RETECO) :
 - Inserción de los “productos” locales en la estrategia y actividades de promoción y mercadeo de la región
 - Manejo de los aspectos legales, reglamentarios, seguros (responsabilidad civil, etc.)

9.9 Identificación y Diagnostico Zona Fonds Parisien

9.9.1 Datos Generales de la Zona

Estatus Político	Sección del Municipio de Ganthier Departement de L'Ouest
Descripción Geográfica General de la zona	Terminación al Oeste de la Plaine du Cul de Sac Orilla Sur del Lago Azuéi Bosque seco, degradado
Clima en la zona	Tropical semiárido, caliente
Acceso a la zona	Carretera principal de Puerto Príncipe a Malpasse

9.9.2 Principales Atractivos Considerados

9.9.2.1 Atractivos naturales

Nombre	comunidades	Exp. ²²	Características Particulares
Lago Azuéi	Fonds Parisien	No	-Lago de agua salobre, -Fauna y Flora excepcional : Flamencos, caimanes, iguanas, , rey congo, garzas, cangrejos etc. -Paisajes -Bosque seco en las orillas

²² Exp. = si el atractivo esta siendo explotado / visitado

Manantiales y playas de Fonds Parisien: Nan Bé, Source Cadete, Bo' Natty Boswa Madam Estofa Beach Etc.	Fonds Parisien	Si (parcialmente)	-Playas y numerosos manantiales -Manantiales y zuzras numerosas en toda la orilla del Lago en Fonds Parisien. Muchas son puntos de agua. -Entorno degradado y muchos desechos en la mayoría. -Algunas dentro de propiedades privadas -Dos de ellas tiene uso ritual mágico religioso -Estofa Beach cobra 35 GD\$ p/p los fines de semana
Parque Natural de Fonds Parisien	Fonds Parisien	Si	-Bosque seco hasta orilla del lago La sociedad de explotación del parque (SODEPA) tiene intención de desarrollar complejo turístico y parque histórico, social natural. y esta empezando la explotación -Actualmente recibe gente que visita Source Zabeth / El Orfanato / Morne Calvaire, a 50 GD\$ la entrada
Boukan Ti Cochon	Fonds Parisien	No	Bosque seco, manglar y playa, limpia , protegida No hay agua dulce cerca
Boukan des Mornes Panorámica	Fonds Parisien	No	Vista Panorámica al lago Entorno árido y seco
Playa de Grand Tachi Nan Saline	Fonds Parisien hacia el Norte	No	-Playas del lago Azuéi, -Playa no sirve para bañarse (cual?) -Viento fuerte -Presencia de desechos sólidos - Agricultura alrededor
Fonds Bayard	Fonds Parisien		-Cerca de la carreta a Malpasse, playita ideal para embarque y desembarque

9.9.2.2 Atractivos culturales

Artesanía:	Fonds Parisien	No	Grupo de Mujeres que trabaja esteras (nattes) -Nasas de pesca -Algo de conocimiento en Sandalias y cinturones -Trabajos en Macramé (sandalias) -Pastelería, -Trabajos con cana (latanier) , -Bordados, -Barro alfarería , -Sombreros (Sra Andre Rose Noel Miembra del GRAEF, y de la OVFFP)
Trou Ti Linto'	Fonds Parisien camino a Malpasse	No	Cueva, habitación del misterio Ti Linto Uso mágico religioso Cultural (místico)
Zurzas de Source Cadette y Bonswa Madame.	Fonds Parisien	No	Interés místico cultural. Fiestas rituales Arboles sagrados

9.9.3 Servicios Turísticos Existentes y Visitación Actual

9.9.3.1 Servicios existentes

Tipo de servicios	Nombre	Localidad	Contactos	Capacidad y disponibilidad	Precios Actuales ²³
Dormitorio	Hotel Aliman	Fonds Parisien		16 habitaciones (dormitorios sucios, prostíbulo)	100 a 125 GD\$
Hotel	Hotel Amigo	Fonds Parisien	Joel Louis Felix Joseph	20 habitaciones, 3 dobles (acceptable)	200GD\$
Hotel (en construcción)	Estofa Beach	Fonds Parisien	Estofa Aries	108 habitaciones en preparación (2004?) -Actualmente funciona los fines de semana el restaurante playero	Probablemente entre 60 y 100 US\$ Comida entre 75 y 100 DG\$ actual en playita
Hotel (en construcción)	Peace and Love	Fonds Parisien	Techler Laguerre	12 habitaciones 4 dobles	Probablemente entre 20 y 40 US\$
Restaurante (y Hotel en construcción)	La Muchacha	Fonds Parisien	Harry	Restaurante: 7 mesas aprox. 25 personas (actual) Hotel en preparación 30 habitaciones (2004?)	Restaurante entre 75 y 150 GDS p/p

9.9.3.2 Visitación actual

²³ En Junio 2003

En la zona no hay recepción organizada de turismo (tours, operadores, etc.)

Las playas y zurzas son usadas por los locales y algunos pocos visitantes.

Los Hoteles y restaurantes sirven a transportistas y negociantes de paso a Santo Domingo.

El Parque Natural de Fonds Parisien tampoco ha arrancado aunque claman haber recibido unos pocos primeros grupos escolares.

Los Hoteles de categoría turística están en construcción.

9.9.4 Organizaciones comunitarias o locales contactadas:

El Comité de unitiva local existente es el Groupe d' Action pour l'Écotourisme de Fond Parisien - (GRAEF) (GRAEF) cuenta con miembros/as de las organizaciones siguientes:

- APCFDA: Association Planteurs pour le Développement de Citée Rurale de Fonds Parisien
- AJFP: Association Jeunes en Action pour l'Avancement de Fonds Parisien
- AJPFD: Association Jeunes Progressistes pour le Développement de Fonds Parisien
- PVFFP: Organisation Voix Femmes de Fonds Parisien
- Mouvement Planteurs de Fonds Parisien
- Solidarité des Haïtiens pour le Développement de Fonds Parisien
- Groupement Paysan de Fonds Parisien

9.9.5 Instituciones con Iniciativas de desarrollo en la zona

- PMT
- “Internacional Faith Mission” Iglesia Menonita (hospital, escuela)

- Iglesia Bíblica Bautista
- Fondsation Konesance ak Liberte - FOKAL (apoyo la librería – pertenece a grupos de fundaciones financiadas por SOROS)
- Familia Kassagnol – Orfanato en construcción

9.10 Plan de Acción Zona Fonds Parisien

9.10.1 Productos a Desarrollar o Reforzar / Perfil visitantes / Rutas :

“Productos” a desarrollar	Atractivos y servicios incluidos	Perfiles, rutas y duración
La Dulce brisa del Lago Azuéli	<ul style="list-style-type: none"> - Sendero Corto en Bosque Seco - Vista panorámica - Sendero a la orilla del Lago (bosque seco) - En bote tour del lago : interpretación - Escalas en la orilla: <ul style="list-style-type: none"> o Source Cadette: presentación cultural o Boukan Kochon: comida, disfrute palay protegida y limpia, mangles o Nan Saline: agricultura y playas o Llegada a muelle de Manville (Zona de Thomazeau) - Manifestaciones culturales locales - Gastronomía típica - Artesanía 	<p>Todos públicos</p> <p>1-2 días</p> <p>Ruta General Ecoturismo (suave)</p>
Ritos y Danzas al borde del Azuéli	<ul style="list-style-type: none"> - Sendero corto en Bosque Seco - Vista panorámica Boukan des Mornes - Sendero a la orilla del Lago (bosque seco) - Corto tour interpretado del lago con escalas en la orilla: 	<p>Dirigida a dominicanos/as para conocer la cultura Haitiana</p>

	<ul style="list-style-type: none"> o Source Cadette: presentación cultural o Boukan Kochon: comida, disfrute playa protegida y limpia, mangles <p>Interpretación y explicaciones de la cultura Haitiana, presentación de varios grupos:</p> <ul style="list-style-type: none"> o Rará y Toque de tambores en fechas de celebraciones o Representación de bailes y cantos tradicionales (bal panyol, magulin, etc.) o Visita interpretada a lugares de ritos (Trou ti linto, Source Cadette, etc.) <p>Gastronomía típica</p> <p>Artesanía</p>	<p>1-2 días</p> <p>Ruta Cultural</p>
--	---	--------------------------------------

9.10.2 Organización Propuesta

Organización	Descripción	Situación Actual
<p>CIELO – Fonds Parisien</p>	<p>Estructura de tipo asociativa que incluye empresarios (alojamiento, alimentos, transportes, servicios turísticos) , grupos organizados locales, escuelas e institutos, Iglesias, Ongs, organismos de desarrollo, ayuntamiento, organizaciones estatales</p> <p>Incluye la microempresa abajo mencionadas</p> <p>Coordina, monitorea y promueve la oferta de servicios de la microempresa, recorridos, alojamiento (y hoteles) y otras actividades de la zona.</p> <p>Tendrá una oficina en un primer tiempo alojada en una institución existente,</p>	<p>Se creó el comité en Febrero 2003</p> <p>Esta en Proceso de estructuración</p>

	para coordinación, promoción , información y venta.	
	Es miembro de la Red Transfronteriza (RETECO), quien coordina las actividades de: promoción, comercialización, desarrollo de proyectos de fortalecimiento, monitoreo de sostenibilidad, financiamiento etc.	
Microempresa turística comunitaria de Fonds Parisien	<p>Maneja los servicios de bote en el lago, guías, transportes (mulo, caballo), alimentos y bebidas, y el manejo de la infraestructura (enramada, cocina)</p> <p>Coordinará con grupo existe para formación , producción y venta de artesanía</p> <p>Coordinará las presentaciones artísticas con los grupos originales (gagá, tambores, etc.)</p>	A crear – apoyo del PMT

9.10.3 Oferta de Servicios a Desarrollar

Tipo de servicio	Cantidad (de personas a formar o micro empresas) y Comunidad	Integrantes / Gestores	Detalles
Guías Ecoturísticos	5 en Fonds Parisien	Microempresa turística comunitaria de Fonds Parisien	<p>Guías par la interpretación de lago Azuéli , Zurzas, senderos y caminatas, bosque seco</p> <p>Aspectos históricos y culturales etc.</p>
Transporte marino (botes para el lago):	1 en Fonds Parisien	Microempresa turística comunitaria de Fonds Parisien	<p>El PMT tiene previsto comprar 2 botes de vela; a proponerles en forma de “leasing”</p> <p>- puede ser compartido con el grupo de Maneville / Thomazeau mas tarde.</p>

Alimentos y Bebidas	4 grupos de mujeres en Fonds Parisien	Microempresa turística comunitaria de Fonds Parisien	<p>Se capacitan 4 grupos de personas de la comunidad, en preparación de bebidas y alimentos, cocina tradicional, higiene y calidad</p> <p>Ubicar créditos o donaciones para comprar un juego de equipos e implementos (estufas, vajilla, etc.)</p> <p>Ubicar los lugares para ofrecer los alimentos (enramada en Fonds Parisien , en Boukan Kochon etc.)</p> <p>Talleres de calidad e Higiene a restaurantes existentes en Fonds Parisien</p>
Grupo Cultural	2 personas para coordinar grupo	- Microempresa turística comunitaria de Fonds Parisien	Se reforzara y organizara los grupos existentes, para presentaciones y muestras de la cultura local.
Producción Artesanal	2 personas para coordinar grupo	- Microempresa turística comunitaria de Fonds Parisien	Se formarán al menos dos personas para liderar un taller de artesanía con jóvenes de las comunidades de la Zona Se ubicaran fuentes y recursos para el local, equipos, implementos, materiales etc.

9.10.4 Infraestructura y equipos

Infraestructura	Ubicación	Será manejada por	PMT
------------------------	------------------	--------------------------	------------

<ul style="list-style-type: none"> ▪ Construcción de muelle y local para guardar botes, etc. ▪ Bote para el lago Azuéli 	Fonds Bayard	Microempresa turística comunitaria de Fonds Parisien	-Apoyo en la construcción del muelle y del local – aporte local. Apoyo en la adquisición del bote (leasing o crédito)
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Enramada simple equipada (letrinas, agua etc.) 	Boukan ti Kochon	Microempresa turística comunitaria de Fonds Parisien	-Realizar la Enramada.
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Enramada equipada (letrinas, agua etc.) – Area del Lago ▪ Cocina Equipada 	Fonds Parisien	Microempresa turística comunitaria de Fonds Parisien	-Realizar la Enramada. Micro crédito para la Cocina.
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Local para taller de artesanía ▪ Materiales e implementos artesanía 	Fonds Parisien	Institución existente miembro del CIELO	-Apoyo al CIELO para obtener recursos externos
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Recuperación de área de Zurza (Source Cadette) 	Fonds Parisien	Microempresa turística comunitaria de Fonds Parisien	Apoyo

9.10.5 Capacitación, Apoyo Técnico y Acompañamiento

Actividad	Descripción
Actividades de Sensibilización y Educación ambiental	Charlas talleres y otras actividades educativas desarrolladas por el CIELO y sus miembros, con el apoyo del PMT y de la RETECO hacia la población de la zona.
Acompañamiento para el fortalecimiento y estructuración del CIELO – Fonds Parisien	Apoyo y seguimiento durante un año para el fortalecimiento y estructuración de la estructura asociativa
Desarrollo de microempresa turística	Apoyo y seguimiento durante un año para el fortalecimiento y estructuración

comunitaria	<p>Formación en gestión de microempresa 2 personas por comunidad</p> <p>Apoyo en formulación de Plan de Negocio e incorporación</p> <p>Formación para manejo y mantenimiento del bote</p> <p>Apoyo en formulación de Plan de Negocio e incorporación</p> <p>Micro crédito o contrato de Leasing para el bote</p>
Formación de Guías	<ul style="list-style-type: none"> - 5 pers. en Fonds Parisien - Formación en : <ul style="list-style-type: none"> ▪ Principio de Turismo y Ética ▪ Técnicas de guiado ▪ Primeros auxilios ▪ Historia y Geografía de la zona ▪ Cultura y Folklore de la zona ▪ Introducción a la biodiversidad ▪ Aves, mamíferos, anfibios, plantas, insectos de la zona ▪ Interpretación ambiental y cultural de un sendero o recorrido (El Lago Azuelí, Sendero etc.)
Formación para alimentos y bebidas	<p>Para los/as integrantes de las microempresas comunitarias encargados de este renglón : menú gastronomía típica, organización, plan de negocio, higiene y calidad, etc.</p>
Taller calidad e higiene	<p>Para los Hoteleros y restaurantes en Fonds Parisien</p>
Asesoría grupo cultural	<p>Para los integrantes de la microempresas comunitarias encargados de este renglón (4 pers.)</p> <p>Trabajo con los grupos originales y folklóricos existentes : sistematización de presentaciones y muestras culturales , organización de espectáculos, asesoría técnica , plan de negocio, etc.</p>
Capacitación y asesoría grupo artesanía	<p>Asesoría y apoyo para el taller de artesanía integrado por jóvenes de las comunidades de la Zona. Diseño, producción y creatividad a partir de modelos tradicionales y modernos, usando materiales locales, organización, asesoría técnica , plan de negocio, etc.</p>

9.10.6 Herramientas de Manejo Sostenible

A desarrollar con el apoyo del PMT :

- Plan de Manejo para cada atractivo o entorno natural y sociocultural
- Códigos de conducta para visitantes
- Código de ética para anfitriones
- Sistema de monitoreo y evaluación de impacto integrado al de la Red Transfronteriza De Ecoturismo Comunitario (RETECO)

9.10.7 Herramientas de Comercialización y Promoción

- A través de la oficina de Información del CIELO en Fonds Parisien Biblioteca comunitaria - (oferta y coordinación de los servicios y productos locales),
- Realización Brochures descriptivos de la Zona con apoyo del PMT
- Señalización vial
- A través de la Red Transfronteriza De Ecoturismo Comunitario (RETECO) :
 - Inserción de los “productos” locales en la estrategia y actividades de promoción y mercadeo de la región
 - Manejo de los aspectos legales, reglamentarios, seguros (responsabilidad civil, etc.)

9.11 Identificación y Diagnostico Zona Duvergé / Las Baitoas / Vengan a Ver

9.11.1 Datos Generales de la Zona

Estatus Político	Municipio de Duvergé, Provincia Independencia.
Descripción Geográfica General de la zona	Parte baja de la Sierra de Bahoruco a Orilla del Lago Enriquillo manglares, pantanos bosque seco conucos, potreros
Clima en la zona	Semiárido,
Acceso a la zona	Carretera principal de Jimaní a Barahona

9.11.2 Principales Atractivos Considerados

9.11.2.1 Atractivos naturales

Nombre	comunidades	Exp.²⁴	Características Particulares
Lago Enriquillo	Entre Baitoas y Vengan a Ver	No	Lago de agua hiper salada, Isla Cabritos , Fauna y Flora excepcional : Flamencos caimanes/cocodrilos, iguanas, gallinas de agua cucharetas, rey congo, garzas etc. 40 metros bajo nivel del mar Bosque seco en las orillas

²⁴ Exp. = si el atractivo esta siendo explotado / visitado

Laguna de Zanja Sucia	Mella	No	Entre el Lago Enriquillo y laguna de Cabral / Rincón Aves migratorias
Bosque de Cactus Bosque Seco	Entre Las Baitoas y Vengan a Ver	No	Fauna y Floras de bosque seco, aves, animales, etc.
Hidroeléctrica las Damas	Duvergé	No	Cataratas de San Vicente
Río Las Damas			Rió Las Damas
			Baños / Balnearios
Angostura	Angostura	No	área de palma cana
Vista Panorámica en Vengan a Ver:	Vengan a Ver	No	Vista al lago - camino a la montaña de los chivos frente a la Zurza presencia de orégano, camino de chivos, maguey
Corredor Ecológico	De la Colonia a las Baitoas	No	No existe todavía / a desarrollar Idea del comité. Sembrar de árboles todo el recorrido un espacio de lo largo de la carretera

9.11.2.2 Atractivos Balnearios y Baños

La Zurza	Duvergé Vengan A Ver	Si	Balneario 2 baños de agua Azufrada , fría pero no mucho Actualmente explota 2 diferentes empresarios Un poco sucio de desechos sólidos Parador construido por INFRA TUR (Banco Central) esta bajo gestión privada y ofrece servicios de alimentos y bebidas
Balneario de Payillo y Cabuya	las Baitoas	No	Balneario Natural
Río Las Damas	Duvergé	Si	Piscinas pequeñas en el río / sucio de desechos sólidos

Las Posas en Vengan a Ver	Vengan a Ver	No	¿? no visitado
Áreas de Los cocos en las Mercedes	las Mercedes	No	Manantial en área de cocotal
Cantón	Cantón	No	Manantiales, el comité local prefiere construir una piscina aquí

9.11.2.3 Atractivos Históricos y culturales

Monumento de Cantón (la caobita)	Las Baitoas de Duvergé	Si	Referencia a la Independencia de la República
Estatua de Enriquillo	Colonia	Si	Historia de Enriquillo (ver capítulo de Puerto Escondido)
El Cerro de Duvergé:	Duvergé	Si	Peregrinaje religioso - Rosario y Ermita- se sube a pié de Duvergé
Artesanía	Duvergé, Vengan a Ver	No	Tradiciones: Artesanía con PITA (cabuya); Artesanía de troncos de coco, bordados, Hay una Escuela de Artesanía (trabajo de barro) nombre : AIBANEX (Gen Rafael Leonidas Pérez y Pérez) Artesanía con Cactus / arreglos florales donde se hacía el dulce de la rapadura a partir de caña y leche.
Trapiches viejos	Duvergé,	No	
Expresiones Cultural	Duvergé, Vengan a Ver		Grupo de baile folklórico en Vengan a Ver Carabine / Mangulina / Merengue Típico, Salves y Cantos de Hacha.
Gastronomía típica	Todas		Especialidades en Moro de Jonjon con coco / Chacá / Gualimón (de maíz) / Pan de Batata /

9.11.3 Servicios Turísticos Existentes y Visitación Actual

9.11.3.1 Servicios existentes

Tipo de servicios	Nombre	Localidad	Contactos	Capacidad y disponibilidad	Precios Actuales ²⁵
Red de casa de familia informal		Duvergé	Nuris Medrano	10 casas se podría formalizar	RD\$ 150-200
Hotel	Hotel Ana	Duvergé	Doña Ana Pérez	12 habitaciones simples y baño dobles 2 dobles baño común	RD\$ 200 RD\$ 300 RD\$ 250
Hotel	Hotel Argentina	Duvergé	Doña Argentina Pérez	4 simples 2 simple sin baño	RD\$ 200 RD\$ 150
Hotel	Hotel San Miguel	Duvergé		simple 5 simple sin baño 1 doble	RD\$ 100 RD\$ 80 RD\$ 200
Dormitorio	Altagracia	Duvergé	Doña Altagracia	4 doble cama baño común	150RD\$
Hotel / Dormitorio	Copacabana	Duvergé	Marinito Pérez		
Comedor	Colpa	Duvergé	Colpa	15 personas	60-80
Comedor	Ana	Duvergé	Ana	25 personas	60-80
Comedor	Jose	Duvergé	Jose	12 personas	60-80
Comedor	Colmadón	Duvergé	Mabeto	20 personas	60-80
Comedor	Cafetería Juan	Duvergé	Juan	20 personas	60-80

²⁵ En Junio 2003

9.11.3.2 Visitación actual

En la zona no hay recepción organizada de turismo (tours, operadores, etc.)

En Duvergé hay una experiencia limitada de trato al visitante en los dos hoteles y los pocos restaurantes. En general atienden gente de paso, comerciantes, y oficiales. Muy pocos turistas..

El Balneario de la Zurza y en el Río Las Damas tiene una visitación importante, mayoritariamente local.

El Parador construido por INFRATUR (Banco Central) esta bajo gestión privada y ofrece servicios de alimentos y bebidas.

9.11.4 Organizaciones comunitarias o locales contactadas:

Actualmente miembros del CIELO²⁶ – Duvergé / Lista a completar por Menelio Herasme

- Grupo Ecológico Las Damas
- Sociedad Cultural Las Mercedes
- INDECO
- Sociedad ecológica de Duvergé
- Secretaría de estado de la Mujer
- PROMUS
- Cuerpo de Paz (puerto escondido)
- DIR. Nac. Parques
- Defensa Civil

²⁶ Comité de Iniciativa para el Ecoturismo Local

- Asociación de estudiantes de Vengan a Ver Las Baitoas
- Pastoral Juvenil Vengan a Ver
- Amas de Casas de Vengan a Ver
- Pastoral Juvenil Las Baitoas
- Promus en Los Mercedes
- Maestros de la Colonia
- Asociación de Agricultores Los hermanos
- Sociedad de Ayuda Mutua
- Junta de Vecinos Los mercedes
- Ass Mujeres Las Mercedes
- Ayuntamiento Municipal

9.11.5 Instituciones con Iniciativas de desarrollo en la zona

- Plan Internacional
- Sur Futuro
- FUNDASUR
- INDESUR
- PROPESUR
- DGDC
- DGDF

9.12 Plan de Acción Zona Duvergé / Las Baitoas / Vengan a Ver

9.12.1 Productos a Desarrollar o Reforzar / Perfil visitantes / Rutas :

“Productos” a desarrollar	Atractivos y servicios incluidos	Perfiles, rutas y duración
<p>“Vengan a Ver” el Lago Enriquillo desde la otra orilla</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Senderos Bosque Seco / Cactus (los Cocos) (a caballo o bicicleta o a pie) / Zona actividades agrícolas / Montaña de los Chivos y vista de Vengan a Ver - Trapiche, fabrica y degustación de raspadura - Sendero a la orilla del Lago - Tour en el Lago Enriquillo y visita de la Isla Cabritos (bote) - Diferentes baños (la Zurza, En Cantón, Río Las Damas) - Historia del municipio - El lago Enriquillo y la isla cabritos - Manifestaciones culturales locales - Gastronomía típica - Alojamiento en Duvergé - Artesanía 	<p>1-2 días Todos públicos Ruta General Ecoturismo (suave)</p>
<p>Aguas y Balnearios de Las Damas</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Diferentes baños (la Zurza, En Cantón, Río Las Damas) y en el lago - Caminatas a la orilla del Lago - Manifestaciones culturales (versión corta) - Gastronomía típica - Alojamiento - Artesanía 	<p>1-2 días Todos públicos Ruta Balnearios</p>

9.12.2 Organización Propuesta

Organización	Descripción	Situación Actual
CIELO – Duvergé	<p>Estructura de tipo asociativa que incluye empresarios (alojamiento, alimentos, transportes, servicios turísticos) , grupos organizados locales, escuelas e institutos, Iglesias, Ongs, organismos de desarrollo, ayuntamiento, organizaciones estatales</p> <p>Incluye las organizaciones y microempresas abajo mencionadas y los Guías Ecoturísticos .</p> <p>Coordina, monitorea y promueve la oferta de servicios de la microempresa, recorridos, alojamiento (encasas de familia o hoteles) y otras actividades de la zona.</p> <p>Tendrá una oficina en un primer tiempo alojada en una institución existente, para coordinación, promoción , información y venta.</p> <p>Es miembro de la Red Transfronteriza (RETECO), quien coordina las actividades de: promoción, comercialización, desarrollo de proyectos de fortalecimiento, monitoreo de sostenibilidad, financiamiento etc.</p>	<p>Se creó el comité en Mayo 2003</p> <p>Esta en Proceso de estructuración</p>
Microempresa turística comunitaria de Vengan a Ver / Las Baitoas	<p>Maneja los servicios de bote en el lago, bicicletas, guías, transportes (mulo, caballo), alimentos y bebidas, y el manejo de la infraestructura (enramada, cocina)</p>	<p>A crear – apoyo del PMT</p>

Grupo de Artesanía	En Duvergé Sera creada una casa- taller de formación y producción y venta de artesanía	Alojada en una institución existente miembro del CIELO
Grupo de Cultura	Coordina las presentaciones artísticas	Alojada en una institución existente miembro del CIELO

9.12.3 Oferta de Servicios a Desarrollar

Tipo de servicio	Cantidad (de personas a formar o micro empresas) y Comunidad	Integrantes / Gestores	Detalles
Guías Ecoturísticos	4 en Vengan a Ver 4 en Las Baitoas	Microempresa turística comunitaria de Vengan a Ver / Las Baitoas	Guías par la interpretación del lago Enriquillo , balnearios, senderos y caminatas, bosque seco Aspectos históricos y culturales etc.
Transportes terrestre de (bicicletas caballos y mulos)	1 en la Vengan a Ver 1 en Las Baitoas 1 en Duvergé (bicicletas)	Microempresa turística comunitaria de Vengan a Ver / Las Baitoas	Bicicletas en alquiler Alquiler de Caballos y Capacitación específica para dueños de animales
Transporte marino (botes para el lago):	1 En Las Baitoas	Microempresa turística comunitaria de Vengan a Ver / Las Baitoas	El PMT tiene previsto comprar 2 botes, uno de motor y otro de vela; a proponerles forma de “leasing”
Alimentos y Bebidas	2 en la Vengan a Ver 2 en Las Baitoas	Microempresa turística comunitaria de Vengan a Ver / Las Baitoas	Se capacitan 4 grupos de personas de la comunidad, en preparación de bebidas y alimentos, cocina tradicional, higiene y calidad

			<p>Se ubica créditos o donación para comprar un juego de equipos e implementos (estufas, vajilla, etc.)</p> <p>Se ubica en cada comunidad un lugar para ofrecer los alimentos (enramada, etc.)</p> <p>Talleres de calidad e Higiene a restaurantes existentes en Duvergé</p>
Alojamiento existente	Talleres y seguimiento para 15 personas	Coordinación CIELO Duvergé	Talleres de calidad e Higiene a hoteles y restaurantes existentes Duvergé .
Red de Casa de Familias	aprox. 10 casa de familia en Duvergé	Coordinación CIELO Duvergé	Capacitación para personas encargadas del recibir en casa de familia: como recibir el visitante, trato, higiene, etc.
Grupo Cultural	2 personas para coordinar grupo en Duvergé y Vengan a Ver	Coordinación CIELO Duvergé Microempresa turística comunitaria de Vengan a Ver / Las Baitoas	Se reforzara y organizara los grupos existentes, para presentaciones y muestras de la cultura local.
Producción Artesanal	2 personas para 1 grupo en Duvergé	Coordinación CIELO Duvergé y microempresa turística comunitaria de Vengan a Ver / Las Baitoas	Se formarán al menos dos personas para liderar un taller de artesanía con jóvenes de las comunidades de la Zona
			Se ubicaran fuentes y recursos para proveer local, equipos, implementos, materiales etc.

9.12.4 Infraestructura y equipos

Infraestructura	Ubicación	Será manejada por	PMT
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Limpieza e la zona de la Zurza 	Vengan a Ver / Las Baitoas	Empresa privada existente	apoyo del PMT rehabilitación/limpieza
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Corredor Ecológico 	De Mella a Las Baitoas	CIELO Duvergé	Apoyo del PMT en algunos renglones (matas) y a buscar recursos externos
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Piscina de Cantón 	Las Baitoas	Microempresa turística comunitaria de Vengan a Ver / Las Baitoas	Apoyo del PMT a buscar recursos externos
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Construcción de muelle y local para guardar botes, etc. ▪ Bote para el lago Enriquillo 	Las Baitoas	Microempresa turística comunitaria de Vengan a Ver / Las Baitoas	apoyo del PMT construcción del muelle y del local – aporte local Apoyo del PMT en adquisición del bote (leasing o crédito)
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Enramada equipada (letrinas, agua etc.) ▪ Cocina Equipada 	Vengan a Ver	Microempresa turística comunitaria de Vengan a Ver / Las Baitoas	PMT realiza la Enramada Micro crédito para la Cocina
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Enramada equipada (letrinas, agua etc.) – Area del Lago ▪ Cocina Equipada 	Las Baitoas	Microempresa turística comunitaria de Vengan a Ver / Las Baitoas	PMT realiza la Enramada Micro crédito para la Cocina
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Local para taller de artesanía ▪ Materiales e implementos artesanía 	Duvergé	Institución existente miembro del CIELO	Ve si se puede habilitar Casa de cultura, Apoyo al CIELO para obtener

			recursos externos
--	--	--	-------------------

9.12.5 Capacitación, Apoyo Técnico y Acompañamiento

Actividad	Descripción
Actividades de Sensibilización y Educación ambiental	Charlas talleres y otras actividades educativas desarrolladas por el CIELO y sus miembros, con el apoyo del PMT y de la RETECO hacia la población de la zona.
Acompañamiento para el fortalecimiento y estructuración del CIELO – Duvergé	Apoyo y seguimiento durante un año para el fortalecimiento y estructuración de la estructura asociativa
Desarrollo de microempresa turística comunitaria	Apoyo y seguimiento durante un año para el fortalecimiento y estructuración Formación en gestión de microempresa 2 personas por comunidad Apoyo en formulación de Plan de Negocio e incorporación Formación para manejo y mantenimiento del bote Apoyo en formulación de Plan de Negocio e incorporación Micro crédito o contrato de Leasing para el bote, y de las bicicletas
Formación de Guías	- 4 en Vengan a Ver y 4 en Las Baitoas - Formación en : <ul style="list-style-type: none"> ▪ Principio de Turismo y Ética ▪ Técnicas de guiado ▪ Primeros auxilios ▪ Historia y Geografía de la zona ▪ Cultura y Folklore de la zona ▪ Introducción a la biodiversidad ▪ Aves, mamíferos, anfibios, plantas, insectos de la zona ▪ Interpretación ambiental y cultural de un sendero o recorrido (El Lago, Isla Cabritos, Senderos etc.)
Recepción de visitantes y alojamiento	Capacitación para personas encargadas del recibir en casa de familia: como recibir el visitante, trato, higiene, etc.

Formación para alimentos y bebidas	Para los/as integrantes de la microempresas comunitarias encargados de este renglón : menú gastronomía típica, organización, plan de negocio, higiene y calidad, etc.
Taller calidad e higiene	Para los Hoteleros y restaurantes de Duvergé (aprox. 15 pers.)
Capacitación cuidado y manejo de caballo y mulos	Para los integrantes de la microempresas comunitarias encargados de este renglón (8 pers.)
Asesoría grupo cultural	Para integrantes de la microempresa comunitaria encargados de este renglón
Capacitación y asesoría grupo artesanía	Trabajo con los grupos originales y folklóricos existentes : sistematización de presentaciones y muestras culturales , organización de espectáculos, asesoría técnica , plan de negocio, etc.
	Asesoría y apoyo para la constitución de un taller de artesanía integrado por jóvenes de las comunidades de la Zona. Diseño, producción y creatividad a partir de modelos tradicionales y modernos, usando materiales locales... , organización asesoría técnica , plan de negocio, etc.

9.12.6 Herramientas de Manejo Sostenible

Desarrollar con el apoyo del PMT :

- Plan de Manejo para cada atractivo o entorno natural y sociocultural
- Códigos de conducta para visitantes
- Código de ética para anfitriones
- Sistema de monitoreo y evaluación de impacto integrado al de la Red Transfronteriza De Ecoturismo Comunitario (RETECO)

9.12.7 Herramientas de Comercialización y Promoción

- A través de la oficina de Información del CIELO en Duvergé (oferta y coordinación de los servicios y productos locales),
- Realización Brochures descriptivos de la Zona con apoyo del PMT

- Señalización vial
- A través de la Red Transfronteriza De Ecoturismo Comunitario (RETECO) :
 - Inserción de los “productos” locales en la estrategia y actividades de promoción y mercadeo de la región
 - Manejo de los aspectos legales, reglamentarios, seguros (responsabilidad civil, etc.)

9.13 Identificación y Diagnostico Zona Cañera

9.13.1 Datos Generales de la zona

Estatus Político	Bateyes – del distrito Municipal de Tamayo, Municipio de Neyba y de Barahona Provincias: Independencia, Bahoruco y Barahona
Descripción Geográfica General de la zona	Llano, plantación de caña (propiedad del Consorcio Azucarero) Cercanía laguna de Cabral o Rincón
Clima en la zona	Tropical, seco
Acceso a la zona	Por Barahona (20’) Cabral (10’) Neyba (20 ‘) Tamayo (10’)

9.13.2 Atractivos principales considerados

9.13.2.1 Atractivos históricos y socio-culturales

Nombre	Comunidades	Exp.²⁷	Características
La historia de los ingenios y de la caña	Todos los bateyes	No	Aspectos sociales, históricos y actuales de los bateyes Visitas dentro de los bateyes - La vida y la realidades socio económicas de Batey + aspectos culturales Cultivo y proceso de la caña Fabrica de Triculí (bebida local)
Cultura del Batey	Todos los bateyes	No	Peinados y Trenzas

²⁷ Exp. = si el atractivo esta siendo explotado / visitado

				Artesanías Aceite de Higuiereta Medicina Natural
Gaga Vodú y centro mágico religioso	Todos los bateyes Pero especialmente en la Isabela	No		Manifestaciones originales: Gaga es en Cuaresma y en Semana Santa, Fiestas de Santos , toques y bailes rituales. La recreación e interpretación es posible todo el año
Gastronomía de los bateyes	Todos los bateyes	No		Chacá, Morita, Buisquite, Chenchen etc.

9.13.2.2 Atractivos Agroturismo

Nombre	comunidades	Exp. ²⁸	Características
La caña y el Azúcar	Todos los bateyes	No	Cultivo, corte y procesamiento de la Caña Visita a talleres, Ingenio, no hay trapiche antiguo en los bateyes (tal vez en zona de Cabral)

9.13.3 Servicios turísticos existentes y *visitación actual*

9.13.3.1 Servicios existentes

Si bien Existen comedores populares, y dormitorios para braceros, no se ha detectado ningún tipo de servicios dirigido a visitantes.

Las instalaciones turísticas mas cercanas están en: Barahona, Neyba, Tamayo. (todas la categorías)

²⁸ Exp. = si el atractivo esta siendo explotado / visitado

9.13.3.2 Visitación actual

No hay visitación organizada en la Zona . Si existe un “turismo social”, por visitantes de diferentes instituciones.

Algunos días entran autobuses con visitantes extranjeros quienes toman fotos y reparten golosinas. Esta actividad ha sido calificada de degradante por las personas de la organizaciones locales entrevistadas.

9.13.4 Conocimientos en trato al turista

No hay conocimiento ni experiencia en el trato al turista en la Zona .

9.13.5 Organizaciones comunitarias o locales contactadas:

Actualmente miembros del CIELO

Institución o grupo	Contacto	Tel. o dirección
Plataforma Vida	Ramón Batista Presidente Pedro Ruquoy Jose Polo	Batey 8 Batey 5 / 2816151 /5605518 6498516 (Susana y Jose 360 64 23)
Junta de Campesinos Zona Cañera	Jorge Lugo Matos Coordinador comité de desarrollo de la plataforma Batey 6	Batey 6
Asociación de Agricultores Santa Bárbara	Dada Marcel	
Asociación Mujeres en Acción Batey 6	Santa Miriam Figuereo Educatora	Batey 6
Asociación Andreas Batista	Fiordalisa Cabrera	Batey 6

Grupo Mujeres Inocencia Novas	Nidia Vásquez	Batey Isabela
Asociación Ángela Batista	Maria Santana Feliz	Batey Cuchilla
Cooperativa Agropecuaria del Palmar /	Reinaldo Ruiz Medina Presidente Presidente	Batey 3
Grupos de Jóvenes de la Iglesia Bíblica	Guillermo Belisario	casa 2820813 ayuntamiento Mella 2801745 APA-7 6324575
Conquistadores adventistas		

9.13.6 Instituciones con Iniciativas de desarrollo en la zona

Las dos primera son actualmente miembros del CIELO

Institución o grupo	Contacto	Tel. o dirección
PROMUS	Maria Batista (coordinadora local) Nuris Sabala (directora)	5242728 Santiago Peguero 15-A cerca infantil
PROPEUR	David Pérez Julis Coordinador de la APA – 7	Batey 8
Plan Presidencial de Lucha Contra la Pobreza (PPCP)	Manuel Nina (Barahona) Constanza Villegas (ecoturismo) Manuel Vargas Payano (director)	5242443 350 33 17 5924810
Visión Mundial		
Programa de Micro realizaciones (PMR) - UE		Barahona
Servicio Social de las Iglesias		

9.14 Plan de Acción Zona Cañera

9.14.1 Productos a desarrollar / Perfil visitantes / Rutas :

“Productos” a desarrollar	Atractivos y servicios incluidos	Perfiles, rutas y duración
<p>Descubriendo la vida del batey y la historia de la caña</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Museo interpretado de los bateyes y del la caña - Recorrido interpretado por los bateyes (a pie) - Recorrido interpretado por los campos de caña (a caballo, mulo, carreta, o en bicicleta) - Representación Cultural - Artesanía - Refrigerios y Gastronomía típica 	<p>Todos públicos Especial Jóvenes, escolares, Estudiantes (1 día) Ruta General Ruta de la Caña / del Azúcar (fuera del área del PMT) Ruta “Social” / Turismo Social</p>
<p>Gaga y Tambores: Cultura y manifestaciones mágico-religiosas de los Bateyes</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Museo interpretado - Recorrido interpretado por los lugares de Culto mágico-religioso, interpretación - Representación danzas y música Gaga, Vudú etc. - Manifestación original (danza, toque de tambores) según fecha y oportunidad - Fabricación de instrumentos - Aspectos de medicina tradicional - Artesanía - Refrigerios y Gastronomía típica 	<p>Variable según grupos visitantes (1 día/noche) Ruta cultura Afro Caribeña Ruta Mágico religiosa</p>
<p>Medicina Tradicional Dominico-Haitiana</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Museo interpretado - Recorrido interpretado por los lugares de Culto mágico-religioso, interpretación - Plantas y remedios tradicionales 	<p>Interesados/as en el tema (1 día)</p>

	<ul style="list-style-type: none"> - Artesanía - Representación Cultural Refrigerios y Gastronomía típica 	Ruta Medicina Tradicional
--	--	---------------------------

9.14.2 Organización Propuesta

Organización	Descripción	Situación Actual
CIELO – Zona Cañera	El comité de iniciativa, ya formado, incluye las organizaciones locales y de desarrollo trabajando en la zona (Plataforma Vida, Propesur/APA-7, Promus, grupos de agricultores y de mujeres) . Esta abierto todo tipo de asociaciones, empresas e instituciones.	Se creo el comité en Mayo 2003
Microempresa comunitaria turística de la Zona Cañera	Se creará una microempresa comunitaria turística que coordinara y ofrecerá los servicios propuestos: museo, guías, transporte (caballos/mulos) artesanía, alimentos y bebidas cultura, en toda la zona. El CIELO conforma el consejo directivo de esta empresa	A crear
Grupo de Artesanía	Es miembro de la Red Transfronteriza (RETECO), quien coordina las actividades de: promoción, comercialización, desarrollo de proyectos de fortalecimiento, monitoreo de sostenibilidad, financiamiento etc.	Alojada en una institución existente miembro del CIELO
Grupo de Cultura	Coordina las presentaciones culturales y artísticas , y la visitación de manifestaciones originales.	Alojada en una institución existente miembro del CIELO

9.14.3 Oferta de Servicios a Desarrollar

Tipo de servicio	Cantidad / Comunidad	Integrantes / Gestores	Detalles
Guías Ecoturísticas	6 de diferentes Bateyes	CIELO – microempresa turística de la zona cañera	Capacidad de interpretar todos los “recorridos” - Museo del batey y la caña - Aspectos históricos, sociales y culturales de los bateyes, - El recorrido por los campo de caña
Transportes terrestre	2 en los Bateyes 6 y 5	CIELO – microempresa turística de la zona cañera	Caballos, carretas y mulos
Alimentos y Bebidas	4 grupos en dos bateyes a determinar	CIELO – microempresa turística de la zona cañera	Gastronomía típica
Alojamiento	En una segunda fase alojamiento en casas de familia	CIELO – microempresa turística de la zona cañera	En una segunda fase alojamiento en casas de familia
Grupo Cultural	1 coordinación de los grupos existentes repartido entre diferentes bateyes	CIELO – microempresa turística de la zona cañera	Combinación de grupos originales (gagá, grupo danzas y bailes rituales) y grupos de representación. Grupos de grandes y niños/as
Producción Artesanal	1 con integrantes repartido entre diferentes bateyes	CIELO – microempresa turística de la zona cañera	Ya hay un centro en construcción en el Batey Isabela y se han impartido algunos talleres por INFOTEP Canastos sombreros, alfombras, esteras, gorras, materiales de caña, plátano, reciclaje, instrumentos musicales, peinados y trenzas

9.14.4 Infraestructura y equipos

Infraestructura	Ubicación	Será manejada por	PMT
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Museo de la caña ▪ Elementos del Museo 	Batey 6	CIELO – microempresa turística de la zona cañera Une institución cultural o educativa Existente	Apoyo en plan de negocio, organización, gestión de apoyos en curaduría , etc. Local provisto por organización miembro del CIELO
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Enramada ▪ Cocina Equipada 	Batey 6	CIELO – microempresa turística de la zona cañera	Realizar el Sendero y la Enramada Micro crédito para la Cocina
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Enramada ▪ Cocina Equipada 	Batey 5 o Isabela	CIELO – microempresa turística de la zona cañera	Realizar la Enramada Micro crédito para la Cocina
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Local para artesanía ▪ Materiales e implementos artesanía 	Batey Isabela	CIELO – microempresa turística de la zona cañera	Apoyo al CIELO para obtener recursos externos para equipos Ya hay un centro en construcción en el Batey Isabela
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Señalización 	Zona Cañera	CIELO – microempresa turística de la zona cañera	Infraestructura puesta por el PMT

9.14.5 Capacitación, Apoyo Técnico y Acompañamiento

Actividad	Descripción
Actividades de Sensibilización y Educación ambiental	Charlas talleres y otras actividades educativas desarrolladas por el CIELO y sus miembros, con el apoyo del PMT y de la RETECO
Acompañamiento para el fortalecimiento y estructuración del CIELO – Zona Cañera	Apoyo y seguimiento durante un año para el fortalecimiento y estructuración
Desarrollo de una microempresa comunitaria	Apoyo y seguimiento durante un año para el fortalecimiento y estructuración Formación en gestión de microempresa (2 personas) Apoyo en formulación de Plan de Negocio e incorporación
Formación de Guías	<ul style="list-style-type: none"> - 8 de diferentes bateyes de la Zona - Formación en : <ul style="list-style-type: none"> ▪ Principio de Turismo y Ética ▪ Técnicas de guiado ▪ Primeros auxilios ▪ Historia y Geografía de la zona ▪ Cultura y Folklore de la zona ▪ Introducción a la biodiversidad :Aves, mamíferos, anfibios, plantas, insectos de la zona cañera ▪ Interpretación de : <ul style="list-style-type: none"> ○ Museo del batey y la caña ○ Aspectos históricos, sociales y culturales de los bateyes, ○ El recorrido por los campo de caña
Formación para alimentos y bebidas	Para los/as integrantes de la microempresas comunitarias: menú gastronomía típica, organización, plan de negocio, higiene y calidad, etc.
Capacitación en cuidado y manejo de caballo y mulos	Para integrantes de la microempresa comunitaria encargados de este renglón (6 pers en diferentes bateyes)
Asesoría a grupo cultural	Trabajo con los grupos originales y folklóricos existentes : sistematización de presentaciones y muestras culturales , organización de espectáculos, asesoría técnica , plan de negocio, etc.

Capacitación y asesoría para grupo artesanía	Asesoría y apoyo para la constitución de un taller de artesanía integrado por jóvenes de las comunidades de la Zona. Diseño, producción y creatividad a partir de modelos tradicionales y modernos, usando materiales locales... , organización asesoría técnica , plan de negocio, etc.
--	--

9.14.6 Herramientas de Manejo Sostenible

A desarrollar con el apoyo del PMT :

- Plan de Manejo para cada atractivo o entorno natural y sociocultural
- Códigos de conducta para visitantes
- Código de ética para anfitriones
- Sistema de monitoreo y evaluación de impacto integrado al de la Red Transfronteriza De Ecoturismo Comunitario (RETECO)

9.14.7 Herramientas de Comercialización y Promoción

- A través de la oficina de Información del CIELO de la Zona Cañera (oferta y coordinación de los servicios y productos locales), donde estar el museo y la enramada
- Señalización en los lugares donde funcionaran actividad de las microempresas
- Realización Brochures descriptivos de la Zona con apoyo del PMT
- A través de la Red Transfronteriza De Ecoturismo Comunitario (RETECO) :
 - Inserción de los “productos” locales en la estrategia y actividades de promoción y mercadeo de la región
 - Manejo de los aspectos legales, reglamentarios, seguros (responsabilidad civil, etc.)

9.15 Identificación y Diagnostico Puerto Escondido

9.15.1 Datos Generales de la zona

Estatus Político	Municipio de Duvergé
Descripción Geográfica General de la zona	Vertiente norte de la Sierra de Bahoruco Entre 500 y 2350 metros de altitud Gran parte incluida en el Parque Nacional Sierra de Bahoruco Frontera con Haití por el puesto “El Aguacate” Zonas de cultivos, zonas degradadas Bosque de seco a nublado, pinar
Clima en la zona	Clima Fresco y húmedo en altitud, En la loma temperaturas de 14 a 18 grados – pero calienta a templadas en Puerto escondido
Acceso a la zona	Carretera no pavimentada desde Duvergé, en buenas condiciones aprox. 25 min.,

9.15.2 Atractivos principales considerados

9.15.2.1 Atractivos naturales

Nombre	comunidades	Exp. ²⁹	Características
Diferentes Senderos y recorridos por el Parque Nacional Sierra de Bahoruco	Puerto Escondido	Si	Senderos largos (hasta caseta 2 y 3 de parques) Flora y Fauna excepcional 32 especies de orquídeas 105 especies de aves 35 Endémicas

²⁹ Exp. = si el atractivo esta siendo explotado / visitado

			Paisajes – Visitación de grupos observadores de Aves
Sendero de Rabo del Gato	Puerto Escondido	Si	Sendero corto a nivel de Puerto Escondido. Aves , bosque en regeneración Visitación de grupos observadores de Aves
Ruta carretera internacional	Puerto Escondido	No	De Puerto Escondido a Pedernales. Pasando por el puesto del Aguacate y por mercado “La Iona”

9.15.2.2 Atractivos deporte y aventura

Nombre	comunidades	Exp.	Características
Cueva Los cayitos	Puerto Escondido	No	Reportan rasgos pictográficos en la roca, restos de alfarería taina A explorar
Diferentes Senderos largos y recorridos por el Parque Nacional Sierra de Bahoruco	Puerto Escondido / Sierra de Bahoruco Villa Aída etc.	No	Sendero largos para caminatas (casetas 2, 3, 4, 5, de parques) Flora y Fauna excepcional 32 especies de orquídeas 105 especies de aves 35 Endémicas Paisajes –

9.15.2.3 Atractivos agroturismo

Nombre	comunidades	Exp.	Características
Fincas agrícolas	Puerto Escondido	No	Uva Proyecto francés Finca de aguacate y Berenjena

Apicultura	Puerto Escondido	No	Miel de Abeja : proyecto comunitario
Producción de Flores	Puerto Escondido	No	

9.15.2.4 Atractivos culturales e históricos

Nombre	comunidades	Exp.	Características
Manifestaciones culturales originales (RD)	Puerto Escondido	No	Carabiné, Baile de la Yuca, Merengue típico; Plena, Cantos de Hacha
Artesanía	Puerto Escondido	No	Artesanía con pita / cabuya Con higuero o guiro, Uso de la Sábila, jabón de Yugo (j) (con la hoja del piñón)
Gastronomía típica	Puerto Escondido	No	Chacá ; Tarta de yuca; Cafunyi (de harina de Maíz) ; Jaiva con coco ; guinea ; gallina criolla ; Rancho (asopao con coco, cogollitos de auyama y malanga, lechosa) ; Moro de Jonjon ; Bollos de maíz ; jalao (miel de abeja ; jugo de cacheo ; mabí de bohúco de indio etc.
Historia del Cimarrón	Puerto Escondido	No	Historia de los cimarrones y manieles para cual la zona fue tierra predilecta durante muchos años en los siglos 15 a 19.
Historia del Cacique Enriquillo y de su esposa	Zona de Puerto Escondido	No	Historia de Enriquillo, combate mano a mano entre Guaroa y Velásquez después de la batalla de Xaragua Pueblo desaparecido de Santa Maria de la Vera Paz (monasterio donde fue criado Enriquillo)

9.15.3 Servicios turísticos existentes y visitación actual

La visitación organizada existente actualmente, básicamente dos grupos de observadores de aves (unos con Eladio Fernández, el otro de Doddy Tours – Kate Wallace) no usa los servicios locales (ni guías ni alojamiento ni alimentación). Según las cifras del Departamento de Ecoturismo de la Secretaría de Medio Ambiente hay una visitación de varios cientos de personas anuales. La única formalidad es el paso por la caseta de Parques donde tienen que comprar entradas al Parque Nacional de la Sierra de Bahoruco

Otros grupos científicos si entran a realizar labores de investigación, con los permisos correspondientes de Medio Ambiente .

Se ha realizado competencias de vehículos en la carretera internacional, sin la autorizaciones correspondientes y sin ninguna participación local

9.15.4 Cocimientos en trato al turista

Algunos guarda parques escoltan los guías venidos de fuera y solo una persona alquiló alguna vez mulos o caballos.

Fuera de eso, no hay conocimiento ni experiencia en el trato al turista en la Zona .

9.15.5 Organizaciones comunitarias o locales contactadas:

Miembros del CIELO – Puerto Escondido inicial

Institución	Contacto
Asoc. Criadoras de Abeja	Geobania Sánchez Pena 6319112
Asociación de Estudiantes	Jorge Mireyo M.
Parques / áreas Protegidas	José Dolores Jiménez (francisco)
Agricultor (alquila caballos)	Bani Ledesma

Centro de Salud a. Puerto Escondido	Jennifer R. García
PTE. Desarrollo Agropecuario	Evelin S. Medrano Perdomo
Pta. Asoc. De Padres Madres y Amigos de la Escuela	Werman A. Perdomo Pena
PTE. Soc. Ecológica Las Damas	Menelio Herasme M.
Áreas Protegidas	Francia Medina
Cuerpo de paz	Esperanza Medina
Plan Internacional	Jeontines Medrano P.

9.15.6 Instituciones con Iniciativas de desarrollo en la zona

- Plan Internacional
- FUNDASUR
- PROPESUR
- DGDF
- DGDC
- PPS (ex pronatura)

9.16 Plan de Acción Puerto Escondido

9.16.1 Productos a desarrollar / Perfil visitantes / Rutas :

“Productos” a desarrollar	Atractivos y servicios incluidos	Perfiles, rutas y duración
<p>“Aves del Bahoruco “ Ecoturismo de Montaña / Observación de Aves</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Sendero Interpretativo Rabo de Gato (caminata corta) y otro más al oeste - Sendero largos (a caballo, mulo o a pié) (pero no difíciles) hasta la caseta 2 o 3 de parques - Alojamiento en casas de familias y/o centro comunitario (Puerto Escondido) - Presentación Cultural - Refrigerios y Gastronomía típica - Aspectos Históricos del Cimarronaje / Cuevas - Artesanía 	<p>1-2 días</p> <p>Ruta Ecoturismo General Publico Escolar, Joven, etc.</p>
<p>Caminatas Cimarronas en el Bahoruco Ecoturismo de Montaña</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Sendero Interpretativo Rabo de Gato (caminata corta) - Sendero largos (a caballo, mulo o a pié) - Camping área caseta 4 o 5 - Alojamiento en casas de familias y/o centro comunitario (Puerto Escondido) llegada o salidas - Presentación Cultural - Refrigerios y Gastronomía típica - Aspectos Históricos del Cimarronaje / Cuevas - Artesanía 	<p>2-3-4 días</p> <p>Ruta Aventura y Deporte</p>

9.16.2 Organización Propuesta

Organización	Descripción	Situación Actual
Microempresa comunitaria turística de Puerto Escondido	Se creará una microempresa comunitaria turística que coordinará y ofrecerá los servicios propuestos: guías, transporte (caballos/mulos) artesanía, alimentos y bebidas en la zona. Es miembro de la Red Transfronteriza (RETECO), quien coordina las actividades de: promoción, comercialización, desarrollo de proyectos de fortalecimiento, monitoreo de sostenibilidad, financiamiento etc.	Se creó el comité de iniciativa en Julio 2003
Grupo de Artesanía	Sera creada una una casa- taller de formación y producción y venta de artesanía en Puerto Escondido	Alojada en una organización local existente
Grupo de Cultura	Coordina las presentaciones culturales y artísticas de Puerto Escondido	Grupo a crear

9.16.3 Oferta de Servicios a Desarrollar

Tipo de servicio	Cantidad / Comunidad	Integrantes / Gestores	Detalles
Guías Ecoturísticas	8 en Puerto Escondido	microempresa turística comunitaria de Puerto Escondido	08 guías con capacidad de acompañar grupos e interpretar todos los “recorridos” (fauna flora aspecto socio culturales e históricos etc.): <ul style="list-style-type: none"> - Senderos interpretativos - Carretera internacional - Sendero largos y caminatas - Visita de la cueva,

			<ul style="list-style-type: none"> - Plantas medicinales - Aspectos históricos y culturales
Transportes terrestre	3 en Puerto Escondido	microempresa turística comunitaria de Puerto Escondido	Caballos / Mulos Bicicletas
Alimentos y Bebidas	3 en Puerto Escondido	microempresa turística comunitaria de Puerto Escondido	gastronomía típica / refrigerios a ser servidas en las enramadas o durante los recorridos o para las personas alojados en el centro comunitario
Alojamiento en Casas de Familia	5 casas para un total de 20-30 personas en Puerto Escondido	microempresa turística comunitaria de Puerto Escondido	Comodidad tipo casa campesina: agua potable; letrina limpia, cocina, cama, colchas y frisas
Alojamiento en centro comunitario	1 con capacidad para 40 personas en Puerto Escondido	microempresa turística comunitaria de Puerto Escondido	20 camas camarote en el centro comunitario para grupos
Grupo Cultural	1 grupo en Puerto Escondido	microempresa turística comunitaria de Puerto Escondido	Coordina las representaciones de Carabiné, Baile de la Yuca, Merengue típico; Plena, Cantos de Hacha, Palos
Producción Artesanal	1 grupo en Puerto Escondido	microempresa turística comunitaria de Puerto Escondido	Artesanía con pita / cabuya , Con higüero, guiro, Uso de la Sábila, jabón de Yugo con la hoja del piñón, etc.

9.16.4 Infraestructura y equipos

Infraestructura	Ubicación	Será manejada por	PMT
Habitación 5 Casa de Familia en Puerto Escondido	Puerto Escondido	microempresa turística comunitaria de Puerto Escondido	Habitación, limpieza, pintura, letrinas, muebles y camas etc. Sistema de filtro de agua potable,
Habitación del Centro Comunitario para uso como dormitorio	Puerto Escondido	microempresa turística comunitaria de Puerto Escondido	Habitación, limpieza, Comprar de camas camarotes (dobles) y frisas . Sistema de filtro de agua potable,
Bicicletas	Puerto Escondido	microempresa turística comunitaria de Puerto Escondido	Micro crédito para la compra de 10 bicicletas para alquiler.
Sendero Interpretativo corto Rabo de Gato	Puerto Escondido	microempresa turística comunitaria de Puerto Escondido	PMT realiza el sendero
Área de camping Enramada Cocina Equipada	Sierra de Bahoruco Cerca de la caseta 4 o 5 de parques	microempresa turística comunitaria de Puerto Escondido	PMT realiza la enramada y área de camping Sistema de filtro de agua potable, Micro crédito para la Cocina
Cocina Equipada	Puerto Escondido	microempresa turística comunitaria de Puerto Escondido	Habilitar infraestructura existente Micro crédito para la Cocina
Local para artesanía Materiales e implementos artesanía	Puerto Escondido	microempresa turística comunitaria de Puerto Escondido	Local existente Apoyo al CIELO para obtener

Señalización	Puerto Escondido y Sierra de Bahoruco	Escondido	recursos externos para equipos Infraestructura puesta por el PMT
--------------	---------------------------------------	-----------	---

9.16.5 Capacitación, Apoyo Técnico y Acompañamiento

Actividad	Descripción
Actividades de Sensibilización y Educación ambiental Desarrollo la empresa comunitarias	Charlas talleres y otras actividades educativas desarrolladas por el CIELO y sus miembros, con el apoyo del PMT y de la RETECO <ul style="list-style-type: none"> - Apoyo y seguimiento durante un año para el fortalecimiento y estructuración - Formación en gestión de microempresa 3 personas - Apoyo en formulación de Plan de Negocio e incorporación
Formación de Guías	<ul style="list-style-type: none"> - 8 Guía de montaña - Formación en : <ul style="list-style-type: none"> ▪ Principio de Turismo y Ética ▪ Técnicas de guiado ▪ Primeros auxilios ▪ Historia y Geografía de la zona ▪ Cultura y Folklore de la zona ▪ Introducción a la biodiversidad :Aves, mamíferos, anfibios, plantas, insectos de la zona ▪ Acompañamiento e Interpretación de : <ul style="list-style-type: none"> ▪ Senderos interpretativos de Rabo de gato ▪ Carretera internacional ▪ Sendero largos y caminatas ▪ Plantas medicinales

	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Manifestaciones culturales y aspectos históricos
Formación para alimentos y bebidas	Para los/as integrantes de la microempresa comunitaria: menú gastronomía típica, organización, plan de negocio, higiene y calidad, etc.
Recepción de visitantes y alojamiento	Capacitación para personas encargadas del recibir en casa de familia: como recibir el visitante, trato, higiene, etc.
Capacitación cuidado y manejo de caballo y mulos	Para integrantes de la microempresa comunitaria encargados de este renglón
Asesoría grupo cultural	Trabajo con los grupos originales y folklóricos existentes : sistematización de presentaciones y muestras culturales , organización de espectáculos, asesoría técnica , plan de negocio, etc.
Capacitación y asesoría grupo artesanía	Asesoría y apoyo para la constitución de un taller de artesanía integrado por jóvenes de las comunidades de la Zona. Diseño, producción y creatividad a partir de modelos tradicionales y modernos, usando materiales locales.. , organización asesoría técnica , plan de negocio, etc.

9.16.6 Herramientas de Manejo Sostenible

Desarrollar con el apoyo del PMT :

- Plan de Manejo para cada atractivo o entorno natural y sociocultural
- Códigos de conducta para visitantes
- Código de ética para anfitriones
- Sistema de monitorio y evaluación de impacto integrado al de la Red Transfronteriza De Ecoturismo Comunitario (RETECO)

9.16.7 Herramientas de Comercialización y Promoción

- A través de la oficina de Información de la Oficina de la Microempresa comunitaria (oferta y coordinación de los servicios y productos locales),
- A través de la oficina de Parques
- Señalización en los lugares donde funcionaran actividad de la microempresa
- Realización Brochures descriptivos de la Zona con apoyo del PMT
- A través de la Red Transfronteriza De Ecoturismo Comunitario (RETECO) :
 - Inserción de los “productos” locales en la estrategia y actividades de promoción y mercadeo de la región
 - Manejo de los aspectos legales, reglamentarios, seguros (responsabilidad civil, etc.)

9.17 Zona De Ganthier

9.17.1 Datos Generales de la Zona Ganthier

Estatus Político	Municipio de Ganthier Departement de L'Ouest
Descripción Geográfica General de la zona	Plaine du Cul de Sac Bosque seco, degradado, llano árido, tierra arenosa blanca Población numerosa pero esparza en la comunidades
Clima en la zona	Tropical árido, caliente
Acceso a la zona	Carretera principal de Puerto Principe a Malpasse

9.17.2 Atractivos y servicios Identificados en Ganthier

Identificación preliminar - esta pendiente explorar más la zona en compañía de miembros de las organizaciones locales

Nombre	comunidades cercanas	Tipo	Acceso	Explotación	Características Particulares
Source Zabeth,	Ganthier	Natural balneario + Cultural (místico)	Por Ganthier y Por Thomazeau	Hay visitación local Mercadito	Numerosos manantiales Tiene cierta infraestructura (piscinas) y cierta protección Uso como lavadero

						Especies medicinales Baño Pequeño Bosque Culturalmente protegido por su uso místico (ceremonias vudu) Irriga la región de Thomazeau
Playa de Balan	Balan	Natural		No		una playa de arena blanca y con poca profundidad hasta aproximadamente 30-40 metros desde la orilla, pero sin ningún tipo de infraestructuras.
Morne Calvaire	Ganthier	Cultural (místico) Panorámica	Entrada en Ganthier	Hay visitación		Calvario – Enramada Vista sobre las playas y el lago Hay peregrinación Especialmente la del viernes santo
Hoteles y restaurantes	Ganthier	Servicios		No		No hay ni hoteles ni restaurantes en Ganthier

9.17.3 Organizaciones y el CIELO en Ganthier

De momento solo se ha tenido interacción con el ayuntamiento a través del Síndico Jean Jacquet Saus.

El PMT no tiene contactos de Ongs ni de organizaciones comunitarias

Hay que investigar con :

- La Dirección departamental de agricultura
- El ayuntamiento
- NDI quienes en su revista hacen el siguiente listado de organizaciones:

Se identifico la siguiente listas de organizaciones comunitarias en la Revista del NDI – Haití , algunas de las cuales ya forman parte del CIELO de Fonds Parisien.

- MPF Mouvement Paysan Fonds Parisien
- MPDL Mouvement paysan pour le développement de La Haïffé
- CDSCG Centre de développement socioculturel de Ganthier
- ADB Association pour le développement de Bohén
- MPKD Mouvement paysan de Koupét pour le développement
- OPADETH Organisation paysan pour le développement économique Thoman
- FODETH Organisation Fanm Thoman pour le développement
- OPEDEM Organisation paysan pour le développement
- APCFDA Association des planteurs de Cité Fonds -Parisien pour le développement agricole
- OUFGP Organisation union fanm Gran Plen
- ORGC Organisation pour le relèvement de Chambon
- GMJPB Mouvement des jeunes progressistes de Balan
- MPBC Mouvement paysan de Balan pour le développement
- APB Association des planteurs de Balan
- ITAS Inyon tet ansanm Savann Kabrit
- AJPTE Associations jeunes patriotes transparents ...
- CSCG Club socioculturel de Ganthier
- C RESFEDEP Centre de recherche pour le développement social de la plaine du Cul-de-Sac
- AJAAFP Association des jeunes en action pour l'avancement de Fonds Parisiens\
- RJPS Rassemblement des jeunes progressistes de Sous Cotchabal

9.18 Zona de Thomazeau

9.18.1 Datos Generales de la zona Thomazeau

Estatus Político	Municipio de Thomazeau
Descripción Geográfica General de la zona	Esta zona incluye: <ul style="list-style-type: none"> - Orilla Noroeste del Lago Azuéli y laguna de Trou Kayman - Zona de bosque seco y praderas agrícolas - Altas montañas, ladera sur de la sierra que continua la de Neyba - Población numerosa pero esparza en la comunidades - Tropical seco y caliente
Clima en la zona	- Tropical seco y caliente
Acceso a la zona	- De PAP: carretera nacional 2 - Desde el Plateau Central y el Artibonito por Mirebalais - Camino de Thomazeau a Cornillon

9.18.2 Atractivos y servicios identificados

Nombre	Comunidades cercanas	Tipo	Acceso	Explotación	Características particulares
Cuevas verticales	Cornillon	Aventura	¿	No	- No exploradas
Laguna Trou Kayman O Dlogaye	Trou Kayman	Natural	Carretera de Thomazeau desde Croix des Bouquets	No hay visitación organizada	- Historias de caimanes - No hay organizaciones - La pesca es la principal fuente de ingreso aparte del carbón y las remesas - Los lagos antes comunicaban - Esta seca, barro o lodo - Presencia de barcos - Fauna y aves: presencia de flamencos
Source Trou Kayman o Zource Zenfam Maman	Trou Kayman	Balneario	Carretera de Thomazeau desde Croix des Bouquets	Visitación Local	- Bonita zurza con baño habilitado
Source Fourdoche	Fourdoche	Balneario + cultural (místico)	5 minutos de Thomazeau	Visitación Local	- Zurza para baño - Árboles grandes - Proyecto para cerrar y administrar el área mejor, evitar animales - ODEC en Fourdoche – Fondos canadiense - Aves: Madame Saga amarillos
Lago Azuéli Costa Noroeste	Thomazeau Maneville	Natural	15 minutos de Thomazeau	No hay visitación	- Biodiversidad flamencos cocodrilos etc.

proyectos de piscicultura en Togotri, en Thomazeau y en el lago	Thomazeau	Agroturismo	Carretera de Thomazeau desde Croix des Bouquets	No	<ul style="list-style-type: none"> - en Trou Kayman Joissaint Petit Frere - en Thomazeau y en el lago ver técnicos Cubanos,(aluviones de carpas) - contacto Sr. Lors Paul 5588941
Centro Internet en proyecto	Trou Kayman	Comunicación	Carretera de Thomazeau desde Croix des Bouquets	No	<ul style="list-style-type: none"> - Talleres de mujeres que tejen las esterás
Fabricantes de estera	Bois Boule y Debas	Artesanía	Carretera de Thomazeau desde Croix des Bouquets	No	<ul style="list-style-type: none"> - Zurza importante, habilitada - Playa al borde del lago - Pescadores - Caza de aves - Ideal para visitas/tours al lago
Zona de playa Etang y Source Manneville			15 minutos de Thomazeau	Si	
Hotel en construcción	Manneville	Servicio Hotel	15 minutos de Thomazeau	No	
Playa de Glore	Glore	Playa Natural	20 minutos de Thomazeau	No	<ul style="list-style-type: none"> - Playa en el lago - Cazadores en camino - Pescadores - Ideal para visitas/tours al lago
Comunidades agrícolas	Varias	Agroturismo Turismo Social	Entre Thomazeau y Ganthier – por ruta secundaria		<ul style="list-style-type: none"> - Pequeñas comunidades con casas de barro blanco - Agricultura irrigada - Irrigación desde Ganthier - tierra blanca arenosa
Hoteles y restaurantes	Thomazeau	Servicios		No	<ul style="list-style-type: none"> - No hay ni hoteles ni restaurantes en

					Thomazeau - Un comedor en el mercado
--	--	--	--	--	---

9.18.3 Organizaciones y el CIELO en Thomazeau

Durante una visita de campo, se aprovecho un taller realizado por el NDI, para presentar a unas 20 organizaciones comunitarias la iniciativa en ecoturismo comunitario del PMT

Contactos para organizar las primeras reuniones y formar un comité :

- Ayuntamiento de Thomazeau:
 - o Jean Petit Frere (quien participó en taller de Forêt des Pins)
 - o Emilie Myl
 - o Rosvel n. Fenelus / 4046510 / 218 2878 / 2226035 / rosvelnf@yahoo.com

- NDI
 - o Dirección: Musseau Impasse prosper #6 PAP tel 5109977 www.ndi.org
 - o Jocelyn Prophete (moderador municipio de Thomazeau) 557 7452 / 5518923
 - o Millus Phamilius 550 9673

Se identifico la siguiente listas de organizaciones comunitarias en la Revista del NDI – Haití

- MODEM Mouvement organisation pour le développement Etang Manneville
- OTASM Organisation tet ensemble Sans Manche
- EPACRE Épargne Crédit Coopérative, annexe de Thomazeau
- OPEDET ... protection de l'environnement Thomazeau
- OPVH Organisation paysan Vaillant Source Cadette

- MOPDT Mouvement organisation paysan pour Développement Trou d'Eau
- OFT Oganizasyon fanm
- ODM Oganizasyon pou devlopman Mahotiere
- AJAD Association des jeunes pour l'alphabétisation, l'avancement et le développement
- JDC Jeunes dévoués pour Christ
- ASPADED Association paysans pour le développement de Dumulseau
- KPSL Komite pwoteksyon sivil lokal
- MPDST Mouvement paysan pour le développement Santo Tanis
- OPTDC Organisation paysans travailleurs pour le développement cotier
- GPVDC
- KOATAG Koperativ agrikol Tomazo al Gantye
- KDK Komite devlopman kominotè
- UPPDC Union patriotes progressistes pour le développement de Chambrun
- OPDRJ Organisation paysans pour le développement Raquette Joineau

9.19 Zona de Cabral / Cristóbal

De acuerdo con los técnicos del PMT, no se priorizo en esta fase esta zona para realizar diagnóstico.

Se conocen atractivos como:

- Área protegida Laguna de Cabral,
- Artesanía : silla y mecedoras de la lista
- Minas de sal y yeso
- Historia del Cimarronaje en El Naranjo
- Cachuas de Cabral – Carnaval
- Polo Magnético
- Zona de Polo/ Cortico
- Loma La Hoz

Contactos a explorar

- IDEAC / Barahona
- Rafael / área protegidas de Cabral
- Brigido Segura (844 21 59) Centro de Estudios Comunitarios y Preservacion Ambiental CECOPA

9.20 Zona Neyba / Galván

De acuerdo con los técnicos del PMT, no se priorizó en esta fase esta zona para realizar diagnóstico ni vistas de campo

Contactos a explorar:

- Delio Cruz / CAET
- Titico Montero
- Emilio Decena / Visión Mundial
- Nelia / Ayuntamiento
- Fundación Ambiental Social y educativa (FASE) Neyba
- Fidelina Vásquez (tel. 5279936)

9.21 Zona Villa Jaragua / Postrer Río / Los Ríos

De acuerdo con los técnicos del PMT, no se priorizó en esta fase esta zona para realizar diagnóstico ni vistas de campo

Contactos a explorar:

- Nelson Cuevas / CIEPO
- Fundación Esperanza sin Frontera (ex FUSABI) Ángel Díaz (Mapio)

9.22 Zona de Cornillon / Trou D'Eau

De acuerdo con los técnicos del PMT, no se priorizó en esta fase esta zona para realizar diagnóstico ni vistas de campo

Se identificó la siguiente listas de organizaciones comunitarias en la Revista del NDI – Haití

- OJGRAD Organisation des jeunes Grand-Boisiens pour le développement
- MOPAGDER MouvmanGran-Bwazyen pour le developpement
- OPDDC
- KEVAG 1 Komite espwa vi agrikol Gran Bwa
- EPU Eglise Pentecostale Unie
- KEVAG 2 Komite espwa vi agrikol Gran Bwa
- 0DB Organisation pour le Developpement de Boissoniere
- ODPP Oganizasyon pou devlopman peyizan Penigo
- AJSD Asosyasyon jenes sohdarite' Dandwen
- ODPG Oganizasyon devlopman peyizan Gran-Bwa
- 0DM Oganizasyon deflopman Meladi
- KOFAD Komite fanm pou devlopman
- OJGDEPE
- EJP Espoir des Jeunes de Palmes
- ODPG organizasyon devlopman peyizan Gwa Bwa
- KAFOU Gwoup Vodouisan KAFOU
- ETEV Etoile de l'Evangile
- UJD Union jeune pour le développement
- PHAC Phare Céleste

Anexo 1: Listado parcial de socios potenciales para el PDEC

A. Instituciones gubernamentales

En Rep. Dominicana	En Haití
<ul style="list-style-type: none"> • Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales – <ul style="list-style-type: none"> ○ Departamento de Ecoturismo ○ Departamento de Áreas Protegidas • Secretaría de Turismo. <ul style="list-style-type: none"> ○ Departamento de Ecoturismo y Medio Ambiente ○ Departamento de Capacitación ○ Departamento encargado de regulaciones • Secretaría de Estado de Agricultura - SEA • Secretaría de Obras Publicas • Secretaria de Finanzas (Aduanas) • Secretaría de Interior y Policía (Migración) • ONAPLAN • Instituto Agrario Dominicano - IAD • Dirección General de Desarrollo Fronterizo - DGDF • Dirección General de Desarrollo Comunitario - DGDC • Comunidad Digna • Plan Presidencial de Lucha Contra la Pobreza (PPCP) • PROCOMUNIDAD • INFRATUR -Banco Central • Autorices Locales: <ul style="list-style-type: none"> ○ Gobernaciones de las Provincias Independencia y Bahoruco ○ Municipios y ayuntamientos ○ Policía y Fuerzas Armadas ○ Defensa Civil 	<ul style="list-style-type: none"> • Ministère de l’Agriculture, Ressources Naturelles et Développement Rural • Ministère du Tourisme • Ministère de l’Environnement • Ministère du Plan • Ministère de l’Intérieur et Collectivités Territoriales • Douanes • Autorités Locales <ul style="list-style-type: none"> ○ Maires de Fonds Verrettes, Ganthier, Thomazeau et Cornillon ○ CASECs ○ Autorités de Police et Douanes locales (Malpasse et Ganthier)

B. Ongs y fundaciones:

En Rep. Dominicana	En Haití
<ul style="list-style-type: none"> • Consorcio Ambiental Dominicano CAD (Proyecto Sierra de Bahoruco) • FUDECO • FUNDEMAFA • FEDECARES • FUNDASEP • FUNDASUR • CIPEDECO • MUDE • FUNDECEFRON • CONAMUCA • FUNDECER • Centro Puente • Radio Enriquillo • Servicio social de iglesias y Pastoral Haitiana • SUR FUTURO • INDESUR • CIEPO • ADEFRON • FUNDECUDE • PROMUS • Centro de Estudios Comunitarios y Preservación Ambiental CECOPA • IDEAC / Barahona • FUNDEJUR • Fundación Sierra de Bahoruco • Fundación para el Desarrollo Fronterizo • FEPROBOSUR 	<ul style="list-style-type: none"> • ASODLO • Fédération Luthérienne Mondiale (FLM) • CARITAS • Sant Pon • GARR

C. Agencias de cooperación y organismos de desarrollo

En Rep. Dominicana	En Haití
<ul style="list-style-type: none"> • PNUD / Programa de pequeños Subsidios Ambientales / PPS • FIDA • US AID (USA) • VISION MUNDIAL (Incluyendo CAET, FIME, etc.) • GOBIERNO DE TAIWAN • AECI (España) • HELVETAS (Suiza) • FANAM • Banco Mundial • UNICEF • UNESCO • Programa de micro realizaciones PMR de la Unión Europa / ONFED • GTZ (Alemania) • PLAN INTERNACIONAL • CUERPO DE PAZ • OXFAM (UK) • CID (UK) • VERTERMON • FAO y ONAPLAN : CCD / PAN FRO: Programa de Lucha Contra La Desertificación zona fronteriza • ACDI (Canadá) • DED (Alemania) • FIDA / ONAPLAN (PROPESUR) 	<ul style="list-style-type: none"> • NDI – Haïti • PNUD • FIDA • US AID (USA) • VISION MONDIALE • AECI (España) • HELVETAS – Haïti (Suisse) • UNICEF • UNESCO • GTZ (Allemagne) • Agro Action Allemande • PLAN INTERNACIONAL • Peace Corps (US) • “International Faith Mission” Église Mémonite • Eglise Biblique Baptiste • Fondation Konesans ak Liberte - FOKAL • OXFAM (Québec) • ACDI (Canada) • CECI (Canada) • DED (Allemagne) • Vision Mondiale • CARE-Haiti • FOKAL Fondation Connaissance et Liberté • AFD Agence Francaise de developpement • ID • AFVP - Association Française des Volontaires du Progrès •

D. Intervención comunitaria

Para : capacitación y formación comunitaria, organización, microempresas, planes de negocio y promoción, planes de manejo, códigos de conducta y ética, monitoreo de impactos, etc.

En la Rep. Dominicana	En Haití
<ul style="list-style-type: none"> • Ongs arriba mencionadas • Secretaria de Turismo – Departamento de capacitación • Secretaria de Medio Ambiente – Departamento de Ecoturismo • Universidades: O y M (Bolivar Troncoso), INTEC, UNPHU • CEBSE (fuertes de las experiencias del Limón y de la Bahía de Samaná) • JESUSLIDI – para restaurantes higiene • INFOTEP • PPS/PNUD: micro-empresas, ecoturismo, etc. • Consorcio ambiental (ingresados Capacitación “promotores de ecoturismo comunitario”: SOEPA – Paraíso: proyecto Ecoturístico Cachote –(Martiano Moreta) y de Loma LOMA QUITA ESPUELA • Kiskeya Alternativa 	<ul style="list-style-type: none"> • École hôtelière du Ministère du Tourisme • MARNDR • Ministère de l’Environnement • DOA/BN • Jacqueline Labrom / Voyages Lumière • Destination Djondjon • Université d’État d’Haïti (?) • Association des Paysans de Value • Mme. Elizabeth Vieux (culture) • Dr. Lize Marie Rouzier (médecine traditionnelle) • ONGS : <ul style="list-style-type: none"> - CRAD - Centre de recherche et d'action - CRAD - Centre de recherche et d'action pour le développement - ITECA- Institut de Technologie et d'Animation - GRAMIR - Groupe de Recherche et d'Appui au Milieu Rural - ANDAH -Association Nationale des Agro- Professionnels Haïtiens - ADECOI - Agence de Développement Économique Intégré - Société de Coopération pour le Développement International - ACME - Association pour la Coopération avec la Micro Entreprise

E. Organizaciones y gremios turísticos

En la Rep. Dominicana	En Haití
<ul style="list-style-type: none"> • Asociación Nacional de Hoteles, Bares y Restaurantes (ASONAHORES) • Consejo de Promoción Turística (CPT) • Organización de Operadores Turísticos Receptivos de la República Dominicana (OPETUR) • Asociación de Empresas Ecoturísticas de República Dominicana • Asociación de Promotores Turísticos y Ecoturísticos de la región Sur APROTOSUR : • Asociación de Hoteles de Caribe y Alianza Caribeña para el turismo sostenible • Asociación de Tour operadores Receptivos • 	<ul style="list-style-type: none"> • ATAH Association Touristique et Hôtelières d’Haïti (ATAH) • Destination Djondjon • Association Haïtienne des Agences de Voyage (AHAV) • FONDTAH Fondation pour le développement du tourisme alternatif d Haïti

F. Instituciones en la área fronteriza que proveen micro créditos

En Rep. Dominicana	En Haití:
<ul style="list-style-type: none"> - FIME (Visión Mundial) - CIEPO (ONG) - COOPACRENE (Cooperativa) - PROMIPYME y PROMIDINA (Banco de Reservas) - Banco Agrícola - PROMIR - ADEMI - FUNDASUR 	<ul style="list-style-type: none"> - FONKOZE - FHAF - COSODEV

Todas las instituciones de micro crédito en Haití,

Según estudio de DAI/FINNET de Abril 2002 <http://www.daifinnet.com>

CAISSES POPULAIRES (58)

- Réseaux des Caisses Populaires DID (15 caisses)
- Caisses membres de l'Association Nationale des Caisses Populaires Haitiennes – ANACAPH (39 caisses)
- Solidarité Coopérative d'Epargne et de Crédit (SOCEC)
- Coopérative d'Epargne et de Crédit COTELAB
- Caisse Populaire de Cance (CPC)
- Mutuelle de Crédit et d'Epargne Beauséjour (MUCEB)

BANQUES COMMUNAUTAIRES (10)

- ACLAM, Organisation Non-Gouvernementale
- Ateliers Pilote de Technologie- Crédit (APTECH-Finances), Association
- Catholic Relief Services/CRS, Organisation Non-Gouvernementale
- COD/EMH, Institution Religieuse
- FODEPE, Fondation
- FONDESPOIR, Organisation Non-Gouvernementale
- MEDA, Organisation Non-Gouvernementale
- Parole et Action, Organisation Non-Gouvernementale
- PWOFOOD, Organisation Non-Gouvernementale
- Service and Development Agency Inc. (SADA)

GROUPES SOLIDAIRES (7)

- Aptech - Finances, Association sans but lucratif
- Concern Worlwide, Organisation Non-Gouvernementale
- FONDESPOIR, Organisation Non-Gouvernementale
- Fonkoze, Fondation
- Parole et Action, Organisation Non-Gouvernementale
- Institut Interaméricain de Coopération pour l'Agriculture (IICA)
- Association des Paysans de Vallue

CRÉDIT DIRECT INDIVIDUEL (14)

- ACME, Association sans but lucratif
- Aptech - Finances, Association sans but lucratif
- Association des Paysans de Vallue
- Banque de l'Union Haitienne, Banque Commerciale
- Fondation Haitienne d'Aide à la Femme (FHAF), Organisation Non-Gouvernementale
- Fondation Haitienne de Développement, Fondation et Organisation Non-Gouvernementale
- FONDESPOIR, Organisation Non-Gouvernementale
- GRAIFSI, Association sans but lucratif
- GTIH, Organisation Non-Gouvernementale
- IICA, Organisation Non-Gouvernementale
- Initiative Développement Programme de St. Martin, Organisation Non-Gouvernementale
- Microcrédit National, Société de Droit Privé
- PWOFOOD, Organisation Non-Gouvernementale
- SOGESOL, Société de Droit Privé

MUTUELLES DE SOLIDARITÉ (2)

- GRAIFSI, Association sans but lucratif
- Fondation Haïtienne d'Aide à la Femme (FHAF)

G. Artesanía :

Formación, asesoría, intercambios micro créditos en artesanía

en Rep. Dominicana	En Haití
<ul style="list-style-type: none"> • Asociación Nacional de Artesanos / ASONARTE • Asociación Productores de Artesanía / APROARTE • INOA, San José de Las Matas: • Programa de Desarrollo de la Artesanía Dominicana, / DEPROMART Aldeas Artesanales I Secretaria de Estado de Cultura. • Agencia del Caribe para el Desarrollo de las Exportaciones, Caribbean Export • Asociación Dominicana de Joyeros y Artesanos • Fundación Altos De Chavón • Fundación de Desarrollo Comunitario, FUDECO • Casa de la Cultura de La Vega • Grupos de Artesanos Locales del Parque Nacional de los Haitises (Escuela - Taller) • Campesinos Federados de Salcedo I CAFESA • Taller escuela de joyería y piedras semi-preciosas (en proceso de formación) Empresas Culturales del Plan Presidencial de lucha contra la pobreza • Centro Nacional de Artesanías I CENADARTE • Centro Valpiana Comunitario Nelidas Inc. (CENCONELVA) • Centro Padre Arturo (Ocóa) • Plan Sierra I Escuela Vocacional Ebanistería y Carpintería • Cooperativa Nacional de Producción y Servicios múltiples de artesanos dominicanos - COOPNARTED 	<ul style="list-style-type: none"> • Office National de l'Artisanat - ONAT • Institution de Mathilde Flamber – • Elizabeth Vieux • Centre Artisanal d'Haïti CAH : Giselle Floraunt • Identifier les ONGs avec expertise en artisanat

Anexo 2: Leyes y reglamentación ecoturismo en Rep. Dominicana

1. Leyes de incentivo para el turismo en las zonas del PMT

1.1. Ley de fomento y desarrollo para los polos de escaso desarrollo y nuevos polos en provincias y localidades de gran potencialidad y creación de fondo oficial de promoción turística No. 158-01

El principal objetivo de esta es acelerar el proceso racionalizado del desarrollo de la Industria turística en general en las regiones de gran potencialidad o que reúnan excelentes condiciones naturales para la explotación turística de todo el país.

El objetivo de esta no se limita a zonas que hayan sido declamadas como polos turísticos sino que incluye varias provincias, municipios y secciones. Hace mención de varios polos entre ellos el Polo Turístico IV que lo comprende Barahona, Bahoruco, Independencia y Pedernales, provincias estas incluidas dentro del marco del PMT.

Podrán acogerse a los incentivos y beneficios otorgados por la Ley todas las personas físicas y morales domiciliadas en el país que emprendan, promuevan o inviertan capitales en cuales quiera de las actividades turísticas especificadas mas adelante en los polos y zonas incluidas.

Actividades Turísticas incluidas:

1. Instalaciones hoteleras, resort y /o complejos hoteleros.
2. Construcción de instalaciones para convenciones, ferias, congresos internacionales, festivales, espectáculos y conciertos.
3. Empresas dedicadas a la promisión de actividades de cruceros que establezcan como puerto madre para el origen y destino final dle sus embarcaciones cuales quiera de los puertos especificados por la Ley.
4. Construcción y operación de parques de diversión y / o parques ecológicos y / o parques temáticos.
5. Construcción y/o operación de infraestructuras portuarias y marítimas al servicio del turismo, tales como puertos deportivos y marinos.
6. Construcción y/o operación de infraestructuras turísticas, tales como acuarios, restaurantes, campos de golf, instalaciones deportivas, y cualquier actividad que pueda ser clasificable como establecimiento perteneciente a las actividades turísticas.
7. Pequeñas y medianas empresas cuyo mercado se sustenta fundamentalmente del turismo (artesanía, plantas ornamentales, peces tropicales, granjas reproductoras de pequeños reptiles y otros de similar naturaleza)
8. Empresas de infraestructuras de servicios básicos para la industria turística, tales como acueductos, plantas de tratamiento, saneamiento ambiental, recogida de basura y desechos sólidos.

El otorgamiento de los beneficios e incentivos que refiere la Ley se limitara estrictamente a los nuevos proyectos cuya construcción inicie luego de la promulgación de la misma.

Incentivos y beneficios contemplados por la Ley:

Debido a que la Ley otorga beneficios tanto a proyectos como a incentivos, consagra principalmente dos clases de beneficios: Exenciones y Deducciones.

Exenciones:

- Las empresas domiciliadas en Rep. Dominicana, que se acojan a los beneficios de la Ley, gozaran de una exoneración de un cien por ciento (100%) aplicable a los siguientes renglones:
 1. Del impuesto sobre la renta que se genere por la promoción, ejecución o inversión en actividades turísticas específicas y en las zonas incluidas.
 2. De los impuestos nacionales y municipales que son cobrados por utilizar y emitir los permisos de construcción, incluyendo los actos de compra del terreno, siempre y cuando el mismo sea utilizado para desarrollar una actividad turística de las especificadas.
 3. De los impuestos de importación y otros impuestos tales como tasas, derechos, recargos, incluyendo el Impuesto
 4. de la Transferencia de Bienes Industrializados y Servicios (ITEBIS), que fueren aplicados sobre los equipos, materiales y muebles que sean necesarios para el primer equipamiento y puesta en operación de la instalación turística que se tratase.
- El periodo de exención fiscal correspondiente a cada proyecto, negocio o empresa turística es de diez años, contados a partir de la fecha terminación de los trabajos de construcción y equipamiento del proyecto objeto de los incentivos.
- De igual manera los financiamientos nacionales e internacionales así como los intereses de éstos, otorgados a empresas que sean objeto de los incentivos de la Ley, no estarán sujetos a pago de impuestos ni a retención.
- Se establece también una exención total y absoluta de las maquinas y equipos necesarios para lograr un alto perfil en la calidad de los productos (hornos, incubadoras, plantas de tratamiento de control de producción y laboratorios, entre otros), al momento de la implantación.

Deducciones:

- La Ley faculta a las personas físicas y morales a deducir o desgravar hasta un monto de un 20% de sus utilidades anuales, siempre y cuando la invierta en algún proyecto turístico que este comprendido dentro del ámbito de esta Ley.

De modo general la Ley establece una prohibición al establecimiento de nuevas cargas impositivas, arbitrios, tasas, etc. Durante el periodo de exención fiscal.

(Ver anexo Ley no. 158-01)

1.2. Zona Especial desarrollo Fronterizo. Ley no. 28-01

El objetivo de esta es incentivar a la realización de proyectos agropecuarios, agroindustriales, metalúrgicos, de zonas francas, turísticos, energéticos y de todo tipo de empresas permitidas por las leyes dominicanas, que fomenten y sustenten formas de vida que cumplan con los requisitos de bienestar, seguridad y progreso y recreación, que reclamen el desarrollo tecnología , el ejercicio del trabajo productivo, las

condiciones de salubridad y la evolución de una ciudad moderna en las provincias que comprenden la línea fronteriza y las de Santiago Rodríguez y Bahoruco.

La Ley enmarca las provincias de Pedernales, Independencia, Elías Piña, Dajabón, Montecristi, Santiago Rodríguez y Bahoruco. Estando Independencia, Bahoruco y Pedernales dentro de los límites del PMT.

Para que un proyecto o empresa pueda acogerse a los beneficios de Ley, será condición indispensable que no haya sido clasificada ni haya obtenido beneficios por concepto de contratos especiales y/o de otras leyes y disposiciones similares de incentivo. Se le otorgará un trato preferencial a los proyectos y empresas que se orienten hacia el desarrollo integral de la Región Fronteriza, especialmente orientados hacia el comercio y la producción.

Incentivos y beneficios contemplados por la Ley:

- Las empresas industriales, agropecuarios, agroindustriales, metalúrgicos, de zonas francas, turísticas, energéticas y de todo tipo de empresas permitidas por las leyes dominicanas que operen dentro de los límites geográficos de la Ley disfrutaran de una exención de un 100% del pago de impuestos internos, de aranceles aduaneros sobre materias primas, equipos y maquinarias, así como cualquier tipo de impuesto, durante un periodo de veinte años. Se les otorga además un 50% en el pago de libertad de tránsito y uso de puertos y aeropuertos.
- Se fijará para las empresas instaladas y a instalarse en las provincias señaladas una reducción de un 50% de cualquier otro impuesto, tasa o contribución vigente a la fecha o que establezcan en el futuro, mientras estén vigentes los veinte años de las exenciones contempladas en esta Ley para las provincias indicadas.
- Salvo las exenciones arancelarias, que serán efectivas desde la promulgación de la Ley, los plazos de las exenciones y facilidades antes indicadas que se otorguen comenzarán a correr desde la fecha en que haya fijado sus instalaciones e iniciado sus operaciones y se computará los periodos completos a cada empresa de la siguiente forma:

Se otorgará un plazo de cinco años para que toda empresa que se establezca disfrute del término completo del periodo de exenciones. A partir del término de cinco años las nuevas empresas que se establezcan solo disfrutaran de la parte de periodo de exención que quede vigente, contado desde el día siguiente del vencimiento de los cinco hasta la fecha en que se venzan dichos plazos a contar de ese día.

(Ver anexo Ley 28-01 y reglamentos de aplicación)

2. Requisitos para el registro y certificación de empresas ecoturísticas.

Ver <http://kiskeya-alternative.org/certif/req-tur>

Anexo 3 Características y costos de la infraestructura Ecoturística PMT

Preparado por Andreas Schubert, Asesor Internacional del PMT en Junio 2003.

Tipo	Características	Costo (euros)
Generales	Materiales de Construcción: <ul style="list-style-type: none"> • paredes de pino tratado, • piso de piedras o concreto, • techo de aluzinc • persianas de madera 	
2 Centros de Visitantes:	<ul style="list-style-type: none"> • una sala multiuso (exhibición, reuniones) • oficina, • almacén 	25,714
3 Centros Comunitarios (mas pequeño que Centro de Visitantes)	<ul style="list-style-type: none"> • una sala multiuso (exhibición, reuniones) • oficina, • almacén 	42,857
4 Gacebos (Hexágono)	<ul style="list-style-type: none"> • techo de aluzinc encima de postes • no paredes • bancos en circulo • área para fogata en el medio • apertura para humo en el techo • sistema de recogida de agua con tinaco 	17,143
2 Miradores en carreteras	<ul style="list-style-type: none"> • parecido a gacebo • pero solo medio hexágono • plataforma encima de postes • bancos en medio circulo 	8,571
2 Observatorios de animales (aves, cocodrilos)	<ul style="list-style-type: none"> • techo de cana • paredes de tejamaní • plataforma encima de postes • removible en el caso de observar cocodrilos (Caimanera Sur) 	6,857
7 Enramadas (sencilla)	<ul style="list-style-type: none"> • techo de zinc o cana • encima des postes • no paredes • dos bancos 	6,000
7 Kioscos (para información, venta de artesanía, alimentos, etc.)	<ul style="list-style-type: none"> • techo de cana • paredes de tejamaní • tabla para venta de productos 	10,000

15 Letrinas	<ul style="list-style-type: none"> • techo de aluzinc • paredes de pino tratado • inodoro de porcelana 	6,429
4 Muelles	<ul style="list-style-type: none"> • pino tratado • tornillos y tuercas de acero • en el caso del Lago Enriquillo reparación de muelles existentes 	3,429
2 Botes con motor fuera de borda	<ul style="list-style-type: none"> • capacidad 12 a 20 personas • motor 40 a 60 hp • salvavidas • remos 	11,429
4 Veleros	<ul style="list-style-type: none"> • capacidad 6 personas • construcción en Glore, municipio de Thomazeau 	5,714
15 Letreros grandes		3,000
50 Letreros pequeños		4,286
TOTAL		151,429

Anexo 4 : Bibliografía y Documentos

A. Documentos del PMT

- “Estudio de investigación de actividades demostrativas piloto y eco turísticas para el PMT” de Noviembre 1999
- PMT: Documento Plan Operativo Anual - POA 2
- PMT: Auto evaluación Del Primer Semestre Del PD2

B. Actas del Seminario Ecoturismo y Turismo Rural Como complemento de Sol y Playa Santo Domingo 5-7 Marzo 2003.

- Metodología Para La Implementación De Un Plan Nacional De Turismo Rural Y Ecológico- Pablo Ramírez
- Educación Y Capacitación Como Herramientas Indispensables En El Proceso De Transición Para La Implementación De Nuevos Modelos - Lic. Nieves Gautreaux
- Manejo Y Optimización De Recurso Turístico Rural Y Ecológico: Capacitación Para El Uso De Las Técnicas De EER (Evaluaciones Ecoturísticas Rápidas) - Oscar Iroldi
- Parques Temáticos, Turismo De Rutas Y Plazas Artesanales, Metodología Para Su Implementación A Nivel Nacional. - Bania Guerrero
- Estrategia Mercadológica Para Vender Un Destino De Sal Y Playa Complementado Por Rural Y Ecológico - Guillermo Levitón
- Proyecto para la implementación de un modelo de turismo de sal y playa complementado por Rural y Ecológico en la República Dominicana - Wady Ureña..

C. Actas del Seminario « L'Écotourisme, clé du développement durable » 27 Septembre 2002. Puerto Príncipe (parcial)

- « L'Écotourisme, clé du développement durable » Alocución de Mme Martine Deverson, Ministro de Turismo de Haití,
- « Écotourisme : Quelle approche pour Haïti » Alocución de Mr Ferney Piou en las actas del seminario

D. Artículos de Bolívar Troncoso Morales

Artículos disponibles en:

<http://kiskeya-alternative.org/publica/bolivar/>

- Ecoturismo y participación comunitaria en Republica Dominicana. (1999)
- Conceptualización y Fines del Ecoturismo.
- Evolución del turismo, en Dominicana y Participación Comunitaria.
- Situación Actual y Perspectivas del Ecoturismo en Dominicana.
- Regulaciones para las Actividades Ecoturísticas en el Salto del Limón de Samaná.
- Los impactos socio culturales del turismo y la percepción turística de la sociedad Dominicana.
- Modelo de plan de manejo para el desarrollo del ecoturismo sostenible en áreas de conservación.
- Rol y tipos de ecoturismo, y el potencial del país para desarrollarlo (1998)
- Turismo sostenible y ecoturismo. (1990)
- La biodiversidad y su papel en el desarrollo del ecoturismo.
- Sobre el potencial y atractivos de la República Dominicana
- Principales atractivos turísticos por provincias.
- Primacías Ecoturísticas de dominicana en el caribe antillano
- Situación Actual Y Perspectivas Del Ecoturismo En Dominicana
- Potencial del País para Desarrollar el Ecoturismo.
- Políticas y estrategias
- Propuesta para una estrategia nacional de desarrollo ecoturístico.
- Propuesta para una política de desarrollo turístico sostenible.
- Propuesta para la categorización de las empresas y micro empresas Ecoturísticas.

E. Otros libros y publicaciones

- Tourism Development in the Dominican Republic by Anne Fuller
- Can Haiti dream of ecotourism ? By Paul Paryski.
- Ecotourisme en Haïti, un Choix pour l'Ecodéveloppement? par Paul Paryski, version française de l'article "Can Haiti dream of ecotourism ? " publié en 1996.
- Retourne Eden, Kembe Eden: Plaisi Ak Profí : Tourism Anklave Ak Tourism Ekolojik En Aiti (Legrace Benson Phd 1996)
- Ecoturismo en el Ecuador, Trayectorias y Desafíos- Colección sistematización de experiencias. DDA, Intercooperation, UICN Colombia 1995
- Elementos de Debate Acerca de Turismo y Ecoturismo. Ursula Groten, Helvetas /PCA, Sto. Dgo. Republica Dominicana, 1998
- Ecoturismo y Desarrollo Sostenible en la Republica Dominicana, el Caribe y el Mundo. Fundación Ciencia y Arte, bajo la dirección de José Serrulle Ramia
- Ediciones Fundación Ciencia y Arte, Sto, Dgo. Republica Dominicana, 1999.
- Manual de Procedimiento para Actividades de Turismo Ecológico en El Morro y su entorno. Héctor López Secretaria de Estado de Medio Ambiente y Recursos Naturales y Subsecretaria de estado de Áreas Protegidas, Sto. Dgo. Republica Dominicana
- Diagnostico del Sector del Turismo de la Provincia de Samaná.
- CEBSE, AID, CMC. Republica Dominicana, Abril 1996.
- Ecoturismo y Comunidad. Karen Fernández CEBSE, Sto. Dgo. Republica Dominicana, 1997
- Evaluación Rural Rápida de la Población y los Recursos Ambientales en la Subcuenca de Los Dajaos, Jarabacoa, Republica Dominicana.
- UNPHU, Fundación Falconbridge, bajo la dirección de Marcos Peña Franjul. Republica Dominicana, 1994
- Propuesta de Políticas y Estrategia para la Participación Comunitaria en el Ecoturismo. Asociación Ecuatoriana de Ecoturismo. Ecuador, Mayo 1998.
- Estatus y Código de Ética de la Asociación Ecuatoriana de Ecoturismo. Asociación Ecuatoriana de Ecoturismo. Ecuador, 1998.
- Manual de Ecoturismo, Para Guías y Comunidades Indígenas de la Amazona Ecuatoriana. Randy Smith., Graficas Modelo, Cayambe-Ecuador 1996.
- Características Socio-Económicas y Culturales de las Comunidades Humanas Alrededor de la Bahía de Samana. Centro para la Conservación y Ecodesarrollo de la Bahía de Samaná y su entorno. Helvetas, Republica Dominicana, Febrero 1994.

F. Artículos de Prensa

Nombre del artículo	Fecha	Publicación
Las aguas tranquilas del lago de Hatillo y sus truchas se abren para el turismo	12-06-2000	Listín Diario
La Dirección Nacional de Parques debe proteger los restos del ingenio Diego Colón	18-07-2000	El Siglo
El futuro del medio ambiente en el país está en las manos del presidente	28-07-2000	Listín Diario
La nueva ley ambiental suprimirá a Foresta y Protección Ambiental	31-07-2000	Listín Diario
Atrapados por el turismo de Aventura	02-08-2000	Listín Diario
Barceló Bahoruco gran hotel recién abierto	03-09-2000	El Siglo
Jardín Botánico identifica tres especies de plantas endémicas	13-09-2000	El Siglo
EL PROGRAMA DE MICRO REALIZACIONES DE LOME IV	4-11-2000	El Siglo
RD obligada a crear marco legal a productos orgánicos	18-12-2000	El Siglo
La producción orgánica aporta al desarrollo de la comunidad	18-12-2000	El Siglo
Dan toques finales a normas ambientales	24-03-2001	El Siglo
Crearán unidades de gestión ambiental en los ayuntamientos	21-01-2001	El Siglo
Inician programa de monitoreo y de preservación de las aves	21-05-2001	El Siglo
La historia de cien mil plantas integran un museo	29-03-2001	El Siglo
Gobierno creará red nacional de observadores ambientales	08-05-2001	El Siglo
El Lago Enriquillo La Isla Cabritos un parque inexplorado	10-01-2001	Listín Diario
La CREP transfiere hoteles a la Secretaría de Medio Ambiente	16/01/2001	Listín Diario
El país será signatario de convención de humedales	26-01-2001	El Siglo
Flores dominicanas armonizadas en un calendario ecológico	18-01-2001	El Siglo
Extracción de agregados con lagunas: una respuesta inteligente	21/01/2001	Listín Diario

ante un gran problema		
HACIA UN ECOTURISMO EXITOSO	01-02-2001	Hoy
Otra dimensión de disfrutar lo nuestro	11-02-2001	El Siglo
PAIS BAJO TIERRA NUEVA ESPELEOLOGÍA PARA EL 2002	03-01-2002	Hoy
CREAN DIRECCION FOMENTO DE LA ARTESANIA NACIONAL	05-01-2002	Hoy
REALIZAN TALLER SOBRE TURISMO SOSTENIBLE	15-02-2001	Hoy
En busca de armonía con el mar	01-03-2001	
Los proyectos turísticos deben cumplir una serie de requisitos básicos	01-03-2001	El Siglo
La desprotección de las áreas protegidas	04-03-2001	Listín Diario
Tras la frontera con Haití El arte original y único desarrollado en las montañas Nalga de Maco	04-03-2001	Listín Diario
Construirán 13 hoteles en la región Sur	05-03-2001	Listín Diario
Desarrollan proyecto modelo de crianza de peces	12-03-2001	Listín Diario
El Gobierno creará un fondo para el fomento de energía alternativa	07-03-2001	Listín Diario
LA HAZAÑA BOTÁNICA DE ERIK LEONARD EKMAN	18-03-2001	Hoy
Concluyen primer inventario forestal	24-03-2001	Listín Diario
Alerta, alerta...¡Último llamado a rescatar los animales en peligro de extinción en RD!	25-03-2001	El Siglo
TURISMO UNA ESCUELA PIONERA EN LA CAPACITACIÓN A&B	29-03-2001	Hoy
¿Cómo asumen los dominicanos en asueto de la Semana Santa?	01-04-2001	El Siglo
La crianza de lombriz, nueva técnica para producir abono	01-04-2001	El Siglo
LA ECOLOGIA Y EL TURISMO EN BUSCA DEL EQUILIBRIO	08-04-2001	Hoy
LAS CUEVAS EN LA CARTA DE LA TIERRA	03-05-2001	Hoy
LAS CUEVAS EN LA CARTA DE LA TIERRA II	10-05-2001	Hoy
LAS CUEVAS EN LA CARTA DE LA TIERRA III	17-05-2001	Hoy

CONOCIENDO MÁS SOBRE LOS HUMEDALES	07-05-2001	Hoy
Un homenaje a los santuarios naturales	07-05-2001	El Siglo
El destilador solar	12-05-2001	Listín Diario
Domingo Marte, un ecologista apasionado	20-05-2001	El Siglo
Inician con éxito programa de reforestación en el suroeste	23-05-2001	Listín Diario
LA REPUBLICA DOMINICANA: UNA INTERPRETACION DE SU OROGRAFIA	10-06-2001	Hoy
Bahía de las águilas Cabo Rojo, y Parque Jaragua	10-06-2001	El Siglo
Un alma viajera, llena de logros y entusiasmo	21-06-2001	El Siglo
EDUCACION AMBIENTAL EN EL PARQUE NACIONAL JARAGUA	01-07-2001	Hoy
Realizará registro nacional de pescadores Secretaría de Medio Ambiente pone en funcionamiento estaciones pesqueras	20-07-2001	El Siglo
La flora y fauna de RD en 23 historias	24-07-2001	Listín Diario
EL TREN DEL DESARROLLO PASA POR PEDERNALES	16-08-2001	Hoy
Las hierbas: medicinas más antiguas	16-09-2001	El Siglo
PAÍS BAJO TIERRA QUINCE AÑOS LUCHANDO CONTRA MOLINOS	20-09-2001	Hoy
Casas de ladrillo ecológico pueden paliar déficit viviendas	02-10-2001	El Siglo
Promueven creación del primer Albergue Ecológico en el país	09-10-2001	El Siglo
PUERTO ALEJANDRO UNA VOZ CON SONIDO DE MAR	25-10-2001	Hoy
Gestión Ambiental ha recibido los casos en su primer año de trabajo 712 casos de denuncias por contaminación	31-10-2001	El Caribe
DESCUBREN EN PARQUE NACIONAL RD EL REPTIL MAS PEQUEÑO DEL MUNDO	03-12-2001	Hoy
Cien maneras de salvar el medio ambiente		11-12-2001
El Suroeste: un diamante azul que puede brillar con luz propia	24-12-2001	

Anexo 5 : Actividades de campo y entrevistas realizadas por el consultor

Actividad	Zona	Fecha	Tipo
Visita Preliminar Parque Sierra de Neyba y Sabana Real	Sabana Real	16-01-03	Terreno
Seminario Ecoturismo SECTUR / Santo Domingo	Todas / RD	5-7 Marzo 2001	Evento
Reunión en Boca de Cachón	Jimaní / el Limón / Boca de Cachón	27-03-03	Reunión líderes grupos de la comunidad
Visita a restaurante Ramirito en Descubierta	La Descubierta	27-03-03	Entrevista
Visita a la Feria de El cercado	Todas	28/29-03-03 05/06-03-03	Evento
Destination Djondjon: Entrevue avec Jephthe Dorville : Secrétaire général	Todas HT	29-03-03	Entrevista
Entrevue par email avec Bernardin Constant	Todas HT	12-03-03	Entrevista
Entrevue avec Jean Camille Bissereth = Coordinateur FONTAH	Todas HT	29-03-03	Entrevista
Entrevue avec ADY ANDRE, Proyecto Parque Natural de FP	Fonds Parisien	29-03-03	Entrevista
Entrevista con Guy Morand	Todas HT	29-03-03	Entrevista
Encuentro con Grupo de Sabana Real y Fonds Parisien	Sabana Real y Fonds Parisien	05-04-03	Reunión con líderes comunitarios
Pedro Riquoy y Colette Lespinasse – Plataforma Vida	Zona Cañera	Batey 5 / 06-04-03	Entrevista
En Batey 6 con Maria Batista (PROMUS)	Zona Cañera	06-04-03	Entrevista
Reunión en Batey 6 con Guillermo Belisario (PROPEUR)	Zona Cañera	06-04-03	Entrevista
Visita a cercanías de la Comunidad de El Limón	Jimaní / el Limón / Boca de Cachón	08-04-03	Terreno
Visita Sendero Bosque Seco en los Pinos y Cañada Hierba Buena con Rudi Baulmer operador turístico	La Descubierta / Los Pinos	07-04-03	Terreno
Informe reunión con Juan Enrique García Proyecto Araucaria (Pedernales)	Todas RD	15-04-03	Entrevista
Reunión con Constanza Casasbuenas Vallegas Plan Presidencial de lucha Contra la Pobreza (PPCP) Escuela Turismo en Barahona	Todas RD	25-04-03	Entrevista

preparación taller FP	Todas RD	29-04-03	Reunión Equipo
Henry Allen BON	Todas	30-04-03	Entrevista
Reunión con Ferney Piou y Lamothe Ministerio de Turismo Haití	Todas HT	30-04-03	Entrevista
Jacqui Labrom - Voyage Lumière	Todas HT	30-04-03	Entrevista Operador HT
Réunion con Rómulo Pérez y Juan Enrique García ARAUCARIA	Todas RD	1-05-03	Reunión Equipo
Réunion Fundación Sur Futuro Jimani	Todas RD	1-05-03	Entrevista
Visita Zona de Puerto Escondido	Puerto Escondido	1-05-03	Terreno
Taller Ecoturismo en Forêt des Pins	Todas	8/10-05-03	Taller con 50 participantes de todas las zonas
Alberto Sánchez / Programa PPS PNUD	Todas	07-05-03 y 27-06-03	Entrevista
Visita Sierra Neyba	Sabana Real	26-05-03	Terreno
Reunión en La Descubierta	La Descubierta	28-05-03	Reunión Comunidad
Visita Source Zabeth / Gantier	Gantier	29-5-03	Terreno
Visita a Zona de Thomazeau	Thomazeau	29-5-03	Terreno
Reunión con Carlos Alberto Ramírez	La Descubierta	30-5-03	Terreno
Visita a Galván voladero de parapentes	Neyba	30-5-03	Terreno
Visita a Zona Cañera 30-5-03	Zona Cañera	30-5-03	Terreno
Reunión en Boca de Cachón 4-06-03	Boca de Cachón	4-06-03	Reunión Comunidad
Reunión Con la Vice-Sindico de Duvergé	Duvergé	4-06-03	Entrevista
Actividad Jornada Mundial Medio ambiente en Source Zabeth	Gantier	5-6-03	Actividad PMT
Visita A Morn Calvaire de Gantier	Gantier	5-6-03	Terreno
Preparación reunión de la Zona Cañera	Zona Cañera	7-6-03	Entrevistas
Reunión formación comité iniciativa en Zona Cañera Batey 5.	Zona Cañera	10-6-03	Reunión grupos comunitarios
Reunión constitución grupo de iniciativa en Duvergé 11-6-03	Duvergé	11-6-03	Reunión grupos comunitarios
Entrevista Cornelia Ott / DED Loma Quita Espuela	Todas	13-06-03	Entrevista
Visita Zona Fonds Verrettes Forêt des Pins Orianie Gros Chaval	Forêt des Pins	12/13-06-03	Terreno
Reunión de constitución de la Red de Ecoturismo, Jimaní	Todas	17-6-03	Reunión CIELOS
Reunión de constitución grupo iniciativa	Forêt des Pins	18-6-03	Reunión Grupos

en Forêt des Pins -			comunitarios
visita cueva Barrassa y zona de Fond Verretes	Forêt des Pins	18-6-03	Terreno
Visita costa sur del Lago Enriquillo	Jimaní / El Limón	19-6-03	Terreno
Reunión en Puerto Escondido	Puerto Escondido	19-6-03	Reunión grupos comunitarios
Visita Zona Puerto Escondido	Puerto Escondido	19-6-03	Terreno
Charla en evento Duvergé	Duvergé	19-6-03	Charla
Contacto con voluntaria que trabaja en MUDE	Duvergé	19-6-03	Entrevista
Reunión para Planificación Zona Cañera	Zona Cañera	30-6-03	Reunión planificación
Reunión Planificación Zona La descubierta	La Descubierta	30-6-03	Reunión planificación
Visita Zona de Fonds Parisien	Fonds Parisien	1-7-03	Terreno
Planificación Zona de Fonds Parisien Con el GRAEF (Garreau)	Fonds Parisien	1-7-03	Reunión planificación
Visita Zona de Nan Palm, Savanne Bombe	Nan Palm, Savanne Bombe	2-7-03	Terreno
Reunión Planificación Zona de Nan Palm, Savanne Bombe Con Frankel Duverson (OPDG)	Nan Palm, Savanne Bombe	2-7-03	Reunión planificación
Reunión Planificación Zona Jimaní, El Limón Boca de Cachón Con Meregildo Novas (SOEJI)	Jimaní, El Limón Boca de Cachón	3-7-03	Reunión planificación
Reunión de constitución Comité Iniciativa en Puerto Escondido	Puerto Escondido	3-7-03	Reunión grupos comunitarios y planificación
Reunión de Planificación en Duvergé Con Sr Herasme (INDECO) y Sra. Medrano (Ayuntamiento)	Duvergé	4-7-03	Reunión planificación
Visita a Fundasur (Sr. Zenón Báez) Barahona	Todas RD	4-7-03	Entrevista
Reunión Forêt des Pins Integración forestales del MARNDR	Forêt des Pins	9-7-03	Reunión planificación
Recorrido Terre froide - El Limón	El Limón	9-7-03	Terreno
Reunión grupo de trabajo Red	Todas	10-7-03	Reunión Todo el día preparación reunión del 17
Entrevista con Ferney Piou	Todas	14-7-03	

Ministerio de Turismo Haití			
Presentación informe preliminar 1 la RETECO y al PMT	Todas	25-7-03	Restitución preliminar

<p>Otras personas entrevistadas por Tel. o por email o durante reuniones:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Víctor Gomes, consultor ecoturismo para Araucaria - Eduardo Báez – Secretaría de Turismo - DOABN Operador alternativo de Haití - Kati Wallacy Doody Tours (observación de aves) - Ecoturismo / Subsecretaría de Áreas Protegidas de Parques : Zimone y Leonardo Ramírez - Oscar Canizares – Camping Tours – Asociación de operadores de Ecoturismo de RD

Anexo 6 Nota Metodológica Para Consultoría Para El Plan De Desarrollo Ecoturístico De La Zona De Los Lagos

ÍNDICE

1. CONTEXTO Y ANTECEDENTES	Error! Bookmark not defined.
2. OBJETIVOS DE LA CONSULTORÍA	207
3. ZONA DE INTERVENCIÓN	209
4. METODOLOGÍA PROPUESTA	209
4.1. Criterios y definiciones	209
4.2. Estrategias metodológicas.....	210
5. ACTIVIDADES.....	212
5.1. Revisión de antecedentes y coordinación con el equipo.....	212
5.2. Terminación de material metodológico	212
5.3. Visitas de campo y levantamiento de datos	212
5.4. Entrevistas, reuniones y encuentros.....	213
5.5. Organización de talleres en comunidades seleccionadas.....	213
5.6. Diseño de un Plan de Desarrollo Ecoturístico	213
6. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES	214

EN EL DOCUMENTO ANEXO:

- Formulario De Identificación De Atractivos Por Zona
- Formulario Detallado De Atractivo
- Formulario Identificación De Operadores Turísticos
- Cuestionario De Identificación En Sostenibilidad Turística

1. CONTEXTO Y ANTECEDENTES

El desarrollo del PMT se enmarca en los acuerdos de cooperación entre los países ACP (Asia Pacifico Caribe) y la Unión Europea, específicamente dentro de las actividades del Programa Regional para el Medio Ambiente de la región Caribe.

El objetivo global del PMT es *“contribuir con la participación de la población, al ordenamiento del territorio y al manejo sostenible de los recursos naturales, mediante la cooperación fronteriza”*

De los 4 objetivos resultados generales del PMT, el cuarto esta definido como *“la promoción del ecoturismo en la zona aprovechando las diversas características y la excepcional belleza de la zona, para contribuir a aumentar y mejorar los ingresos de las familias de la región”*³⁰

Durante el primer año del programa *“se realizaron varios eventos de ecoturismo que permitieron demostrar el potencial de este sector para generar ingresos en la comunidades locales. Se capacitaron guías turísticos para iniciar el desarrollo de los recursos humanos para apoyar el proceso de desarrollo del sector. Se realizaron varios operativos de limpieza en varios lugares de atracción ecoturística. (...)”*³¹

El plan operativo del segundo año contempla para este resultado:

- *“Apoyo a las actividades turísticas y ecoturísticas en la cuenca de los lagos, en ambos lados de la frontera*
- *La recolección, el procesamiento, y difusión de informaciones sobre la zona*
- *Realizar dos senderos (eco)turísticos”*³²

También en el documento de términos de referencia de la consultoría³³ se lee:

“En la parte dominicana del área del programa ya existe una buena base de información sobre los recursos ecoturísticos. Además fueron creados o restaurados infraestructuras de uso público en las áreas protegidas, como son los senderos interpretativos en Isla Cabritos, en el Monumento Natural Las Caobas y en el bosque nublado cerca de Sabana Real (Parque Nacional Sierra de Neiba). El Centro de Visitantes en Isla

³⁰ Fuente: Documento Plan operativo Anual 2002 (POA-2)

³¹ id.

³² id.

³³ El 16 de Agosto por correo electrónico del asesor de la UTG del programa Andreas Schubert

Cabritos ha sido restaurado en el 2001. Además hay libritos y brochures para la promoción del ecoturismo. Otros trabajos están listos para ser producidos y divulgados por la Secretaría de Medio Ambiente. Los temas incluyen el Lago Enriquillo, la Isla Cabritos, los cocodrilos y la Sierra de Neyba.

Los puntos de mayor visitación turística en el área del Lago Enriquillo son: Los balnearios La Azufrada, Las Barías (La Descubierta), Boca de Cachón y La Surza (cerca de Duvergé). Los visitantes son principalmente dominicanos que participan en una gira al Lago Enriquillo, mientras los extranjeros son los que visitan mayormente a la Isla Cabritos. Las montañas Sierra de Neyba y Sierra de Bahoruco todavía reciben muy poca visitación.

Hace algunos años existía una visitación de Haitianos, proviniendo de Puerto Príncipe a los balnearios cerca del Lago Enriquillo. En la primera mitad del 2001 el PMT reactivó y organizó esta visitación. Había muchas visitas a los balnearios y a la Isla Cabritos. Esta experiencia demuestra el gran potencial y el gran interés que existe en Haití para cruzar la frontera y visitar las áreas naturales en República Dominicana. Las publicaciones mencionadas arriba están preparadas en varios idiomas, entre ellos en francés.”

2. OBJETIVOS DE LA CONSULTORÍA

- 1 Avanzar el diagnóstico Ecoturístico de la zona, incluyendo
 - Una breve descripción de los recursos ecoturísticos en parte haitiana del PMT, incluyendo ubicación, acceso, potencial del desarrollo, estimación de inversiones;
 - Evaluación del potencial para involucrar a las comunidades en servicios a visitantes;
 - Identificar las empresas e instituciones mencionadas arriba, planificar y ejecutar la celebración de un taller con sus representantes para definir estrategias de desarrollo eco-turístico sostenible en las cuencas de los lagos.

- 2 Proponer un plan de Desarrollo Ecoturístico, incluyendo:
 - Plan de desarrollo de la oferta;
 - Plan para sostenibilidad y manejo adecuado;
 - Plan de Mercadeo;

- 3 Apoyo puntual a actividades del PMT tales como:
 - Feria Ecoturística del Cercado;

- Taller de ecoturismo en Foret des Pins;
- Conformación de grupos locales y motivación de empresas;
- Inserción de datos en inventario global de recursos

3. ZONA DE INTERVENCIÓN

La zona de intervención de esta consultoría es la misma del programa, los cinco mil (5000) kilómetros cuadrados de las cuencas de los lagos Azuéli en Haití y Enriquillo en República Dominicana.

No obstante las visitas de identificación de recursos y atractivos ecoturísticos se concentrará en la parte Haitiana, ya que la parte Dominicana esta documentada, mientras que se profundizaran las intervenciones (talleres y apoyo a grupos locales) y la elaboración de estrategias específicas para aplicación piloto en las comunidades y zonas que serán escogidas de común acuerdo con al Unidad Técnica de gestión del PMT .

9.22.1.1.1.1 Delimitación de las Zonas geográficas para las visitas del estudio

Zona	Localidades y alrededores de:
1	Fonds Parisen – Lago Azuéli
2	Trou d'eau: Cornillon - Nan Palm – Savane Bom
3	Trou Kayman – Manneville – Las Lajas
4	Massif / Pic La Selle, Foret de Pins – Fond Verretes
5	Laguna El Limón
6	Sabana Real - Ángel Félix – Sierra de Neyba
7	Boca Cachón - Tierra Nueva
8	La Descubierta – Lago Enriquillo
9	Duvergé – La Zurza
10	Sierra de Bahoruco: Puerto Escondido – Villa Aída

4. METODOLOGÍA PROPUESTA

4.1. Criterios y definiciones

Los criterios que usaremos para calificar de sostenible una operación (eco)turística son:

- Respetar (no dañar) y valorizar al medio ambiente natural, cultural, humano y social, adonde se manifiesta;

- Aporta beneficios financieros directos importantes y/o recursos para el desarrollo de la comunidad (infraestructuras, educación, herramientas de organización, etc.);
- Promueve la participación local en el proyecto, o promueve un proceso participativo de los miembros de la comunidad en el proceso de su propio desarrollo;
- Integra las herramientas de evaluación y de seguimiento permanentes, para garantizar lo que precede.

4.2. Estrategias metodológicas

Para la parte el levantamiento de datos y el diagnóstico:

- se usaran herramientas para el levantamiento y de sistematización de los datos (formulario y cuestionarios para encuestas y entrevistas, etc.);
- se llevarán a cabo visitas en el terreno para levantar datos y entrevistar contactos claves;
- se realizara una revisión de material bibliográfico existente, estudios anteriores y otros materiales existentes sobre la región;

Para el diseño del Plan De Desarrollo Ecoturístico:

- se organizarán reuniones en forma de talleres participativos en las comunidades, y con otros grupos interesados para el diagnóstico y planificación
- reuniones de intercambio con:
 - Responsables de las áreas protegidas y turismo de los 2 países
 - Grupos de operadores de turismo a nivel de los 2 países
- se consultará y buscar aportes de
 - Ministerios de Turismo, Agricultura y de Medio Ambiente de los dos países
 - Asociaciones de ecoturismo o turismo alternativo en los dos países
- Se trabajara en estrecha colaboración con el los técnicos del PMT para :
 - la integración del plan de desarrollo eco-turístico con el conjunto de actividades del PMT,
 - la selección de comunidades / zonas pilotos, para detallar del plan de desarrollo
 - la identificación de las zonas prioritarias y actividades ya realizadas a integrar en el diagnóstico y el plan;

El Plan de Desarrollo Ecoturístico se diseñará tomando en cuenta la integración con otras iniciativas existentes, tales como de:

- Las otras áreas del PMT
- Las organizaciones locales (comunidades)
- Los organismos gubernamentales (Sec de Turismo, Desarrollo fronterizo, Medio Ambiente. Plan Social)
- las Ongs y otros organismos de desarrollos como: Indesur, CARE, ATPPF, Procebi, Fusab, Ciepo, Vision Mundial, CAD, DED, etc.

5. ACTIVIDADES

5.1. Revisión de antecedentes y coordinación con el equipo

- Revisión del material existente, inventarios y estudios relevantes existentes;
- Recolección y sistematización de datos a distancia. Mapas, determinando ubicación exacta, vías de acceso, estatus legal, geográfico;
- Establecimiento de contactos, coordinación y planificación de trabajo con los técnicos del PMT;
- Identificación de experiencias similares a nivel nacional e internacional con el fin de comparar y enriquecer los lineamientos de acción.

5.2. Terminación de material metodológico

- Elaboración de formularios y cuestionarios para levantamiento de datos socio-económicos, culturales, de servicios existentes. (uno por sector) dirigidos a miembros de las distintas comunidades, representantes de organizaciones, programas y o proyectos, autoridades locales, prestadores de servicios turísticos, etc.;
- Establecimiento de parámetros para la calificación de atractivos y servicios;
- Adaptación del cuestionario de identificación de sostenibilidad turística, determinar elementos de impacto ambiental, cultural y social, y las herramientas para priorizar las futuras acciones.

Ver en anexo las herramientas existentes

- Formulario De Identificación De Atractivos Por Zona
- Formulario Detallado De Atractivo
- Formulario Identificación De Operadores Turísticos
- Cuestionario De Identificación En Sostenibilidad Turística V.1

5.3. Visitas de campo y levantamiento de datos

- Identificación de atractivos, potenciales (previamente calificados por categorías: naturales, culturales e históricos), grupos organizados, cooperativas, asociaciones campesinas, servicios gubernamentales, Ongs, programas y proyectos de desarrollo, empresas.
- Establecimiento de contactos con los miembros de las comunidades, grupos organizados, autoridades locales e interesados en el proyecto.

5.4. Entrevistas, reuniones y encuentros

Con el fin de definir las necesidades y prioridades de los sectores, y crear de forma participativa un plan de desarrollo se organizaran reuniones y encuentros con

- Ministerios de Turismo, Agricultura y de Medio Ambiente de los dos países;
- Autoridades locales;
- Grupos comunitarios organizados y ONGs;
- Responsables de las áreas protegidas y turismo de los 2 países;
- Grupos de operadores de turismo a nivel de los 2 países y / o asociaciones de ecoturismo o turismo alternativo en los dos países

5.5. Organización de talleres en comunidades seleccionadas

Después del levantamiento de datos, se organizan talleres participativos con algunas comunidades sobre ecoturismo, de forma que sus miembros integren los conceptos y las finalidades del proyecto, identifiquen sus potenciales, discernan las ventajas y los peligros y planifiquen su realización.

5.6. Diseño de un Plan de Desarrollo Ecoturístico

El Plan de Desarrollo Ecoturístico propondrá metodologías y planificará la realización de los siguientes elementos:

- Plan desarrollo de las ofertas de atractivos:
 - Plan de organización:
 - A nivel local: para creación o Fortalecimiento de grupos existentes.
 - A nivel de la zona (para coordinación o asociación)
 - Plan de capacitación;
 - Mecanismos de Incentivos desarrollo de las ofertas:
 - Acceso a micro créditos
 - Asesorías para plan de negocios
 - Apoyo técnico en sostenibilidad
 - Apoyo en la comercialización
- Diseño de productos (aislados, en ruta, completos) incluyendo planificación para
 - Realizar estudios de impacto ambiental, social, económico, cultural o Evaluación Ecoturística Rápida
 - Establecer planes de negocio

- Herramientas, planes de manejo y sostenibilidad como:
 - De monitoreo y evaluación de impacto
 - Código de Ética y código de conducta (para visitantes, comunidades y operadores.)
 - Control de calidad
 - Certificación (para sostenibilidad y para mercadeo)

- Plan de Mercadeo, incluyendo:
 - El perfil de visitantes que se quiere y potenciales;
 - Los mecanismos de promoción y comercialización;
 - Los acuerdos y las alianzas estratégicas deseadas
 - Los materiales de promoción

6. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

Actividad / Semana	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Participación en el Seminario Taller de la Secretaría de Turismo en Santo Domingo (5-7 marzo)																
Elaboración del material metodológico (encuestas etc). Validación del programa de visitas y marco metodológico con el equipo del PMT.																
Reuniones con Secretarías de turismo y de Medio Ambiente en Santo Domingo																
Participación en el taller binacional Foret de Pins																
Revisión de material existente y levantamiento de datos a distancia. + terminación materiales metodológicos																
Reunión con organizaciones y operadores turísticos en Haití Secretaría de Agricultura, Secretaría de Turismo, Secretaría de Medio Ambiente																
Participación en Feria Ecoturística (el Cercado)																
Visita en la Zona 1 : identificación de recursos, reuniones con grupos comunitarios, líderes y autoridades, etc. Informe																
Visita en la Zona 2+3 : identificación de recursos, reuniones con grupos comunitarios, líderes y autoridades, etc. Informe																
Visita en la Zona 4+5 : identificación de recursos, reuniones con grupos comunitarios, líderes y autoridades, etc. Informe																
Reuniones con organizaciones y operadores turísticos en República Dominicana																

